



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



BSPJI
Pontianak

2024

LAPORAN

PP 39

TRIWULAN III



**BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA INDUSTRI PONTIANAK**

Jl. Budi Utomo No.41, Siantan Hilir, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78243



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (PP 39)
TRIWULAN III TA. 2024**
(Periode Juli – September)

**BSPJI PONTIANAK
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Triwulan III Tahun Anggaran 2024 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Laporan ini disusun sejalan dengan tekad pemerintah untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan negara dan pembangunan secara efisien, efektif dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), yang secara jelas tergambar dalam TAP MPR RI No.XI/MPR/1999 dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Disamping itu juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai tindak lanjut dari TAP MPR dan Undang – Undang tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ditinjau baik dari sisi realisasi keuangan maupun dari sisi pencapaian secara fisik setiap triwulannya.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak telah menyusun Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Triwulan III Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan 30 September 2024 dimana pagu anggaran pada Triwulan III ini sebesar Rp. 14.286.358.000,-. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak telah mencapai realisasi keuangan sebesar 64.72% dari sasaran sebesar 78.35% dan realisasi fisik sebesar 78.67% dari sasaran sebesar 80.83%. Diharapkan realisasi ini dapat ditingkatkan lagi pada triwulan berikutnya.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna, untuk itu kritik dan saran konstruktif sangat dihargai, semoga laporan ini dapat berdaya guna sesuai peruntukannya.

Pontianak, Oktober 2024
Kepala Balai

Agung Budi Lestari, S.Si, M.T.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi	4
1.2 Latar Belakang Kegiatan/ Program	5
1.3. Struktur Organisasi	6
BAB II RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN	8
2.1 Kegiatan Tahun Anggaran 2024	8
2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	13
2.2.1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Perjanjian Kinerja (PERKIN) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun Anggaran 2024	15
2.2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun Anggaran 2024.....	16
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	18
3.1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja.....	18
3.1.1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	18
3.1.2 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Kegiatan	53
3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	63
3.2.1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja	63
3.2.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kegiatan.....	63
3.3. Langkah Tindak Lanjut	63
3.3.1. Langkah Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja	63
3.3.2. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Kegiatan	64
BAB IV PENUTUP	65
LAMPIRAN I FORM A.....	67
LAMPIRAN II FORM RENCANA AKSI.....	72
LAMPIRAN III FORM PENGUKURAN RENCANA AKSI.....	85
LAMPIRAN IV Matriks ALKI Per 30 September 2024	90
LAMPIRAN V MATRIKS MONEV BAPPENAS.....	92

DAFTAR TABEL

TABEL 1. PERJANJIAN KINERJA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK TAHUN 2024	9
TABEL 2 PERKEMBANGAN REVISI ANGGARAN BSPJI PONTIANAK TA. 2024	10
TABEL 3. PAGU KESELURUHAN BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK TA.2024 (DIPA REV-5)	11
TABEL 4. SASARAN STRATEGIS BSPJI PONTIANAK 2021 - 2024	14
TABEL 5. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA BSPJI PONTIANAK TA. 2024	15
TABEL 6. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2024 (REVISI DIPA KE-3).....	16
TABEL 7. REALISASI FISIK SASARAN KEGIATAN I SAMPAI TRIWULAN III TA.2024.....	19
TABEL 8. REALISASI FISIK INDIKATOR KINERJA I DARI SASARAN KEGIATAN I TW II TA.2024	20
TABEL 9. REALISASI FISIK SASARAN KEGIATAN II SAMPAI TW III TA.2024.....	22
TABEL 10. REALISASI FISIK INDIKATOR KINERJA I DARI SASARAN KEGIATAN II TW III TA.2024	23
TABEL 11. REALISASI FISIK INDIKATOR KINERJA III DARI SASARAN KEGIATAN II TW III TA.2024	24
TABEL 12. REALISASI FISIK INDIKATOR KINERJA II DARI SASARAN KEGIATAN II TW III TA.2024	25
TABEL 13. REALISASI FISIK INDIKATOR KINERJA IV DARI SASARAN KEGIATAN II TW III TA.2024	27
TABEL 14. REALISASI FISIK SASARAN KEGIATAN III SAMPAI TW III TA.2024.....	28
TABEL 15. REALISASI FISIK INDIKATOR KINERJA I DARI SASARAN KEGIATAN III TW III TA.2024	29
TABEL 16. REALISASI FISIK INDIKATOR KINERJA II DARI SASARAN KEGIATAN III TW III TA.2024	31
TABEL 17 REALISASI FISIK INDIKATOR KINERJA III DARI SASARAN KEGIATAN III TW III TA.2024	33
TABEL 18 REALISASI FISIK INDIKATOR KINERJA IV DARI SASARAN KEGIATAN III TW III TA.2024	36
TABEL 19. REALISASI FISIK SASARAN KEGIATAN IV SAMPAI TRIWULAN III TA.2024	39
TABEL 20. REALISASI FISIK INDIKATOR KINERJA I DARI SASARAN KEGIATAN IV TW III TA.2024	39
TABEL 21. REALISASI FISIK SASARAN KEGIATAN V SAMPAI TRIWULAN III TA.2024	41
TABEL 22. REALISASI FISIK INDIKATOR KINERJA I DARI SASARAN KEGIATAN V TW III TA.2024	41
TABEL 23. REALISASI FISIK SASARAN KEGIATAN VI SAMPAI TRIWULAN III TA.2024	44
TABEL 24. REALISASI FISIK INDIKATOR KINERJA I DARI SASARAN KEGIATAN VI TW III TA.2024	45
TABEL 25. REALISASI FISIK SASARAN KEGIATAN VII SAMPAI TRIWULAN III TA.2024	47
TABEL 26. REALISASI FISIK INDIKATOR KINERJA I DARI SASARAN KEGIATAN VII TW III TA.2024	47
TABEL 27. REALISASI FISIK SASARAN KEGIATAN VIII TW II TA.2024	49
TABEL 28. REALISASI FISIK INDIKATOR KINERJA I DARI SASARAN KEGIATAN VIII TW III TA.2024	50
TABEL 29. REALISASI FISIK INDIKATOR KINERJA II DARI SASARAN KEGIATAN VIII TW II TA.2024	52
TABEL 30. REALISASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TA.2024.....	54
TABEL 31. REALISASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KESEKRETARIATAN BIDANG STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TA.2024	60

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI BSPJI PONTIANAK	7
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Terbentuknya Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak berawal dari sebuah Proyek Riset/Penelitian Teknologi Industri BPPI pada tahun 1981. Pada tahun 1984 proyek tersebut diserahkan dan dikelola oleh Kanwil Departemen Perindustrian Propinsi Kalbar dengan nama Proyek Penelitian dan Pengembangan Industri Pontianak. Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Perindustrian Nomor 14/M/SK/2/1991 tanggal 19 Pebruari 1991 tentang Pembentukan 4 (empat) Balai Penelitian dan Pengembangan Industri, terbentuklah Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Pontianak yang diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1991. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 784/MPP/SK/11/2002 tanggal 29 Nopember 2002 nama Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Pontianak dirubah menjadi Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan, namun dengan adanya pemisahan Departemen Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 Tanggal 29 Juni 2006, struktur organisasi ditata kembali dan namanya dirubah menjadi Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak. Kemudian pada tahun 2023 berdasarkan Permenperin No 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, struktur organisasi kembali ditata dan berubah nama kembali menjadi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak. Lembaga ini merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2023 tersebut, BSPJI Pontianak mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi

pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dan dalam melaksanakan tugasnya, BSPJI Pontianak menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

1.2 Latar Belakang Kegiatan/ Program

1. Sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025, Visi Indonesia adalah menjadi Negara Mandiri, Maju, Adil dan Makmur pada tahun 2025. Visi inilah yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan Kementerian Perindustrian dan Satuan Kerja yang ada di bawahnya dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang menjamin keberlanjutan pembangunan industri.
2. Dalam rangka mewujudkan visi nasional tersebut, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak sebagai unit pelaksana teknis di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai

arahan dari Kementerian, saat ini khususnya melalui pemberian layanan jasa kepada industri dan masyarakat.

3. Sejak awal Tahun 2002, Otonomi Daerah sudah mulai dilaksanakan secara penuh. Dengan diberlakukannya Otonomi daerah tersebut, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak yang berada dibawah koordinasi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri akan lebih dituntut keberadaannya, disamping melayani kebutuhan Pemerintah daerah juga memberikan pelayanan jasa kepada dunia usaha industri di daerah, dalam rangka mengembangkan potensi daerah.
4. Untuk mewujudkan hal tersebut pada tahun 2024, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak memiliki 8 (delapan) sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target masing-masing. Selain itu terdapat 2 (dua) program yang kemudian diturunkan menjadi 2 (dua) kegiatan yang didanai oleh DIPA TA.2024 sebagai kegiatan penunjang perjanjian kinerja TA.2024. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut hanya dapat terlaksana dengan baik apabila diiringi dengan komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholder.

1.3. Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 17 Februari 2022, untuk melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak memiliki struktur organisasi seperti pada Gambar 1, yang terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Gambar 1. Struktur Organisasi BSPJI Pontianak

BAB II

RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN

2.1 Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Sebagai upaya untuk melaksanakan tupoksinya, pada tahun anggaran 2024 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri memiliki 2 (dua) program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (04.07.EC) dan Program Dukungan Manajemen (04.07.WA). Dari program-program tersebut diturunkan menjadi kegiatan. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri diturunkan menjadi kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri (6077) dan dan Program Dukungan Manajemen diturunkan menjadi kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (6042).

Selain itu dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka pada awal tahun anggaran 2024 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri telah menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Kepala BSKJI yang berkaitan dengan komitmen pelaksanaan pencapaian sasaran strategis yang dilaksanakan di tahun 2024. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri dengan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2024, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri memiliki 8 (delapan) sasaran strategis dan 15 (lima belas) indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	Meningkatnya daya saing industri pengolahan non migas	1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	30	Persen
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1.	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1	Perusahaan
		2.	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	2	Perusahaan
		3.	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0	2,3	Indeks
		4.	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	2,3	Indeks
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	35	Persen
		2.	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	5	Persen
		3.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	71	Persen
		4.	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	4	Persen
4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1.	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100	Persen
5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,65	Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1.	Rata - rata Indeks Profesionalitas ASN	74	Indeks
7	Penguatan Layanan Publik	1.	Nilai minimal indeks layanan publik	4,2	Indeks
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1.	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	79	Nilai
		2.	Nilai minimal laporan keuangan	96	Nilai

Pada awal tahun anggaran 2024, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 14.007.238.000,- (*Empat Belas Miliar Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dengan sumber dana dari Rupiah Murni sebesar Rp.9.848.729.000,- dan PNPB sebesar Rp.4.158.509.000,-. Namun hingga 30 September 2024, BSPJI Pontianak telah melakukan revisi DIPA sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

Tabel 2 Perkembangan Revisi Anggaran BSPJI Pontianak TA. 2024

REVISI KE-	KODE OUTPUT (DALAM RIBUAN)											PAGU TOTAL	KETERANGAN
	AEC	AEF	BAD	BDI	CAH	QDI	RAH	EBA	EBB	EBC	EBD		
DIPA AWAL	23.515	545.520	1.828.599	254.077	894.124	-	-	9.962.511	174.843	90.329	233.720	14.007.238	Pagu awal
1	23.515	545.520	1.828.599	254.077	894.124	43.120	236.000	9.962.511	174.843	90.329	233.720	14.286.358	Realokasi anggaran untuk kegiatan DAPATI dan Belanja Modal
2	23.515	396.835	2.005.106	226.255	894.124	43.120	236.000	9.962.511	174.843	90.329	233.720	14.286.358	Pergeseran anggaran dalam satu Rincian Output (RO)
3	23.515	396.835	2.005.106	226.255	894.124	43.120	236.000	9.962.511	174.843	90.329	233.720	14.286.358	Pemutakhiran hal III DIPA
4	23.515	396.835	2.005.106	226.255	894.124	43.120	236.000	9.962.511	174.843	90.329	233.720	14.286.358	Pemutakhiran hal III DIPA
5	23.515	396.835	2.005.106	226.255	894.124	43.120	378.629	10.749.344	174.843	90.329	233.720	15.215.820	Relokasi Blokir Automatic Adjustment dan Pemenuhan Kekurangan Belanja Pegawai di Lingkungan BSKII

Secara rinci pagu efektif Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Pagu Keseluruhan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak TA.2024 (DIPA Rev-5)

(dalam ribuan)

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	3.824.955
6077	Pengembangan Dan Penyelenggaraan Jasa Industri	3.824.955
6077.AEC	Kerja Sama	23.515
2	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	23.515
51	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	23.515
A	Kegiatan Kerjasama Konsultansi Industri	23.515
6077.AEF	Sosialisasi Dan Diseminasi	396.835
1	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi Standardisasi, Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Jasa Teknis	396.835
51	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	396.835
A	Efisiensi Proses Produksi pada IKM Pangan	27.930
B	Peningkatan Kapasitas Personil dan Stakeholder Layanan Jasa Industri BSPJI Pontianak	179.248
C	Layanan Informasi dan dokumentasi publik BSPJI Pontianak	102.124
D	Pembinaan Penguatan dan Penerapan Standar Bagi Industri Kecil dan Menengah	87.533
6077.BAD	Pelayanan Publik Kepada Industri	2.005.106
1	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	1.403.578
51	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	1.403.578
A	Penyelenggaraan Laboratorium Penguji	1.403.578
24	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	157.895
51	Terselenggaranya Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	157.895
A	Penyelenggaraan Kegiatan Kalibrasi	157.895
36	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	338.303
51	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	338.303
A	Penyelenggaraan Sertifikasi Produk	142.830
B	Pemeliharaan Sistem Mutu Terintegrasi LPK BSPJI Pontianak	195.473
58	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri	105.330
51	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri	105.330
A	Bimbingan teknis dan Pendampingan Industri	105.330
6077.BDI	Fasilitasi Dan Pembinaan Industri	226.255
6	Pemanfaatan Teknologi Industri	226.255
51	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri	226.255
A	Klinik Industri Terpadu	138.077
B	Pengawasan Standardisasi Industri	51.600
C	Pendampingan dan Bimbingan teknis Penerapan industri 4.0	36.578

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU
6077.CAH	Sarana Bidang Industri Dan Perdagangan	894.124
21	Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan	894.124
51	<i>Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan</i>	894.124
A	Pengadaan Peralatan Laboratorium	894.124
6077.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	43.120
2	Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultasi	43.120
52	<i>Rintisan Teknologi Industri</i>	43.120
A	Pendampingan Perbaikan Proses Water Treatment Untuk Bahan Baku	27.300
B	Perbaikan Metode Fermentasi Pada Proses Produksi Tepung Mocaf	15.820
6077.RAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	236.000
1	Peralatan Laboratorium/Workshop/Layanan	236.000
51	<i>Pengadaan peralatan laboratorium/layanan publik</i>	236.000
A	Pengadaan peralatan laboratorium/layanan publik	236.000
WA	Program Dukungan Manajemen	10.461.403
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan Industri	10.461.403
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9.962.511
958	Layanan Hubungan Masyarakat	17.500
54	<i>Pelaksanaan Pemasaran/promosi/ Pameran/publikasi Layanan Teknis</i>	17.500
A	Promosi BSPJI Pontianak	17.500
994	Layanan Perkantoran	9.945.011
1	<i>Gaji Dan Tunjangan</i>	6.484.211
A	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	6.484.211
2	<i>Operasional Dan Pemeliharaan Kantor</i>	3.460.800
A	Pengadaan Makanan/minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	150.480
B	Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan	57.473
C	Pemeliharaan Gedung Kantor	361.738
D	Pemeliharaan Rumah Negara	12.200
E	Pemeliharaan Jaringan Internet	6.000
F	Pemeliharaan Peralatan Kantor	262.896
G	Keperluan Pokok Sehari-hari Perkantoran	94.990
H	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	95.000
I	Operasional Perkantoran Dan Pimpinan	2.420.023
6042.EBB	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	174.843
951	Layanan Sarana Internal	174.843
52	<i>Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi</i>	117.309
A	Pengadaan Alat Pengolahan Data Dan Komunikasi	117.309
53	<i>Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran</i>	57.534
A	Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya	57.534

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	90.329
996	Layanan Pendidikan Dan Pelatihan	90.329
51	<i>Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM</i>	90.329
A	Peningkatan Kompetensi SDM Balai	52.934
B	In House Training bagi SDM Balai	37.395
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	233.720
952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	53.936
51	<i>Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran</i>	53.936
A	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Program Anggaran dan Penyusunan Renstra Balai	53.936
953	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	125.906
51	<i>Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi</i>	125.906
A	Monitoring Evaluasi Kinerja dan Pelaporan	19.766
B	Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	60.840
C	Pemantauan K3 dan pengendalian limbah B3 di lingkungan BSPJI Pontianak	45.300
955	Layanan Manajemen Keuangan	26.895
51	<i>Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan</i>	26.895
A	Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi	26.895
961	Layanan Reformasi Kinerja	21.400
51	<i>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/spip</i>	21.400
A	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSPJI Pontianak	21.400
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	5.583
51	<i>Penyelenggaraan Kearsipan</i>	5.583
A	Peningkatan Mutu Penatausahaan Kearsipan BSPJI Pontianak	5.583
TOTAL		14.286.358

SUMBER: APLIKASI E-MON KEMENPERIN DIAMBIL TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024

2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Pada hakekatnya program kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak merupakan bagian integral dari program Kementerian Perindustrian khususnya BSKJI yang secara menyeluruh dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional bidang Perindustrian. Namun demikian, dalam rangka strukturisasi program, perlu dilakukan pengklasifikasian maupun penjenjangan sehingga terlihat secara jelas di mana muaranya program Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak sebagai instansi di bidang standardisasi dan pelayanan jasa industri di daerah.

Berikut Pemetaan Sasaran Strategis BSPJI Pontianak 2021 - 2024 berdasarkan

Renstra revisi:

Tabel 4. Sasaran Strategis BSPJI Pontianak 2021 - 2024

No.	Tujuan/Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Satuan	Target			
					2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya daya saing industri pengolahan non migas	1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	%	N/A	N/A	25	30
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1.	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	N/A	1	1	1
		2.	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri	Perusahaan	N/A	N/A	1	2
		3.	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitas industri 4.0	Indeks	N/A	N/A	N/A	2,3
		4.	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitas di bidang standarisasi industri	Indeks	N/A	N/A	N/A	2,3
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	%	N/A	6	30	35
		2.	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	%	4	4	2	5
		3.	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	%	N/A	N/A	2	4
		4.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	%	45	47	70	71
4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1.	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	91,5	91,5	100	100
5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,5	3,6	3,65
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1.	Rata - rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	71	72	74
7	Penguatan Layanan Publik	1.	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	3,5	3,8	4,1	4,2
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1.	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	81	81	77	79
		2.	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	92	92	94	96

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di Renstra tahun 2021 –2024 maka ditetapkan sasaran yang harus dicapai pada tahun 2024, baik dalam Perjanjian Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak (PERKIN) maupun dalam rencana program kegiatan Tahun Anggaran 2024, sebagai sarana untuk mengukur efektifitas dan keberhasilan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak

dalam pencapaian perjanjian kinerja maupun program kerja yang telah direncanakan pada awal tahun anggaran.

2.2.1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Perjanjian Kinerja (PERKIN) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun Anggaran 2024

Sasaran Kegiatan dan Indikator Perjanjian Kinerja (PERKIN) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2024, dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5. Sasaran Kegiatan dan Indikator Perjanjian Kinerja BSPJI Pontianak TA. 2024

No.	Tujuan/Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Meningkatnya daya saing industri pengolahan non migas	1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	%	30
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1.	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	1
		2.	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	2
		3.	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0	Indeks	2,3
		4.	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	Indeks	2,3
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	%	35
		2.	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	%	5
		3.	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	%	4
		4.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	%	71
4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1.	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	100
5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,65
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1.	Rata - rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	74
7	Penguatan Layanan Publik	1.	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	4,2
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1.	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	79
		2.	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	96

Untuk memudahkan pelaksanaan program kegiatan yang mendukung sasaran kegiatan dari perjanjian kinerja ini, disusunlah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 akan

dilaksanakan selama 1 (satu) tahun yang diturunkan menjadi 4 (empat) triwulan dan akan dibahas pada BAB III laporan ini. Dalam melakukan pengukuran pencapaian sasaran kegiatan, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak secara rutin dan berkala melakukan rapat monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan setiap akhir triwulan, dengan tujuan agar apabila terdapat kendala yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan, dapat segera dicarikan solusinya secara bersama-sama.

2.2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun Anggaran 2024

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sasaran kegiatan dan indikator perlu ditetapkan agar efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dapat terukur dan dapat menjadi rekomendasi untuk penyusunan program kegiatan pada tahun berikutnya. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak peroutput dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun Anggaran 2024 (Revisi DIPA ke-5)

Nomor Kode dan Nama Output		Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
1	2	3	
019.07.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			
AEC	Kerja sama	Terselenggaranya Kerja Sama BSPJI kepada industri	1 Kesepakatan/ Dokumen
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi BSPJI kepada industri	190 Orang
BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	Terselenggaranya Pelayanan Publik BSPJI kepada industri	217 Industri
BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Tersedianya Fasilitasi dan Pembinaan Industri BSPJI kepada industri	6 Industri
CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	Tersedianya Peralatan fasilitas laboratorium/ workshop/ layanan BSPJI	14 Unit
QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Terselenggaranya Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultasi	2 Industri

Nomor Kode dan Nama Output		Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
1		2	3
RAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	Tersedianya Peralatan fasilitas laboratorium/ workshop/ layanan BSPJI	2 Unit
019.07.WA Program Dukungan Manajemen			
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Tersedianya Layanan Dukungan Manajemen Internal BSPJI	2 Layanan
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana Internal BSPJI	27 Unit
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	Tersedianya Layanan Manajemen SDM Internal BSPJI	50 Orang
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Terselenggaranya Layanan Manajemen Kinerja Internal BSPJI	7 Dokumen

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

3.1.1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB II, pelaksanaan rencana kegiatan dan realisasi kegiatan pada perjanjian kinerja akan di monitoring dan evaluasi setiap triwulan, untuk memantau efektivitas pelaksanaan kegiatan dan memastikan bahwa tidak ada kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kegiatan, dan apabila ada kendala maka akan segera dicarikan solusinya bersama.

Pelaksanaan kegiatan yang mendukung Perjanjian Kinerja ini menggunakan pagu kegiatan yang bersumber dari DIPA tahun berjalan, dalam hal ini anggaran tahun 2024, sehingga kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang ada di dalam program tahun 2024 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak. Agar dapat tercapainya Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak dengan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian RI, maka disusunlah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja per-triwulan yang dapat dilihat pada lampiran II laporan ini. Sedangkan untuk realisasi dari setiap rencana aksi perjanjian kinerja per-triwulan dapat dilihat pada lampiran III laporan ini, yaitu form pengukuran rencana aksi.

Analisis dari capaian kinerja untuk Perjanjian Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya daya saing industri pengolahan non migas

Sasaran kegiatan yang pertama dari Perjanjian Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak TA.2024 yaitu meningkatnya daya saing industri pengolahan non migas, memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu: Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi. Secara umum realisasi fisik sasaran kegiatan I sampai dengan Triwulan III TA.2024 dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

Tabel 7. Realisasi Fisik Sasaran Kegiatan I Sampai Triwulan III TA.2024

Sasaran Kegiatan I	Indikator Kinerja	Target Fisik	Realisasi	Capaian	% Fisik	
					Target Antara	Realisasi
Meningkatnya daya saing industri pengolahan non migas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	30 Persen	-	-	89%	85%

Sasaran Kegiatan I terdiri dari Indikator Kinerja:

1. Indikator Kinerja I: Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi

Capaian indikator kinerja ini berupa hasil dari kegiatan kolaborasi yang diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah industri mendapatkan kegiatan kolaborasi. Kegiatan kolaborasi sekurang-kurangnya melibatkan tiga pihak, yang dibuktikan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS)/MoU/Surat Keputusan (SK) Kepala Balai/korespondensi kepala balai terkait kegiatan dan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kolaborasi.

Tabel 8. Realisasi Fisik Indikator Kinerja I dari Sasaran Kegiatan I TW II TA.2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II			
					% Fisik		Kegiatan	
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
Meningkatnya daya saing industri pengolahan non migas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	30 Persen	-	-	Kegiatan Pendukung: Efisiensi Proses Produksi Pada IKM Pangan			
					87,5%	87,5%	Juli-Agustus: Pelaksanaan kegiatan September: Monev Kegiatan	B07: - Penghitungan efisiensi B08: - Penyusunan Draft laporan B09: - Monev kegiatan
					Kegiatan Pendukung: Klinik Industri Terpadu			
					88,9%	84,2%	April-Juni: - Survey ke Kab. Sanggau dan Mempawah - Diagnosa dan Pengumpulan data	B07: - Persiapan KIT, penyusunan laporan B08: - Evaluasi KIT, inventarisasi bahan B09: - Pengadaan bahan, penyusunan laporan

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA.2024 target fisik dari indikator ini sebesar 89% dengan realisasi sebesar 85%. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis 1 pada Triwulan III adalah:

Efisiensi Proses Produksi Pada IKM Pangan, pada triwulan III ini telah dilaksanakan proses penghitungan efisiensi proses produksi pada IKM pangan, penyusunan draft laporan antara dan perhitungan efisiensi, serta monev kegiatan.

Selanjutnya pada kegiatan **Klinik Industri Terpadu**, pada triwulan III ini telah dilaksanakan Klintek di Kabupaten Sanggau dan Kota Singkawang, dimana IKM Sirup Cap Elang telah memperoleh Sertifikat Halal. Lalu telah dilakukan evaluasi terhadap kegiatan klintek di Singkawang dan Sanggau serta telah dilaksanakan penyusunan draft laporan Bab I-III.

Dari data diatas, perbandingan antara realisasi dengan target maka seluruh kegiatan pada indikator kinerja “Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi” pada Triwulan III ini belum berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Pada triwulan III ini terdapat kendala Terpadu yang dihadapi pada kegiatan Klinik Industri. Kendala tersebut yaitu belum dapat dilaksanakannya pengadaan bahan untuk kegiatan klintek di kota Pontianak dikarenakan belum sesuainya jadwal kegiatan ini dengan IKM sasaran. Selain itu terdapat kendala pada realisasi anggaran karena sumber pendanaan menggunakan PNBK.

c) Rekomendasi

Hasil tindak lanjut dari Triwulan sebelumnya adalah telah dilaksanakan penyusunan draft laporan kegiatan serta telah dilaksanakan kegiatan KIT di Kota Singkawang dan Kabupaten Sanggau.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu telah dilaksanakan kegiatan KIT di Kota Singkawang dan Kabupaten Sanggau dengan baik. Kendala yang dihadapi yaitu belum dilaksanakan pengadaan bahan serta kegiatan KIT di Pontianak/Kubu Raya.

Rencana perbaikan pada Triwulan selanjutnya adalah akan dijadwalkan ulang pelaksanaan KIT Rencana selanjutnya di Pontianak/Kubu Raya serta akan dilakukan pengadaan bahan kegiatan untuk kegiatan KIT tersebut. Selanjutnya pada kegiatan Efisiensi Proses Produksi akan dilengkapi data untuk penyempurnaan perhitungan efisiensi.

b. Sasaran Strategis II: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0

Sasaran kegiatan yang kedua dari Perjanjian Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak TA.2024 yaitu Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 yang memiliki 4 (empat) indikator kinerja yaitu Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0, Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri

4.0, Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri, dan Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri.

Secara umum realisasi fisik sasaran kegiatan II sampai dengan Triwulan III TA.2024 dapat dilihat pada tabel 9 berikut:

Tabel 9. Realisasi Fisik Sasaran Kegiatan II Sampai TW III TA.2024

Sasaran Kegiatan II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	% Fisik	
					Target Antara	Realisasi
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1 Perusahaan	-	-	82,0%	58,0%
	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0	2.3 Indeks	-	-	0%	0%
	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	2 Perusahaan	-	-	73%	72%
	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	2.3 Indeks	-	-	0%	0%

Sasaran Kegiatan II terdiri dari Indikator Kinerja:

1. Indikator Kinerja II.1: Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0

Capaian indikator kinerja ini berupa hasil dari kegiatan pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar yang digunakan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Kegiatan fasilitasi industri 4.0 dapat berupa asesmen, pelatihan (manager transformasi 4.0, awareness industri 4.0, dan pelatihan terkait 4.0 lainnya), pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis transformasi industri 4.0. Untuk dapat memenuhi capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan II ini, yang diukur adalah menghitung jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi industri 4.0 dari balai pada tahun berjalan.

Tabel 10. Realisasi Fisik Indikator Kinerja I dari Sasaran Kegiatan II TW III TA.2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III			
					% Fisik		Kegiatan	
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1 Perusahaan	0%	0%	Kegiatan Pendukung: Pendampingan dan Bimbingan Teknis Penerapan Industri 4.0			
					82,0%	58,0%	Juli-September: Monev kegiatan	B07: - Persiapan bimtek Indi 4.0 B08: - Persiapan bimtek B09: - Pelaksanaan Bimtek belum dapat dilakukan

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Realisasi dari indikator kinerja “Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0” adalah 0 perusahaan dari target 1 perusahaan.

Pada Triwulan III TA.2024 target fisik dari indikator ini sebesar 82% dengan realisasi sebesar 58%. Realisasi dari kegiatan Pendampingan dan Bimbingan Teknis Penerapan Industri 4.0 pada triwulan III ini belum dapat dilaksanakan Bimtek INDI 4.0. Hal ini disebabkan karena belum sesuai jadwal narasumber dengan Industri.

Dari data diatas, perbandingan antara realisasi dengan target maka seluruh kegiatan pada indikator kinerja “Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0” belum berhasil dilakukan.

b) Kendala

Kendala pada target indikator kinerja ini yaitu belum disepakati tanggal pelaksanaan bimtek antara narasumber dengan industri.

c) Rekomendasi

Hasil tindak lanjut dari triwulan sebelumnya adalah telah dilaksanakan koordinasi dengan PT Meteor Perkasa terkait lingkup kegiatan yaitu pelatihan perhitungan INDI 4.0.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan adalah kegiatan bimtek belum dapat dilaksanakan dikarenakan personil sebagai narasumber bimtek belum sesuai jadwalnya.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya yaitu akan disesuaikan jadwal dengan narasumber Bimtek INDI 4.0 pada bulan Oktober ini.

2. Indikator Kinerja II.2: Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0

Capaian indikator kinerja ini berupa hasil kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0 dari kegiatan pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar yang digunakan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Untuk dapat memenuhi capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini, yang diukur adalah menghitung jumlah indeks kepuasan perusahaan yang mendapatkan fasilitasi industri 4.0 dari Balai pada tahun berjalan.

Tabel 11. Realisasi Fisik Indikator Kinerja III dari Sasaran Kegiatan II TW III TA.2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III			
					% Fisik		Kegiatan	
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0	2.3 Indeks	-	-	Kegiatan Pendukung: Pendampingan dan Bimbingan Teknis Penerapan Industri 4.0			
					0%	0%	Jul-Sep: - Persiapan pelaksanaan survei	B07: - B08: - B09: -

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja

Pada Triwulan III TA.2024 target fisik dari indikator ini sebesar 0% dengan realisasi sebesar 0%. Penentuan tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0 baru akan dilaksanakan setelah kegiatan Pendampingan dan Bimbingan Teknis Penerapan Industri 4.0 selesai dilaksanakan.

Dari data diatas, perbandingan antara realisasi dengan target maka seluruh kegiatan pada indikator kinerja “Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0” telah berhasil dilakukan.

b) Kendala

Kendala pada target indikator kinerja ini tidak ada.

c) Rekomendasi

Hasil tindak lanjut dari triwulan sebelumnya belum dapat diukur karena penghitungan kepuasan baru bisa dilaksanakan setelah kegiatan Bimtek dilaksanakan.

3. Indikator Kinerja II.3: Perusahaan yang Terfasilitasi di Bidang Standardisasi Industri

Capaian indikator kinerja ini berupa hasil dari kegiatan fasilitasi standardisasi industri yang diukur dari jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi standardisasi industri pada tahun berjalan. Kegiatan fasilitasi standardisasi industri dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan bimbingan penerapan standardisasi industri (seperti standar mutu, standar produk, standar proses, standar berkelanjutan).

Tabel 12. Realisasi Fisik Indikator Kinerja II dari Sasaran Kegiatan II TW III TA.2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III			
					% Fisik		Kegiatan	
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	2 Perusahaan	2 Perusahaan	2 Perusahaan	Kegiatan Pendukung: Pembinaan Penguatan dan Penerapan Standar Bagi Industri Kecil dan Menengah			
					75,0%	70,6%	Juli - September: - pembinaan penguatan dan penerapan standar bagi IKM	B07: - Konsultasi kegiatan B08: - Pembuatan prosedur B09: - Penyusunan dokumen panduan mutu
					Kegiatan Pendukung: Pengawasan Standardisasi Industri			
					72,8%	72,8%	Juli: - sosialisasi dan implementasi di IKM September: - Memberikan bantuan SNI/pengujian produk IKM	B07: - Rapat Tim B08: - Pelaksanaan Kegiatan di Ketapang B09: - Pelaksanaan Kegiatan di Singkawang

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA.2024 target fisik dari indikator ini sebesar 73% dengan realisasi sebesar 72%. Realisasi indikator kinerja tersebut yaitu pada kegiatan

Pembinaan Penguatan dan Penerapan Standar Bagi Industri Kecil dan Menengah pada Triwulan III ini telah dilaksanakan konsultasi program Bina UMK ke BSN serta pembuatan prosedur sederhana untuk IKM Coffee 101 pada bulan Juli dan Agustus. Selanjutnya pada bulan September telah dilaksanakan penyusunan dokumen Panduan Mutu, Prosedur Mutu dan Instruksi Kerja Cara Produksi Pangan yang Baik Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) untuk IKM 101 Coffee House.

Selanjutnya pada kegiatan **Pengawasan Standardisasi Industri** pada Triwulan III ini telah dilaksanakan rapat tim untuk menentukan uji petik di CV. Putri Nirmala pada bulan Juli. Selanjutnya pada bulan Agustus telah dilaksanakan pengawasan industri di CV. Putri Nirmala Ketapang. Pada bulan September telah dilaksanakan pengawasan standardisasi industri ke PT Sumber Mitra Pertiwi Singkawang.

b) Kendala

Kendala pada target indikator kinerja ini pada kegiatan **Pembinaan Penguatan dan Penerapan Standar Bagi Industri Kecil dan Menengah** realisasi keuangan masih belum optimal karena terkendala pada sumber pendanaan yang berasal dari PNBPN. Selanjutnya pada kegiatan **Pengawasan Standardisasi Industri** tidak terdapat kendala yang dihadapi pada triwulan ini.

c) Rekomendasi

Hasil tindak lanjut dari triwulan sebelumnya adalah telah dilaksanakan kegiatan pengawasan standardisasi industri di perusahaan serta telah dilaksanakan pendampingan pada IKM.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan adalah kegiatan telah berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi yaitu dari segi anggaran dimana pada kegiatan pembinaan pada IKM menggunakan sumber dana dari PNBPN.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah mengusulkan revisi anggaran yang semula menggunakan pembiayaan dari PNPB menjadi Rupiah Murni (RM).

4. Indikator Kinerja II.4: Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri

Capaian indikator kinerja ini berupa hasil kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi standardisasi industri yang diukur dari jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi standardisasi industri pada tahun berjalan. Untuk dapat memenuhi capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini, yang diukur adalah menghitung jumlah indeks kepuasan perusahaan yang mendapatkan fasilitasi di bidang standardisasi industri dari balai pada tahun berjalan.

Tabel 13. Realisasi Fisik Indikator Kinerja IV dari Sasaran Kegiatan II TW III TA.2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III			
					% Fisik		Kegiatan	
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	2,3 Indeks	-	-	Kegiatan Pendukung: - Pembinaan Penguatan dan Penerapan Standar Bagi Industri Kecil dan Menengah - Pengawasan Standardisasi Industri			
					0%	0%	Jul-Sep: - Persiapan pelaksanaan survei	B07: - B08: - B09: -

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA.2024 target fisik dari indikator ini sebesar 0% dengan realisasi sebesar 0%. Penentuan tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri baru akan dilaksanakan setelah kegiatan Pembinaan Penguatan dan Penerapan Standar Bagi Industri Kecil dan Menengah serta Pengawasan Standardisasi Industri selesai dilaksanakan.

Dari data diatas, perbandingan antara realisasi dengan target maka seluruh kegiatan pada indikator kinerja “Perusahaan yang Terfasilitasi di Bidang Standardisasi Industri” telah berhasil dilakukan.

b) Kendala

Kendala pada target indikator kinerja ini tidak ada.

c) Rekomendasi

Hasil tindak lanjut dari triwulan sebelumnya tidak ada karena kegiatan belum selesai dilaksanakan sehingga tingkat kepuasan perusahaan yang mendapat fasilitasi di bidang standardisasi industri belum dapat diukur.

c. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

Sasaran kegiatan ketiga dari Perjanjian Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak TA.2024 yaitu meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri, yang memiliki 4 (empat) indikator kinerja yaitu produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi, meningkatnya PNBP layanan jasa industri, meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan, dan persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.

Secara umum realisasi fisik sasaran kegiatan III sampai dengan Triwulan III TA.2024 dapat dilihat pada tabel 14 berikut:

Tabel 14. Realisasi Fisik Sasaran Kegiatan III Sampai TW III TA.2024

Sasaran Kegiatan III	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	% Fisik	
					Target Antara	Realisasi
Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	35 Persen	37,85%	108,14%	92%	84%
	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	5 Persen	(-24,05%)	0	48	7%
	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	4 Persen	(-12.08%)	0	73%	74%
	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	71 Persen	45.84%	64,56%	100%	87,83%

Sasaran Kegiatan III terdiri dari Indikator Kinerja:

1. Indikator Kinerja III.1: Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi

Capaian indikator kinerja ini berupa peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan perusahaan setelah penerapan teknologi industri hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan jasa konsultasi yang diberikan tidak terbatas pada kegiatan Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI).

Tabel 15. Realisasi Fisik Indikator Kinerja I dari Sasaran Kegiatan III TW III TA.2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III			
					% Fisik		Kegiatan	
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	35 Persen	37,85%	108,14%	Kegiatan Pendukung: Pendampingan Perbaikan Proses Water Treatment Untuk Bahan Baku			
					94,0%	84,3%	Juli-September: Pelaksanaan Kegiatan (Pendampingan dan evaluasi kinerja alat water treatment)	B07: - Pelaksanaan evaluasi B08: - Pengambilan contoh air B09: - evaluasi hasil uji dan persiapan sosialisasi CPPOB
					Kegiatan Pendukung: Perbaikan Metode Fermentasi Pada Proses Produksi Tepung Mocaf			
					88,3%	83,4%	Juli-September: - Pendampingan - Evaluasi kinerja pendampingan	B07: - Persiapan penerapan teknologi B08: - Pemesanan bahan, penyusunan laporan B09: - Kegiatan telah dilaksanakan

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA.2024 target fisik dari indikator ini sebesar 92% dengan realisasi sebesar 84%. Realisasi indikator kinerja tersebut pada kegiatan **Pendampingan Perbaikan Proses Water Treatment Untuk Bahan Baku** pada triwulan III ini telah dilaksanakan pengambilan contoh air sebelum dan setelah perlakuan water treatment pada tanggal 19 Agustus 2024. Perbaikan proses water treatment di PT KGB sehingga dapat menghasilkan air baku yang memenuhi persyaratan Permenke No. 2 Tahun 2023. Kegiatan yang dilakukan

adalah melakukan pendampingan desain dan pemasangan alat water treatment yang sesuai standar. Efisiensi yang dihasilkan adalah dari sebelumnya menggunakan air isi ulang seharga Rp 7.000/gallon, menjadi memproduksi air baku sendiri dengan harga Rp4.500/gallon. Selain itu telah dilaksanakan evaluasi hasil uji dan persiapan pelaksanaan sosialisasi CPPOB. Selanjutnya pada kegiatan **Perbaikan Metode Fermentasi Pada Proses Produksi Tepung Mocaf** pada triwulan III ini telah dilaksanakan proses transfer pengetahuan tentang proses produksi starter endemik kepada IKM. Selanjutnya telah dilaksanakan penerapan alur proses produksi baru menggunakan starter endemik dan proses produksi mocaf menggunakan beberapa starter pembanding. Perbaikan proses fermentasi dari yang sebelumnya tanpa starter menjadi fermentasi menggunakan starter sehingga mempersingkat waktu fermentasi dari 3 hari menjadi 1 hari. Kegiatan yang dilakukan adalah mendampingi IKM dalam proses produksi mocaf dengan menambahkan starter pada saat fermentasi sehingga lebih cepat. Proses pengujian tahap 2 sedang dalam proses di BBSPJI Agro (subkon).

Dari data diatas, perbandingan antara realisasi dengan target maka kegiatan pada indikator kinerja “Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi” belum berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Kendala pada indikator kinerja ini pada kegiatan **Perbaikan Metode Fermentasi Pada Proses Produksi Tepung Mocaf** dimana belum dilaksanakan sosialisasi akhir di IKM. Lalu pada kegiatan **Pendampingan Perbaikan Proses Water Treatment Untuk Bahan Baku** kendala yang dihadapi yaitu Sosialisasi CPPOB belum dapat dilaksanakan karena masih dalam tahap proses evaluasi hasil uji.

c) Rekomendasi

Hasil tindak lanjut dari triwulan sebelumnya adalah telah dilakukan transfer pengetahuan tentang proses produksi starter endemik kepada IKM.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan adalah kegiatan secara garis besar sudah dilaksanakan. Nilai efisiensi untuk sementara telah diperoleh yaitu 37,85%. Tetapi terdapat kendala dimana belum dilaksanakan sosialisasi kepada IKM.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah akan dilaksanakan sosialisasi kepada IKM terkait pengenalan CPPOB pada akhir bulan Oktober.

2. Indikator Kinerja III.2 : Meningkatnya PNBP layanan jasa industri

Capaian indikator kinerja ini berupa meningkatnya realisasi PNBP atas layanan jasa industri. Untuk dapat memenuhi capaian indikator kinerja ini yaitu menghitung persentase jumlah PNBP dari layanan jasa industri yang diperoleh pada tahun berkenaan dibandingkan jumlah PNBP pada tahun sebelumnya.

Tabel 16. Realisasi Fisik Indikator Kinerja II dari Sasaran Kegiatan III TW III TA.2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
					Fisik		Kegiatan	
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	5 Persen	(-24.05%)	0	Kegiatan Pendukung: Peningkatan Kapasitas Personil dan Stakeholder Layanan Jasa Industri BSPJI Pontianak			
					45,0%	0,0%	Kegiatan dilanjutkan triwulan IV	Kegiatan dilanjutkan triwulan IV
					Kegiatan Pendukung: Promosi BSPJI Pontianak			
					73%	80%	-	B07: - Promosi Jasa Balai Bulan Juli B08: - Promosi Jasa Balai Bulan Juli B09: - Promosi Jasa Balai Bulan Juli

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA.2024 target fisik dari indikator ini sebesar 53.9% dengan realisasi sebesar 38.9%. Kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan III diantaranya; **Peningkatan Kapasitas Personil dan Stakeholder Layanan**

Jasa Industri BSPJI Pontianak dimana pada Triwulan ini kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan IV. Selanjutnya kegiatan **Promosi BSPJI Pontianak** pada triwulan ini telah dilaksanakan promosi dan kegiatan pemasaran jasa layanan teknis melalui kajian untuk pelaksanaan target setting peningkatan PNBPN, serta melakukan prospek pemasaran langsung ke pelanggan via kunjungan, *Whatsapp*, email dan telepon. Selanjutnya telah dilaksanakan juga pembuatan alur layanan pengujian, kalibrasi, sertifikasi, dan halal dan di publikasikan melalui poster di ruang pelayanan serta promosi door to door melalui prospek pemasaran kunjungan langsung ke kabupaten Mempawah dan Singkawang. Telah dilaksanakan pembuatan desain profil terbaru disesuaikan dengan perubahan tarif dan penambahan layanan, melakukan detailing/prospek ke pelanggan yang lama dan pelanggan baru, melakukan audiensi pada perusahaan PT. ANTAM dan PT. ICA. Penerimaan BSPJI Pontianak per tgl 30 September 2024 sebesar Rp 1.831.504.250 (41,83%) dari target penerimaan Rp 4.378.250.000. Dari data diatas, perbandingan antara realisasi dengan target maka kegiatan pada indikator kinerja “Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri” pada triwulan III belum berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Kendala pada indikator kinerja ini pada kegiatan “**Peningkatan Kapasitas Personil dan Stakeholder Layanan Jasa Industri BSPJI Pontianak**” kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan kondisi penerimaan PNBPN yang belum memenuhi target. Sedangkan kegiatan ini menggunakan sumber pendanaan dari PNBPN. Lalu pada kegiatan “**Promosi BSPJI Pontianak**” kendala yang dihadapi yaitu belum tercapainya target penerimaan melalui promosi dan prospek pemasaran. Selain itu belum dilakukan prospek dan promosi ke pelaku industri dengan lingkup limbah domestik. Lalu masih adanya beberapa calon pengguna jasa layanan yang menolak penawaran dikarenakan

mereka lebih tertarik dengan lembaga pengujian lainnya, hal ini dikarenakan adanya isu bahwa pelanggan potensial sudah merasa nyaman dengan lembaga lain dikarenakan adanya fasilitas yang diberikan ke perusahaan.

c) Rekomendasi

Hasil tindak lanjut dari triwulan sebelumnya adalah telah dilaksanakan pengencaran promosi jasa Balai kepada pelanggan pelanggan potensial guna menggenjot penerimaan PNBP dari sektor jasa layanan teknis.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan adalah kegiatan sudah dilaksanakan sesuai alur perencanaan. Tetapi kendala yang dihadapi terkait penolakan beberapa calon pengguna jasa layanan mengakibatkan PNBP dari jasa layanan masih belum dapat tercapai.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah melakukan ideidentifikasi data pelanggan sebagai data dukung target seting prospek/promosi, melakukan pemetaan pelanggan, Personal approud/pendekatan pribadi antar pimpinan, serta mengembangkan jasa lainnya selain jasa pengujian.

3. Indikator Kinerja III.3: Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan

Untuk dapat memenuhi capaian indikator kinerja “Meningkatnya Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri Yang Digunakan Oleh Pelanggan” diperoleh dari perbandingan penjumlahan seluruh hasil Jasa Pelayanan dalam tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah hasil layanan jasa pada tahun sebelumnya.

Tabel 17 Realisasi Fisik Indikator Kinerja III dari Sasaran Kegiatan III TW III TA.2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
					Fisik		Kegiatan	
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	4 Persen	(-12.08%)	0	Kegiatan Pendukung: Kerjasama Konsultansi Industri			
					84,9%	88,8%	Juli-September: Pelaksanaan Kegiatan	B07: - Analisa data dan penyusunan laporan B08: - Penyusunan draft laporan antara dan pengolahan data

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
					Fisik		Kegiatan	
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								B09: - Penyusunan data dan draft laporan sementara
					Kegiatan Pendukung: Penyelenggaraan Laboratorium Penguji			
					72,8%	72,8%	Juli - September : - Pelaksanaan kegiatan pengambilan contoh dan pengujian	B07: - Pengambilan sample bulan Juli B08: - Pengambilan sample bulan Agustus B09: - Pengambilan sample bulan September
					Kegiatan Pendukung: Penyelenggaraan Kegiatan Kalibrasi			
					73,0%	77,2%	Juli-September: 1. kalibrasi alat milik pelanggan 2. perbaikan surveilen I & uji banding laboratorium kalibrasi	B07: - Kalibrasi Alat periode Juli 2024 B08: - Kalibrasi Alat periode Agustus 2024 B09: - Kalibrasi Alat periode Agustus 2024
					Kegiatan Pendukung: Penyelenggaraan Lembaga Sertifikasi Produk			
					75,0%	75,0%	Juli-Agustus: - Pelaksanaan Kegiatan operasional Lembaga Sertifikasi triwulan III	B07: - operasional rutin LS periode Juli 2024 B08: - operasional rutin LS periode Agustus 2024 B09: - operasional rutin LS periode September 2024
					Kegiatan Pendukung: Bimbingan Teknis dan Pendampingan Industri			
					78,8%	78,8%	Juli-Agustus: - Pelaksanaan Bimtek TW III	B07: - Persiapan bimtek TW III B08: - Pelaksanaan bimtek B09: - Persiapan bimtek TW IV

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA.2024 target fisik dari indikator ini sebesar 73% dengan realisasi sebesar 74%. Realisasi dari Indikator Kinerja tersebut yaitu pada kegiatan **Kerjasama Konsultasi Industri** pada triwulan III telah dilaksanakan analisis data dan penyusunan laporan antara, penyusunan draft laporan antara dan pengolahan data. Total jasa konsultasi per 30 September 2024 telah dilayani 1 klien.

Realisasi dari kegiatan **Penyelenggaraan Laboratorium Penguji** pada triwulan III tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan pengujian rutin dan jaminan mutu internal serta telah dilaksanakan pengambilan contoh lingkungan. Total sampel pengujian per 30 September 2024 sebanyak 2.107 laporan hasil uji.

Realisasi dari kegiatan **Kerjasama Kalibrasi** pada triwulan III tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan kalibrasi alat milik pelanggan sebanyak 329 laporan hasil kalibrasi (per 30 September 2024).

Selanjutnya realisasi dari kegiatan **Penyelenggaraan Lembaga Sertifikasi** pada triwulan III ini telah dilaksanakan audit kesesuaian, evaluasi LHU dan verifikasi tindakan perbaikan kepada industri dengan jumlah total sertifikat yang diterbitkan per 30 September 2024 sebanyak 14 sertifikat.

Realisasi dari kegiatan **Bimbingan Teknis dan Pendampingan Industri** pada triwulan III tahun 2024 telah dilaksanakan bimtek pengenalan ISO 9001:2015 pada tanggal 5-7 Agustus 2024 dan bimtek pengujian mutu air mineral sesuai SNI pada tanggal 8-9 Agustus 2024. Jumlah peserta bimtek per 30 September 2024 sebanyak 46 peserta.

Dari data diatas, perbandingan antara realisasi dengan target maka indikator kinerja “Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan” pada triwulan III ini telah berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Kendala pada indikator kinerja sasaran kegiatan ini pada kegiatan Penyelenggaraan Laboratorium Penguji dimana pengadaan bahan kimia, pelaksanaan uji profisiensi dan pelaksanaan uji kompetensi belum terlaksana secara optimal disebabkan karena keterbatasan anggaran PNBPN. Lalu pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kalibrasi terdapat kendala dimana Permintaan layanan jasa kalibrasi in situ belum optimal sehingga realisasi keuangan masih rendah, selain itu pengadaan bahan standar belum dilakukan karena penerimaan PNBPN belum mencukupi.

c) Rekomendasi

Hasil tindak lanjut dari triwulan sebelumnya adalah telah dilaksanakan kegiatan rutin lab penguji, kalibrasi, lembaga sertifikasi, serta kegiatan bimtek.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun ada beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan disebabkan terbatasnya sumber pendanaan yang berasal dari PNBP.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan bagian promosi dan pelayanan guna menggenjot promosi layanan balai sehingga target PNBP dapat dicapai.

4. Indikator Kinerja III.4: Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Capaian dari indikator kinerja ini yaitu diperolehnya perhitungan persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker, yaitu dengan membandingkan realisasi anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih (521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111) dibandingkan total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.

Tabel 18 Realisasi Fisik Indikator Kinerja IV dari Sasaran Kegiatan III TW III TA.2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
					Fisik		Kegiatan	
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	71 Persen	45.84%	64,56%	Kegiatan Pendukung: Pengadaan Peralatan Laboratorium/Layanan Publik			
					100,0%	100,0%	Juli-September: proses pengadaan	B07: - Pengadaan telah selesai B08: - Pengadaan telah selesai B09: - Terdapat penambahan Pagu belanja Alat
					Kegiatan Pendukung: Kegiatan Pengadaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal			

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
					Fisik		Kegiatan	
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					100,0%	98,0%	-	B07: - Proses pemesanan barang B08: - Pengadaan Paket 5 B09: - Proses pengadaan paket 5
					Kegiatan Pendukung: Pengadaan Peralatan Laboratorium			
					100,0%	81,7%	Juli: Pengadaan paket 5 (Data logger, Spyghoman ometer)	B07: - Pengadaan sudah dilakukan, alat dalam pengiriman B08: - Pengadaan Alat Lab B09: - Pemesanan paket 3 dan 4

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan III TA.2024 target fisik indikator ini sebesar 100% dengan realisasi sebesar 87,83%. Realisasi indikator kinerja ini sebesar 45,84% dari target capaian PDN 71% atau sebesar 64,56% yang diambil dari data e-mon APBN. Realisasi dari Indikator Kinerja tersebut yaitu pada kegiatan **Pengadaan Peralatan Laboratorium/Layanan Publik** pada triwulan III proses pengadaan barang dan jasa telah selesai. Lalu pada bulan Agustus terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp 142.629.000 yang berasal dari relaksasi blokir *automatic adjustment* BSKJI. Penambahan pagu ini digunakan untuk belanja peralatan laboratorium berupa *NMHC Gas Analyzer*, selanjutnya pada kegiatan **Pengadaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal** pada triwulan III telah dilaksanakan proses pengadaan paket 2 yaitu dynamic camera, microfone camera, pengadaan paket 5 yaitu lemari server dan kursi, selanjutnya pada kegiatan **Pengadaan Peralatan Laboratorium** pada triwulan III telah dilaksanakan pengadaan Gas detector NMHC dan Gas detector CO. Barang sudah dikirim dan sudah dilakukan pembayaran. Telah dilaksanakan pemesanan COD Reaktor.

Dari data diatas, perbandingan antara realisasi dengan target maka kegiatan pada indikator kinerja “Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa” pada triwulan III telah berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Kendala pada indikator kinerja sasaran kegiatan ini terdapat kegiatan yang realisasi keuangannya masih belum sesuai target. Hal ini disebabkan karena adanya ketersediaan anggaran PNPB yang terbatas sehingga belum dapat dilakukan pengadaan barang secara maksimal. Selain itu terdapat paket pengadaan yang belum dilakukan pembelian yang disebabkan karena belum dilakukan penentuan penyedia yang sesuai dengan spesifikasi dan harga.

c) Rekomendasi

Hasil tindak lanjut dari triwulan sebelumnya adalah telah dilaksanakan pengadaan peralatan laboratorium dan layanan sarana internal yg belum dibeli pada triwulan II.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan..

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah akan segera dilaksanakan pengadaan barang yang belum dibeli karena adanya keterbatasan PNPB.

d. Sasaran Strategis IV: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Sasaran kegiatan keempat dari Perjanjian Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak TA.2024 yaitu tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien, yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19. Realisasi Fisik Sasaran Kegiatan IV Sampai Triwulan III TA.2024

Sasaran Kegiatan IV	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	% Fisik	
					Target Antara	Realisasi
Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100 Persen	-	-	95%	93%

Sasaran Kegiatan IV terdiri dari Indikator Kinerja:

1. Indikator Kinerja IV.1 : Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.

Untuk dapat memenuhi indikator kinerja pada sasaran kegiatan IV ini dilihat dari persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Satker dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal Satker. Untuk itu diperlukan adanya pengendalian internal dalam rangka meningkatkan persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti. Berikut merupakan realisasi fisik dari indikator kinerja IV.1:

Tabel 20. Realisasi Fisik Indikator Kinerja I dari Sasaran Kegiatan IV TW III TA.2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
					Fisik		Kegiatan	
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100 Persen	-	-	Kegiatan Pendukung: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSPJI Pontianak			
					95,0%	93,0%	Juli-September - Permantauan risiko TW II dan pelaksanaan Konsultasi	B07: - Pemantauan Risiko B08: - Pemantauan risiko B09: - Konsultasi dokumen risiko & tindak lanjut audit kinerja

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA.2024 target fisik dari indikator ini sebesar 95% dengan realisasi sebesar 93%. Realisasi dari indikator kinerja pada kegiatan **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSPJI Pontianak** tersebut yaitu pada triwulan III tahun 2024 ini telah dilaksanakan perbaikan dokumen risiko hasil temuan dari audit kinerja, pelaksanaan konsultasi dokumen risiko, dan tindak

lanjut hasil audit kinerja. Dari data diatas, perbandingan antara realisasi dengan target maka kegiatan pada indikator kinerja “Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker” belum berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Kendala pada indikator kinerja ini yaitu belum dilakukannya pemantauan risiko TW III, masih dilakukan perbaikan dokumen risiko hasil temuan dari audit kinerja.

c) Rekomendasi

Hasil tindak lanjut dari triwulan sebelumnya adalah telah dilaksanakan perbaikan dokumen risiko dan tindak lanjut hasil audit kinerja.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan adalah kegiatan telah berjalan dengan baik. Perlu adanya pemantauan risiko untuk triwulan selanjutnya.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah melakukan perbaikan dokumen risiko sekaligus melakukan pemantauan risiko yang ada.

e. Sasaran Strategis V : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan

Sasaran kegiatan kelima dari Perjanjian Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak TA.2024 yaitu Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan, yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri. Secara umum realisasi fisik sasaran kegiatan V sampai dengan Triwulan III TA. 2024 dapat dilihat pada tabel 21 berikut:

Tabel 21. Realisasi Fisik Sasaran Kegiatan V Sampai Triwulan III TA.2024

Sasaran Kegiatan V	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	% Fisik	
					Target Antara	Realisasi
Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,65 indeks	3,42	93.70%	77%	77%

Sasaran Kegiatan V terdiri dari Indikator Kinerja:

1. Indikator Kinerja V.1: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Industri

Capaian indikator kinerja ini berupa nilai indeks kepuasan masyarakat dari setiap satker yang menyelenggarakan layanan publik. Untuk dapat memenuhi indikator kinerja pertama pada sasaran kegiatan V ini dilihat dari rata-rata indeks kepuasan masyarakat kepada pelayanan BSPJI dimana tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu kepada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00-2,5996 berarti tidak baik, nilai indeks 2,60 – 3,064 kurang baik, nilai indeks 3,0644-3,532 baik dan nilai indeks 3,5324-4,00 berarti sangat baik.

Tabel 22. Realisasi Fisik Indikator Kinerja I dari Sasaran Kegiatan V TW III TA.2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
					Fisik		Kegiatan	
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,65 Indeks	3,42	93,70%	Kegiatan Pendukung: Pemeliharaan Sistem Mutu Terintegrasi LPK BSPJI Pontianak			
					81%	81%	Juli-September: 1. Tindakan perbaikan re-akreditasi Lab Pengujian dan surveilen 1 Lab Kalibrasi 2. Pelaksanaan surveilen dan Tindakan perbaikan surveilen 1	B07: - Pelaksanaan Asesmen B08: - Pelaksanaan tindakanlanjutan perbaikan B09: - Pelaksanaan verifikasi lapangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
					Fisik		Kegiatan	
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Lembaga Sertifikasi Produk	
					Kegiatan Pendukung: Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik			
					67,0%	67,0%	Juni - September : Pelaksanaan Survey dan Analisis Data	B07: - Survei kepuasan pelanggan periode Juli B08: - Survei kepuasan pelanggan periode Agustus B09: - Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan
					Kegiatan Pendukung: Pemantauan K3 dan Pengendalian Limbah B3 di Lingkungan BSPJI Pontianak			
					74,0%	74,0%	Juli-September: Pelaksanaan kegiatan K3 dan pengelolaan limbah B3 triwulan III	B07: - Pemantauan K3 dan limbah rutin bulan Juli B08: - Pemantauan K3 dan limbah rutin bulan Agustus B09: - Pemantauan K3 dan limbah rutin bulan September

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA.2024 target fisik dari indikator ini sebesar 77% dengan realisasi sebesar 77%. Adapun realisasi dari indikator kinerja ini pada kegiatan **Pemeliharaan Sistem Mutu Terintegrasi LPK BSPJI Pontianak** pada triwulan III telah dilaksanakan asesmen awal Lembaga Penjamin Halal (LPH) tanggal 17 - 19 Juli 2024 oleh BPJPH dengan tim auditor sebanyak 3 orang dan 1 admin BPJPH, re-asesmen tanggal 22 - 23 Juli 2024 dan witness Laboratorium Penguji tanggal 24 Juli 2024 oleh KAN dengan tim auditor sebanyak 5 orang, surveilen 1 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPRo) tanggal 29 - 30 Juli 2024 dan witness ke perusahaan tanggal 31 Juli - 01 Agustus 2024 oleh KAN dengan tim auditor sebanyak 1 orang. Selanjutnya telah dilaksanakan tindaklanjut perbaikan surveilen laboratorium kalibrasi dan sudah dinyatakan memenuhi, tindaklanjut perbaikan reasesmen laboratorium penguji, tindaklanjut perbaikan surveilen lembaga sertifikasi produk, melaksanakan dan mengirim

tindakan perbaikan surveilen 1 Lembaga Sertifikasi Produk pada tanggal 6 September 2024. Hasil verifikasi tindakan perbaikan telah dinyatakan memenuhi tanggal 25 September 2024.

Selanjutnya realisasi dari kegiatan **Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik** pada triwulan III telah dilaksanakan pengelolaan survei kepuasan pelanggan, pengaduan dan konsultasi pada bulan Juli. Selanjutnya pada bulan Agustus telah dilaksanakan pembuatan barcode untuk pengisian survey kepuasan sesuai dengan arahan biro humas serta penyebaran link dan kuesioner survey kepuasan Masyarakat. Selanjutnya pada bulan September telah dilaksanakan penyebaran kuesioner melalui barcode dan aplikasi layanan.

Selanjutnya realisasi dari kegiatan **Pemantauan K3 dan Pengendalian Limbah B3 di Lingkungan BSPJI Pontianak** pada triwulan III ini telah dilaksanakan pengecekan rutin sarana K3 dan pengumpulan limbah B3 rutin, pengambilan contoh dan pengujian limbah IPAL internal laboratorium, pengadaan shower dan eyewash, serta telah dilaksanakan pengangkutan limbah B3.

Dari data diatas, perbandingan antara realisasi dengan target maka kegiatan pada indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri” pada triwulan III telah berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Kendala yang dihadapi yaitu pada kegiatan **Pemeliharaan Sistem Mutu Terintegrasi LPK BSPJI Pontianak** dimana tindakan perbaikan reassesmen laboratorium penguji belum selesai sampai waktu yang telah ditetapkan tanggal 24 September 2024.

c) Rekomendasi

Hasil tindak lanjut dari triwulan sebelumnya adalah telah dilaksanakan tindakan perbaikan ketidaksesuaian Lab kalibrasi dan penyelesaian proses pembayaran asesmen. Lalu telah dilakukan survei dengan metode baru menggunakan aplikasi dari biro humas. Selanjutnya pada pemantauan K3 dan pengendalian limbah B3 telah dilaksanakan perbaikan shower eyewash yang keruh airnya serta telah dilakukan pengangkutan limbah B3.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan adalah kegiatan telah berjalan dengan baik. Terdapat beberapa kendala yang diharapkan dapat segera diselesaikan pada triwulan III ini.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya terkait kendala pada pemeliharaan sistem mutu Lab Penguji mengusulkan perpanjangan waktu ke KAN untuk tindakan perbaikan laboratorium penguji sampai tanggal 24 Oktober 2024. Pada kegiatan pemantauan K3 dan pengendalian limbah B3 mengusulkan untuk pemindahan lokasi pemasangan shower & eyewash di TPS Limbah B3.

f. Sasaran Strategis VI: Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional

Sasaran kegiatan keenam dari Perjanjian Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak TA.2024 yaitu Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional, yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN.

Tabel 23. Realisasi Fisik Sasaran Kegiatan VI Sampai Triwulan III TA.2024

Sasaran Kegiatan VI	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	% Fisik	
					Target Antara	Realisasi
Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata - rata Indeks Profesionalitas ASN	74 Indeks	83,40	112,70%	83%	82%

Sasaran Kegiatan VI terdiri dari Indikator Kinerja:

1. Indikator Kinerja VI.1 : Rata - rata Indeks Profesionalitas ASN

Untuk dapat memenuhi indikator kinerja pada sasaran kegiatan VI ini, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Adapun laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI akan dikeluarkan oleh unit yang berwenang pada tahun berjalan.

Tabel 24. Realisasi Fisik Indikator Kinerja I dari Sasaran Kegiatan VI TW III TA.2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
					Fisik		Kegiatan	
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata - rata Indeks Profesionalitas ASN	74 Indeks	83,40	112,70%	Kegiatan Pendukung: Pembayaran Gaji dan Tunjangan			
					83,0%	83,0%	Juli: - Pembayaran belanja pegawai bulan Juli Agustus: - Pembayaran belanja pegawai bulan Agustus September: - Pembayaran belanja pegawai bulan September	B07: - Pembayaran belanja pegawai bulan Juli B08: - Pembayaran belanja pegawai bulan Agustus B09: - Pembayaran belanja pegawai bulan September
					Kegiatan: Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM			
					90,0%	36,0%	Juli - September : - Pelaksanaan dan Evaluasi Hasil Diklat Triwulan III	B07: - B08: - B09: - Diklat blm dilaksanakan

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA.2024 target fisik dari indikator ini sebesar 83% dengan realisasi sebesar 82%. Adapun realisasi dari indikator kinerja pada kegiatan **Pembayaran Gaji, Tunjangan, Uang Makan, dan Uang Lembur** pada

Triwulan III ini yaitu telah dilaksanakannya pembayaran gaji pokok, tunjangan pegawai dan uang makan sesuai dengan ketentuan untuk bulan Juli-September 2024.

Untuk kegiatan **Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM** pada triwulan III ini belum dilaksanakan pelatihan lagi.

Dari data diatas, perbandingan antara realisasi dengan target pada indikator kinerja “Rata - rata Indeks Profesionalitas ASN” telah berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Kendala yang dihadapi pada indikator kinerja ini yaitu pada kegiatan **Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM** dimana belum dilakukannya pelatihan lagi, dikarenakan mayoritas pendanaan diklat bersumber pada dana PNBPN. Sedangkan realisasi PNBPN hingga bulan September masih jauh dari target penerimaan. Sehingga beberapa kegiatan termasuk pelatihan, masih ditunda pelaksanaannya.

c) Rekomendasi

Hasil tindak lanjut dari triwulan sebelumnya adalah telah dilaksanakan evaluasi diklat pada triwulan II.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan adalah kegiatan berjalan dengan baik. Telah diperoleh nilai IP ASN sebesar 83,40 dari target 74.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah akan dilaksanakan diklat pada triwulan selanjutnya menunggu ketersediaan dana dari sumber dana PNBPN. Untuk pelatihan dengan sumber dana Rupiah Murni, rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober.

g. Sasaran Strategis VII : Penguatan Layanan Publik

Sasaran kegiatan ketujuh dari Perjanjian Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak TA.2024 yaitu tercapainya penguatan layanan publik,

yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai minimal indeks layanan publik. Adapun realisasi fisik sasaran kegiatan VII ini dapat dilihat pada tabel 25 berikut:

Tabel 25. Realisasi Fisik Sasaran Kegiatan VII Sampai Triwulan III TA.2024

Sasaran Kegiatan VII	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	% Fisik	
					Target Antara	Realisasi
Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	4,2 Indeks	-	-	75%	75%

Sasaran Kegiatan VII terdiri dari Indikator Kinerja:

1. Indikator Kinerja VII.1 : Nilai minimal indeks layanan publik

Untuk dapat memenuhi indikator kinerja pada sasaran kegiatan VII ini yaitu menghitung nilai indeks layanan publik berdasarkan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2023 tersebut, terdapat Pedoman Menpan RB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tabel 26. Realisasi Fisik Indikator Kinerja I dari Sasaran Kegiatan VII TW III TA.2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
					% Fisik		Kegiatan	
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	4,2 Indeks	-	-	Kegiatan Pendukung: Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik BSPJI Pontianak			
					71,5%	71,5%	Juli - September : 1. Publikasi Informasi 2. Updatening Sistem Infomasi Layanan	B07: - Update informasi publik di medsos B08: - Update informasi publik di medsos B09: - Update informasi publik di medsos
					Kegiatan Pendukung: Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor			
					75,0%	75,0%	Juli-September: -Pelaksanaan	B07: - Operasional dan pemeliharaan bulan Juli

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
					% Fisik		Kegiatan	
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							operasional dan pemeliharaan	B08: - Operasional dan pemeliharaan bulan Agustus B09: - Operasional dan pemeliharaan bulan September

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA.2024 target fisik dari indikator ini sebesar 75% dengan realisasi sebesar 75%. Adapun realisasi dari indikator kinerja pada kegiatan **Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik BSPJI Pontianak** pada Triwulan III telah dilaksanakan proses publikasi informasi publik dan updating sistem informasi untuk triwulan III melalui media sosial, intranet dan media elektronik lainnya. Lalu telah dilakukan updating pada aplikasi *zerocalls* untuk pemenuhan tindak lanjut temuan.

Selanjutnya pada kegiatan **Operasional dan Pemeliharaan Kantor** pada triwulan II ini telah dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Kantor bulan Juli-September berupa pembayaran gaji PPNN, langganan daya dan jasa, biaya perjalanan dinas, biaya pemeliharaan peralatan kantor, biaya honorarium dokter, biaya penambah daya tahan tubuh dan biaya operasional perkantoran lainnya.

Dari data diatas, perbandingan antara realisasi dengan target maka kegiatan pada indikator kinerja “Nilai minimal indeks layanan publik” pada triwulan II ini telah berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Kendala pada indikator kinerja ini yaitu pada kegiatan layanan informasi dan dokumentasi publik dimana pada aplikasi *Zerocalls* kapasitas hosting sudah

akan berakhir di bulan Desember 2024, oleh karena itu akan dipersiapkan rencana anggaran untuk pembayaran biaya hosting tersebut.

c) Rekomendasi

Hasil tindak lanjut dari triwulan sebelumnya adalah telah dilaksanakan operasional dan pemeliharaan kantor untuk triwulan III ini dan publikasi program dan kegiatan balai.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan adalah seluruh kegiatan pada indikator kinerja ini telah berjalan dengan baik. Selanjutnya dipersiapkan untuk pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor periode triwulan IV.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah berkoordinasi dengan TU terkait perpanjangan hosting domain untuk aplikasi *zerocalls* pada akhir tahun 2024.

h. Sasaran Strategis VIII : Penguatan Akuntabilitas Organisasi

Sasaran kegiatan kedelapan dari Perjanjian Kinerja Balai Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri 2024 yaitu tercapainya penguatan akuntabilitas organisasi, yang memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu Nilai minimal akuntabilitas kinerja dan Nilai minimal laporan keuangan.

Secara umum realisasi fisik sasaran kegiatan VIII sampai dengan Triwulan III TA.2024 dapat dilihat pada tabel 27 berikut:

Tabel 27. Realisasi Fisik Sasaran Kegiatan VIII TW II TA.2024

Sasaran Kegiatan VIII	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	% Fisik	
					Target Antara	Realisasi
Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	79 Nilai	79,35	100,44%	77,33%	58,9%
	Nilai minimal laporan keuangan	96 Nilai	96	100%	98%	98%

Sasaran Kegiatan VIII terdiri dari Indikator Kinerja:

1. Indikator Kinerja VIII.1 : Nilai minimal akuntabilitas kinerja

Untuk dapat memenuhi indikator kinerja pertama pada sasaran kegiatan VIII.1 dihitung menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 88 tahun 2021 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator. Penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan setelah tahun anggaran berakhir sehingga nilai capaian indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.

Tabel 28. Realisasi Fisik Indikator Kinerja I dari Sasaran Kegiatan VIII TW III TA.2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III			
					% Fisik		Kegiatan	
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	79 Nilai	79,35	100,44%	Kegiatan Pendukung: Penyusunan Rencana Program dan Anggaran			
					94,0%	93,7%	Juli-September: penyusunan Program TA. 2025 dan pelaksanaan reviu Renstra serta pelaksanaan revisi anggaran	B07: - Revisi DIPA & penyusunan Pagu Indikatif 2025 B08: - Revisi penambahan pagu B09: - Penyusunan & penelaahan Pagu Alokasi 2025
					Kegiatan Pendukung: Monitoring Evaluasi Kinerja dan Pelaporan			
					90,0%	90,0%	Juli: Penyusunan Lap PP 39 TW II TA. 2024 Juli-September: - Monev kegiatan, perkin dan output TW III	B07: - Pengumpulan data monev & penyusunan Lap PP 39 TW II B08: - Pengumpulan data monev bulan Agustus B09: - Pengumpulan data monev bulan September
					Kegiatan Pendukung: Peningkatan Mutu Penatausahaan Kearsipan BSPJI Pontianak			
					80,0%	90,0%	Juli-September: - Pelaksanaan penatausahaan kearsipan	B07: - Penatausahaan arsip Juli B08: - Penatausahaan arsip Agustus B09: - Penatausahaan arsip September

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA.2024 target fisik dari indikator ini sebesar 92% dengan realisasi sebesar 93%. Adapun realisasi dari indikator kinerja pada kegiatan **Penyusunan Rencana Program dan Anggaran** pada Triwulan III telah dilaksanakan pengumpulan data untuk penyusunan Program TA. 2025 dan pelaksanaan revid Renstra serta pelaksanaan revisi anggaran. Pada bulan Juli telah dilaksanakan revisi pemutakhiran hal III DIPA serta penyusunan pagu indikatif TA. 2025. Selanjutnya pada bulan Agustus telah dilaksanakan revisi penambahan pagu anggaran untuk belanja pegawai dan belanja modal berupa alat NMHC. Pada bulan September telah dilaksanakan penyusunan pagu alokasi 2025 dan revid pagu alokasi bertempat di Bogor.

Realisasi pada kegiatan **Monitoring Evaluasi Kinerja dan Pelaporan** pada Triwulan III telah dilaksanakan penyusunan Laporan PP 39 untuk triwulan II 2024 serta monitoring kegiatan, perkin dan output bulan Juli-September 2024.

Realisasi pada kegiatan **Peningkatan Mutu Penatausahaan Kearsipan BSPJI Pontianak** pada Triwulan III yaitu telah dilaksanakannya penatausahaan kearsipan untuk Triwulan III bulan Juli-September 2024.

Dari data diatas, perbandingan antara realisasi dengan target maka kegiatan pada indikator kinerja “Nilai minimal akuntabilitas kinerja” pada triwulan III ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

b) Kendala

Tidak terdapat kendala atas indikator kinerja ini.

c) Rekomendasi

Hasil tindak lanjut dari triwulan sebelumnya adalah telah dilaksanakan penyusunan pagu indikatif untuk TA. 2025, penyusunan laporan PP 39 Tahun 2024 triwulan II, serta penata usahaan kearsipan untuk triwulan III.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan adalah kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah dipersiapkan untuk kegiatan pada triwulan IV.

2. Indikator Kinerja VIII.2 : Nilai Minimal Laporan Keuangan

Penilaian laporan keuangan dilakukan berdasarkan *desk review* dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari tim Biro Keuangan.

Tabel 29. Realisasi Fisik Indikator Kinerja II dari Sasaran Kegiatan VIII TW II TA.2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Capaian	Triwulan II			
					% Fisik		Kegiatan	
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal laporan keuangan	96 Nilai	96	100%	Kegiatan Pendukung: Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi			
					98,0%	98,0%	Juli-September: - Penyusunan Laporan Keuangan dan laporan BMN TA. 2024 serta pelaksanaan rekonsiliasi keuangan	B07: - Rekonsiliasi keuangan, penyusunan LK & LBMN Semester I TA 2024 B08: - Rekonsiliasi keuangan & reviu LK dan LBMN Semester I TA. 2024 B09: - Penyusunan RKBMN TA. 2026

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA.2024 target fisik dari indikator ini sebesar 98% dengan realisasi sebesar 98%. Realisasi dari kegiatan tersebut pada triwulan III ini telah dilaksanakan rekonsiliasi keuangan untuk triwulan III TA. 2024, penyusunan LK dan LBMN semester I TA. 2024, reviu LK & LBMN Semester I TA. 2024, serta penyusunan RKBMN 2026.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka realisasinya telah mencapai dari target antara yang ditetapkan, sehingga kegiatan berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Tidak terdapat kendala pada capaian kinerja ini

c) Rekomendasi

Hasil tindak lanjut dari triwulan sebelumnya adalah telah dilaksanakan penyusunan LK dan LBMN semester I TA. 2024.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan adalah kegiatan telah berjalan dengan baik.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah dipersiapkan untuk RKBMN 2026.

3.1.2 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2024, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri memiliki 2 (dua) program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (04.07.EC) dan Program Dukungan Manajemen (04.07.WA). Dari program-program tersebut diturunkan menjadi kegiatan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang diturunkan menjadi Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri (6077) dan Program Dukungan Manajemen yang diturunkan menjadi Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (6042).

Realisasi program/ kegiatan yang dilaksanakan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak tersebut pada Triwulan III TA.2024 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak (1 Juli – 30 September 2024) berdasarkan pada indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel 30.

a) Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri

Tabel 30. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Sampai Dengan Triwulan III TA.2024

Output		Pagu (Rp.000)	Target	Realisasi	Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)			
					Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
					S	R	S	R	S	R	S	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AEC	Kerja sama	23.515	1 Kesepakatan/ Dokumen	-	32,75	-	39,43	43,24	59,75	3,23	84,86	88,80
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	396.835	190 Orang	-	15,76	5,04	24,13	16,68	46,94	10,08	61,43	40,52
BAD	Pelayanan Publik kepada industri	2.005.106	217 Industri	417 Industri	26,59	13,53	23,27	23,60	77,09	34,68	74,05	74,38
BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	226.255	6 Industri	5 Industri	40,42	2,09	34,71	26,30	81,00	6,70	83,22	77,05
CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	894.124	14 Unit	8 Unit	16,14	32,68	15,00	10,20	100,00	62,21	100,00	81,70
QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	43.120	2 Industri	-	44,25	19,23	40,58	38,44	71,06	41,22	91,92	83,98
RAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	236.000	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	100,00	56,36	100,00	100,00
Jumlah		3.824.955			6,01	4,18	5,61	5,02	21,63	10,21	21,75	19,95

a) Hasil yang dicapai dan Analisis capaian kinerja

Pada kegiatan ini terdapat terdapat 6 (enam) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang terdiri dari :

1) Kerja Sama

Sampai Triwulan III total realisasi keuangan belum mencapai sasaran dengan realisasi 3,23% dari sasaran sebesar 59,75%. Sedangkan untuk total realisasi fisik telah mencapai sasaran yaitu sebesar 88,80% dari sasaran sebesar 84,80%.

Realisasi fisik dari kegiatan Kerjasama Konsultansi Industri yaitu pada triwulan III ini telah dilaksanakan analisis data dan penyusunan laporan antara, penyusunan draft laporan dan pengolahan data, serta penyusunan laporan sementara.

2) Sosialisasi dan Diseminasi

Sampai Triwulan III total realisasi keuangan belum mencapai sasaran yaitu 10,08% dari sasaran sebesar 46,94%. Sedangkan untuk total realisasi fisik belum mencapai sasaran yaitu 40,52% dari sasaran sebesar 61,43%.

Realisasi fisik dari indikator kinerja tersebut yaitu pada kegiatan Efisiensi Proses Produksi Pada IKM Pangan pada triwulan III telah dilaksanakan proses penghitungan efisiensi proses produksi pada IKM pangan, penyusunan draft laporan antara dan perhitungan efisiensi, serta monev kegiatan. Selanjutnya pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Personil dan Stakeholder Layanan Jasa Industri BSPJI Pontianak kegiatan ini belum dilaksanakan dikarenakan kegiatan akan dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi PNBPN yang diterima. Sedangkan kegiatan ini bersumber dana PNBPN. Selanjutnya pada kegiatan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik BSPJI Pontianak telah dilaksanakan proses publikasi informasi publik dan updating sistem informasi untuk triwulan III melalui media sosial, intranet dan media elektronik lainnya. Lalu telah dilakukan updating pada aplikasi *zerocalls* untuk pemenuhan tindak lanjut temuan. Selanjutnya pada kegiatan Pembinaan Penguatan dan Penerapan Standar Bagi Industri Kecil dan Menengah pada triwulan III telah dilaksanakan konsultansi program Bina UMK ke BSN serta pembuatan prosedur sederhana untuk IKM Coffee 101 pada bulan Juli dan Agustus. Selanjutnya pada bulan September telah

dilaksanakan penyusunan dokumen Panduan Mutu, Prosedur Mutu dan Instruksi Kerja Cara Produksi Pangan yang Baik Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) untuk IKM 101 Coffee House.

3) Pelayanan Publik Kepada Industri

Sampai Triwulan III total realisasi keuangan belum mencapai sasaran yaitu 34,68% dari sasaran sebesar 77,09%. Sedangkan untuk total realisasi fisik telah mencapai target yaitu 74,38% dari target 74,05%.

Realisasi dari kegiatan Penyelenggaraan Laboratorium Penguji pada triwulan III tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan pengujian rutin dan jaminan mutu internal serta telah dilaksanakan pengambilan contoh lingkungan. Total sampel pengujian per 30 September 2024 sebanyak 2.107 laporan hasil uji. Realisasi dari kegiatan Kerjasama Kalibrasi pada triwulan III tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan kalibrasi alat milik pelanggan sebanyak 329 laporan hasil kalibrasi (per 30 September 2024). Selanjutnya realisasi dari kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Sertifikasi pada triwulan III ini telah dilaksanakan audit kesesuaian, evaluasi LHU dan verifikasi tindakan perbaikan kepada industri dengan jumlah total sertifikat yang diterbitkan per 30 September 2024 sebanyak 14 sertifikat. Realisasi dari kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Industri pada triwulan III tahun 2024 telah dilaksanakan bimtek dengan jumlah total peserta bimtek per 30 September 2024 sebanyak 46 peserta.

4) Fasilitas dan Pembinaan Industri

Sampai Triwulan III total realisasi keuangan belum mencapai sasaran yaitu 6,70% dari sasaran sebesar 81,00%. Sedangkan untuk total realisasi fisik belum mencapai target yaitu 77,05% dari target sebesar 83,22%.

Realisasi dari indikator kinerja tersebut yaitu pada kegiatan Klinik Industri Terpadu pada triwulan III ini telah dilaksanakan Klintek di Kabupaten Sanggau dan Kota Singkawang, dimana IKM Sirup Cap Elang telah memperoleh Sertifikat Halal. Lalu telah dilakukan evaluasi terhadap kegiatan klintek di Singkawang dan Sanggau serta telah dilaksanakan penyusunan draft laporan Bab I-III. Selanjutnya pada kegiatan Pengawasan Standardisasi Industri pada Triwulan III ini telah dilaksanakan rapat tim untuk menentukan uji petik di CV. Putri Nirmala pada bulan Juli. Selanjutnya pada bulan Agustus telah dilaksanakan pengawasan industri di CV. Putri Nirmala Ketapang. Pada bulan September telah dilaksanakan pengawasan standardisasi industri ke PT Sumber Mitra Pertiwi Singkawang. Selanjutnya pada kegiatan Pendampingan dan Bimbingan Teknis Penerapan Industri 4.0 pada triwulan III ini belum dapat dilaksanakan Bimtek INDI 4.0. Hal ini disebabkan karena belum sesuai jadwal narasumber dengan Industri.

5) Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

Sampai Triwulan III total realisasi keuangan belum mencapai sasaran yaitu 62,21% dari sasaran sebesar 100%. Sedangkan untuk total realisasi fisik belum mencapai sasaran yaitu 81,70% dari sasaran sebesar 100,00%.

Realisasi dari kegiatan ini pada triwulan III tahun 2024 telah dilaksanakan pengadaan Gas detector NMHC dan Gas detector CO. Barang sudah dikirim dan sudah dilakukan pembayaran. Telah dilaksanakan pemesanan COD Reaktor.

6) Fasilitas dan Pembinaan Industri

Sampai Triwulan III total realisasi keuangan belum mencapai sasaran yaitu 41,22% dari sasaran sebesar 71,06%. Sedangkan untuk total

realisasi fisik belum mencapai sasaran yaitu sebesar 83,98% dari sasaran sebesar 91,92%.

Realisasi dari kegiatan Pendampingan Perbaikan Proses Water Treatment pada triwulan III tahun 2024 telah dilaksanakan pengambilan contoh air sebelum dan setelah perlakuan water treatment pada tanggal 19 Agustus 2024. Perbaikan proses water treatment di PT KGB sehingga dapat menghasilkan air baku yang memenuhi persyaratan Permenkes No. 2 Tahun 2023. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pendampingan desain dan pemasangan alat water treatment yang sesuai standar. Efisiensi yang dihasilkan adalah dari sebelumnya menggunakan air isi ulang seharga Rp 7.000/gallon, menjadi memproduksi air baku sendiri dengan harga Rp4.500/gallon. Selain itu telah dilaksanakan evaluasi hasil uji dan persiapan pelaksanaan sosialisasi CPPOB. Lalu pada kegiatan Perbaikan Metode Fermentasi Pada Proses Produksi Tepung Mocaf telah dilaksanakan proses transfer pengetahuan tentang proses produksi starter endemik kepada IKM. Selanjutnya telah dilaksanakan penerapan alur proses produksi baru menggunakan starter endemik dan proses produksi mocaf menggunakan beberapa starter pembanding. Perbaikan proses fermentasi dari yang sebelumnya tanpa starter menjadi fermentasi menggunakan starter sehingga mempersingkat waktu fermentasi dari 3 hari menjadi 1 hari. Kegiatan yang dilakukan adalah mendampingi IKM dalam proses produksi mocaf dengan menambahkan starter pada saat fermentasi sehingga lebih cepat.

7) Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

Sampai Triwulan III total realisasi keuangan belum mencapai sasaran yaitu 56,36% dari sasaran sebesar 100,00%. Sedangkan untuk total

realisasi fisik telah mencapai sasaran yaitu sebesar 100% dari target sebesar sebesar 100%.

Realisasi dari kegiatan ini adalah telah dilaksanakan pemesanan, ujicoba, serta pembayaran alat HVAS

b) Kendala

Kendala yang dihadapi pada output Sosialisasi dan Diseminasi yaitu pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Personil dan Stakeholder Layanan Jasa Industri BSPJI Pontianak, dimana kegiatan ini belum dilaksanakan dikarenakan kegiatan akan dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi PNBP yang diterima. Sedangkan kegiatan ini bersumber dana PNBP. Selanjutnya pada output Pelayanan Publik Kepada Industri terdapat kendala pada kegiatan Penyelenggaraan Laboratorium Penguji dimana pengadaan bahan kimia, pelaksanaan uji profisiensi dan pelaksanaan uji kompetensi belum terlaksana secara optimal disebabkan karena keterbatasan anggaran PNBP. Lalu pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kalibrasi terdapat kendala dimana Permintaan layanan jasa kalibrasi in situ belum optimal sehingga realisasi keuangan masih rendah, selain itu pengadaan bahan standar belum dilakukan karena penerimaan PNBP belum mencukupi.

c) Rekomendasi

Hasil tindak lanjut dari triwulan sebelumnya adalah telah dilaksanakan kegiatan rutin lab penguji, kalibrasi, lembaga sertifikasi, serta kegiatan bimtek.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun ada beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan disebabkan terbatasnya sumber pendanaan yang berasal dari PNBP

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan bagian promosi dan pelayanan guna menggenjot promosi layanan balai sehingga target PNBPN dapat dicapai

b) Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Tabel 31. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Sampai Dengan Triwulan II TA.2024

Output		Pagu (Rp.000)	Target	Realisasi	Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)			
					Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
					S	R	S	R	S	R	S	R
1		2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9.962.511	2 Layanan	1 layanan	23,07	24,27	19,19	19,14	76,91	75,64	80,20	80,22
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	174.843	28 Unit	25 Unit	-	3,26	-	6,00	100	88,97	100	98,00
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	90.329	50 Orang	16 Orang	66,85	-	54,00	-	88,33	5,93	90,00	36,00
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	233.720	12 Dokumen	-	30,09	9,39	19,45	22,06	79,39	38,55	82,97	82,97
Jumlah		10.461.403			17,00	17,12	14,04	13,78	56,72	54,51	59,08	58,72

a) Hasil yang dicapai dan Analisis capaian kinerja

Pada kegiatan ini terdapat terdapat 4 (empat) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang terdiri dari:

1) Layanan Dukungan Manajemen Internal

Sampai Triwulan III total realisasi keuangan belum mencapai sasaran yaitu 75.64% dari sasaran sebesar 76,91%. Sedangkan untuk total realisasi fisik telah mencapai sasaran yaitu 80,22% dari target 80,20%.

Adapun realisasi kegiatan tersebut yaitu telah dilaksanakan pemberitaan kegiatan balai di media sosial balai, pelaksanaan promosi balai kepada pelanggan, pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, serta lembur pegawai, serta pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor.

2) Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Sampai Triwulan III total realisasi keuangan tidak mencapai sasaran yaitu 88,97% dari sasaran sebesar 100,00%. Sedangkan untuk total realisasi fisik belum mencapai target yaitu 98,00% dari target 100,00%.

Realisasi dari kegiatan pada triwulan III tahun 2024 ini adalah telah dilakukan pengadaan barang berupa pengadaan Dynamic camera, microfone camera.

3) Layanan Manajemen SDM Internal

Sampai Triwulan III total realisasi keuangan belum mencapai sasaran yaitu 5,93% dari sasaran sebesar 88,33%. Sedangkan untuk total realisasi fisik tidak mencapai sasaran yaitu 36,00% dari target 90,00%.

Realisasi dari kegiatan tersebut pada triwulan III ini belum dilaksanakan pelatihan peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM lagi.

4) Layanan Manajemen Kinerja Internal

Sampai Triwulan II total realisasi keuangan belum mencapai sasaran yaitu 38,55% dari sasaran sebesar 79,39%. Sedangkan untuk total realisasi fisik telah mencapai sasaran yaitu 82,97% dari target 82,97%.

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu telah dilakukan kegiatan penyusunan program dan kegiatan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, monitoring dan evaluasi pelayanan publik, pelaksanaan sistem akuntansi instansi berupa rekonsiliasi laporan keuangan, penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN semester I, serta penatausahaan kearsipan.

b) Kendala

Kendala yang dihadapi yaitu realisasi keuangan yang masih belum mencapai target disebabkan karena proses pertanggung jawaban keuangan masih belum selesai. Selain itu pada output Layanan Manajemen SDM Internal realisasi fisik dan keuangan belum tercapai disebabkan karena belum dilakukannya pelatihan SDM internal lagi. Hal ini dikarenakan mayoritas pendanaan diklat bersumber pada dana PNBPN. Sedangkan realisasi PNBPN hingga bulan September masih jauh dari target penerimaan. Sehingga beberapa kegiatan termasuk pelatihan, masih ditunda pelaksanaannya.

c) Rekomendasi

Hasil tindak lanjut dari triwulan sebelumnya adalah telah dilaksanakan layanan hubungan Masyarakat, layanan perkantoran, serta manajemen kinerja internal pada triwulan III.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan adalah kegiatan pada setiap output sudah dilaksanakan dengan baik. Namun terdapat kendala pada output Layanan Manajemen SDM Internal dimana kendala yang dihadapi yaitu belum dilakukannya pelatihan SDM internal lagi. Hal ini dikarenakan mayoritas pendanaan diklat bersumber pada dana PNBPN. Sedangkan realisasi PNBPN hingga bulan September

masih jauh dari target penerimaan. Sehingga beberapa kegiatan termasuk pelatihan, masih ditunda pelaksanaannya.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah kegiatan diklat akan dilaksanakan menunggu ketersediaan dana dari sumber dana yaitu PNBPN. Untuk pelatihan dengan sumber dana dari Rupiah Murni (RM) rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober.

3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

3.2.1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

1. Target penerimaan PNBPN yang masih belum tercapai sehingga sumber pendanaan untuk kegiatan yang bersumber dari PNBPN terbatas
2. Beberapa indikator kinerja masih proses pengerjaan sehingga belum dapat dilakukan proses penghitungan

3.2.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kegiatan

1. Realisasi keuangan pada pengadaan peralatan laboratorium belum mencapai target dikarenakan pembayaran masih dalam proses dan baru selesai pada awal triwulan IV.
2. Terkait pengadaan barang jasa beberapa paket pengadaan masih belum dilakukan pembelian dikarenakan belum mendapatkan penyedia yang menyediakan barang sesuai dengan pagu anggaran. Selain itu adanya keterbatasan PNBPN mengakibatkan belum bisa dilakukan pengadaan barang dengan sumber pendanaan dari PNBPN.

3.3. Langkah Tindak Lanjut

3.3.1. Langkah Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Pada triwulan berikutnya akan lebih meningkatkan kinerja pendapatan melalui peningkatan pemasaran, sehingga diharapkan kedepannya dapat meningkatkan kinerja BSPJI Pontianak khususnya untuk kinerja pengelolaan PNBPN sehingga seluruh kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari PNBPN dapat direalisasikan secara maksimal baik secara fisik maupun keuangan.

3.3.2. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

Untuk triwulan berikutnya, akan lebih meningkatkan kinerja pendapatan melalui peningkatan pemasaran, diharapkan selanjutnya dapat meningkatkan kinerja BSPJI Pontianak khususnya untuk kinerja pengelolaan PNBPN sehingga seluruh kegiatan yang bersumber dana dari PNBPN dapat maksimal direalisasikan baik secara fisik maupun keuangan.

BAB IV

PENUTUP

Pada tahun 2024, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak memiliki 8 (delapan) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target masing-masing. Selain itu terdapat 2 (dua) program yang kemudian diturunkan menjadi 29 (dua puluh sembilan) kegiatan yang didanai oleh DIPA TA.2024 sebagai kegiatan penunjang perjanjian kinerja TA.2024.

Berdasarkan masing – masing program, realisasi keuangan dan fisik hingga akhir triwulan III TA 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

- Realisasi keuangan sebesar 10,21% dari sasarannya yaitu 21,63%
- Realisasi fisik sebesar 19,95% dari sasarannya yaitu 21,75%

2. Program Dukungan Manajemen

- Realisasi keuangan sebesar 54,51% dari sasarannya yaitu 56,72%
- Realisasi fisik sebesar 58,72% dari sasarannya yaitu 59,08%

Hingga akhir Triwulan III TA.2024, pagu anggaran DIPA BSPJI Pontianak sebesar Rp. 14.286.358.000,- (*empat belas miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) telah mencapai realisasi keuangan sebesar 64,72% dari sasaran sebesar 78,35% dan realisasi fisik sebesar 78,67% dari sasaran sebesar 80,83%. Untuk jumlah penerimaan hingga akhir triwulan III, PNBP BSPJI Pontianak mencapai Rp. 1.831.504.250,- atau sebesar 41,83% dari target PNBP sebesar Rp. 4.378.250.000,-

Kegiatan yang bersumber dana dari PNBP belum bisa maksimal direalisasikan secara keuangan, dikarenakan pada triwulan III target PNBP BSPJI Pontianak masih belum tercapai. Dimana pada triwulan III ini target PNBP BSPJI Pontianak Rp. 2.121.500.000,- sedangkan total penerimaan pada triwulan II ini Rp. 1.831.504.250,-

Untuk triwulan berikutnya, BSPJI Pontianak akan lebih meningkatkan kinerja pendapatan melalui peningkatan pemasaran, ditambah lagi dengan telah terbitnya status

registrasi Laboratorium Lingkungan BSPJI Pontianak oleh KemenLHK, sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi BSPJI Pontianak. BSPJI Pontianak akan meningkatkan kinerja pada umumnya dan kinerja pengelolaan PNBP khususnya sehingga seluruh kegiatan yang bersumber dana dari PNBP dapat maksimal direalisasikan baik secara fisik maupun keuangan. Selain itu BSPJI Pontianak akan selalu menyampaikan laporan secara tepat waktu dan melakukan evaluasi secara berkala.

LAMPIRAN I

FORM A

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2024
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK

I. DATA UMUM

- 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi
- 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi
- 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi
- 4. Nomor Kode dan Nama Program
- 5. Indikator Hasil
- 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan
- 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke
- 8. Penanggung Jawab Kegiatan
- 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan
- 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA

- : (539074) BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK
- : 04. Ekonomi
- : 04.07. Industri Dan Konstruksi
- : 04.07.EC. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- : 6077 - Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
- : 1/1
- : Agung Budi Lestari, S.Si, M.T.A.
- : Jl. Budi Utomo No. 41
- : SP DIPA-019.07.2.539074/2024

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	No. Loan	Anggaran (Rp. 000)			Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
		PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
AEC Kerja sama		-	23.515	23.515	Terselenggaranya Kerja Sama Sama BSPJI kepada industri	1 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan 190 orang
AEF Sosialisasi dan Diseminasi		-	396.835	396.835	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi BSPJI kepada industri	217 Industri
BAD Pelayanan Publik kepada industri		-	2.005.106	2.005.106	Terselenggaranya Pelayanan Publik BSPJI kepada industri	6 Industri, IKM, Miliar USD
BDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri		-	226.255	226.255	Tersedianya Fasilitasi dan Pembinaan Industri BSPJI kepada industri	14 Unit
CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan		-	894.124	894.124	Tersedianya Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan BSPJI	2 Industri, IKM, Miliar USD
QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri		-	43.120	43.120	Terselenggaranya Fasilitasi dan Pembinaan Industri	1 Unit, IKM, Miliar USD
RAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan		-	236.000	236.000	Tersedianya Peralatan laboratorium/workshop/layanan BSPJI	
Total		-	3.824.955	3.824.955		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)						Triwulan Ini (%)						S.D. Triwulan Ini (%)						Lokasi Kegiatan
	Keuangan			Fisik			Keuangan			Fisik			Keuangan			Fisik			
	S	R		S	R		S	R		S	R		S	R		S	R		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1																			
AEC Kerja sama	27,00	3,23	45,43	45,56	32,75	-	39,43	43,24	59,75	3,23	84,86	88,80	KALIMANTAN BARAT						
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	31,18	5,04	37,29	23,84	15,76	5,04	24,13	16,68	46,94	10,08	61,43	40,52	KALIMANTAN BARAT						
BAD Pelayanan Publik kepada Industri	50,50	21,15	50,78	50,78	26,59	13,53	23,27	23,60	77,09	34,68	74,05	74,38	KALIMANTAN BARAT						
BDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	40,58	4,61	48,50	50,75	40,42	2,09	34,71	26,30	81,00	6,70	83,22	77,05	KALIMANTAN BARAT						
CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	83,86	29,53	85,00	71,50	16,14	32,68	15,00	10,20	100,00	62,21	100,00	81,70	KALIMANTAN BARAT						
QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	26,81	21,99	51,35	45,54	44,25	19,23	40,58	38,44	71,06	41,22	91,92	83,98	KALIMANTAN BARAT						
RAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	100,00	56,36	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	56,36	100,00	100,00	KALIMANTAN BARAT						
Jumlah	15,62	6,03	16,13	14,93	6,01	4,18	5,61	5,02	21,63	10,21	21,75	19,95							

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
1.	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	- Belum dilakukan pembentukan tim pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Personil dan Stakeholder, dikarenakan kegiatan akan dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi PNBEP yang diterima. Sedangkan kegiatan ini bersumber dana PNBEP.	- Segera dilakukan pembentukan tim pada triwulan IV sehingga kegiatan dapat berjalan	- Tim PJI
2.	QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	- Realisasi fisik tidak tercapai karena Sosialisasi CPPOB belum dapat dilaksanakan karena masih dalam tahap proses evaluasi hasil uji	- Segera dijadwalkan sosialisasi CPPOB kepada perusahaan yang memperoleh pembinaan	- Tim OPTK, PPK



FORMULIR A

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2024
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi

2. Nomor Kode dan Nama Fungsi

3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi

4. Nomor Kode dan Nama Program

5. Indikator Hasil

6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan

7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke

8. Penanggung Jawab Kegiatan

9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan

10. Nomor Surat Pengesahan DIPA
- : (539074) BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK

: 04. Ekonomi

: 04.07. Industri Dan Konstruksi

: 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen

:

: 6042 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

: 1/1

: Agung Budi Lestari, S.Si, M.T.A.

: Jl. Budi Utomo No. 41

: SP DIPA-019.07.2.539074/2024

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	No. Loan	Anggaran (Rp. 000)			Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
		PHLN	Rupiah	Total		
	2	3	4	5	6	7
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		-	9.962.511	9.962.511	Tersedianya Layanan Dukungan Manajemen Internal BSPJI	2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal		-	174.843	174.843	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana Internal BSPJI	27 Unit, m2, Paket
EBC Layanan Manajemen SDM Internal		-	90.329	90.329	Tersedianya Layanan Manajemen SDM Internal BSPJI	50 Orang, Layanan, Rekomendasi
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		-	233.720	233.720	Terselenggaranya Layanan Manajemen Kinerja Internal BSPJI	7 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
Total		-	10.461.403	10.461.403		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)						Triwulan Ini (%)						S.D. Triwulan Ini (%)						Lokasi Kegiatan	
	Keuangan			Fisik			Keuangan			Fisik			Keuangan			Fisik				
	S	R		S	R		S	R		S	R		S	R		S	R			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	10	11	12	13	10	11		12
1																				14
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	53,85	51,37	61,01	61,07	23,07	24,27	19,19	19,14	76,91	75,64	80,20	80,22							KALIMANTAN BARAT
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100,00	85,71	100,00	92,00	-	3,26	-	6,00	100,00	88,97	100,00	98,00							KALIMANTAN BARAT
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	21,48	5,93	36,00	36,00	66,85	-	54,00	-	88,33	5,93	90,00	36,00							KALIMANTAN BARAT
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	49,29	29,16	63,53	60,90	30,09	9,39	19,45	22,06	79,39	38,55	82,97	82,97							KALIMANTAN BARAT
	Jumlah	39,71	37,39	45,04	44,94	17,00	17,12	14,04	13,78	56,72	54,51	59,08	58,72							

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1		3	4	5
1.	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	- Proses pengadaan barang masih menunggu proses konfirmasi pemesanan dari penyedia	- Segera dilakukan pembayaran setelah penyedia siap	- TU, Pejabat pengadaan, PPK
2.	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	- Belum dilakukannya pelatihan lagi, dikarenakan mayoritas pendanaan diklat bersumber pada dana PNBPNBP. Sedangkan realisasi PNBPNBP hingga bulan September masih jauh dari target penerimaan. Sehingga beberapa kegiatan termasuk pelatihan, masih ditunda pelaksanaannya.	- Kegiatan diklat akan dilaksanakan menunggu ketersediaan dana dari sumber dana yaitu PNBPNBP. Untuk pelatihan dengan sumber dana dari Rupiah Murni (RM) rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober	- PPK, TU



LAMPIRAN II

FORM RENCANA AKSI

RENCANA AKSI TAHUN 2024
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Per Triwulan							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya daya saing industri pengolahan non migas	1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	30 Persen	Kegiatan Pendukung: Efisiensi Proses Produksi Pada Ikm Pangan							
				1,00%	Januari-Maret - Penyusunan tim - Penentuan target perusahaan	48,00%	April: - Survei ke perusahaan Mei-Juni: Pelaksanaan Kegiatan (pengumpulan data dan perhitungan neraca massa)	87,00%	Juli-Agustus: Pelaksanaan kegiatan (Perhitungan efisiensi dan Perhitungan neraca energi) September: Monev Kegiatan	100,00%	Oktober - Desember Penyusunan laporan
				Kegiatan Pendukung: Klinik Industri Terpadu							
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1 Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1 Perusahaan	18,40%	Januari-Maret: - Persiapan kegiatan (Survey ke Kab. Kubu Raya dan Singkawang) - Penentuan target perusahaan di Kab Mempawah dan Sanggau	36,90%	April-Juni: - Survey ke Kab. Sanggau dan Mempawah - Diagnosa dan Pengumpulan data	77,90%	Juli-September: - Pelaksanaan pendampingan - Evaluasi pendampingan	100,00%	Oktober - November: - Evaluasi pendampingan Desember: Penyusunan laporan kegiatan
				Kegiatan Pendukung: Pendampingan dan Bimbingan Teknis Penerapan Industri 4.0							
				2,00%	Januari-Maret - Penyusunan tim - Penentuan target perusahaan	42,00%	April - Juni: - Persiapan data - Pendampingan dan pelatihan INDI 4.0	82,00%	Juli-September: Monev kegiatan	100,00%	Oktober - Desember - Mengikuti Workshop - Penyusunan laporan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Per Triwulan							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0	2,3 Indeks	0,00%	Jan-Mar: - Belum dilakukan survey kepuasan	0,00%	Apr-Jun: - Belum dilakukan survey kepuasan			100,00%	Oktober: - Pelaksanaan Survei kepuasan
	3	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri	2 Perusahaan	Kegiatan Pendukung: Pembinaan Penguatan dan Penerapan Standar Bagi Industri Kecil dan Menengah							
				9,00%	Januari - Maret: - Pembentukan Tim Kerja - Penyusunan ROK dan RPA	42,00%	April - Juni: Pelaksanaan kegiatan pembinaan penguatan dan penerapan standar bagi IKM	75,00%	Juli - September: - Pelaksanaan kegiatan pembinaan penguatan dan penerapan satndar bagi IKM	100,00%	Oktober - November: - Pelaksanaan kegiatan pembinaan penguatan dan penerapan satndar bagi IKM Desember: Evaluasi dan pelaporan
				Kegiatan Pendukung: Pengawasan Standardisasi Industri							
				6,00%	Januari: - Pembentukan tim kegiatan Februari-Maret: - Penyusunan RPD dan ROK dan pelaksanaan rapat tim	46,00%	April: - Pelaksanaan survey April - Juni: - Penyusunan dokumen SMM Juni - Pelaksanaan survey IKM Penerima bantuan SNI/Pengujian	69,00%	Juli: - Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi di IKM September: - Memberikan bantuan SNI/pengujian produk IKM	100,00%	Oktober: - Pelaksanaan monitoring implementasi di IKM - Penyusunan draft laporan Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Per Triwulan							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitas di bidang standarisasi industri	2,3 Indeks	0,00%	Jan-Mar: - Belum dilakukan survey kepuasan	0,00%	Apr-Jun: - Belum dilakukan survey kepuasan	20,00%	Jul-Sep: - Persiapan pelaksanaan survei	100,00%	Oktober: - Pelaksanaan Survei kepuasan
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	35 Persen	Kegiatan Pendukung: Pendampingan Perbaikan Proses Water Treatment Untuk Bahan Baku							
				6,00%	Januari-Maret: Persiapan Kegiatan dan Pembuatan Rencana Kerja	50,00%	April-Juni: Pelaksanaan kegiatan (pendampingan Water Treatment)	94,00%	Juli-September: Pelaksanaan Kegiatan (Pendampingan dan evaluasi kinerja alat water treatment)	100,00%	Oktober-Desember: Evaluasi Kegiatan dan Pembuatan Laporan
				Kegiatan Pendukung: Perbaikan Metode Fermentasi Pada Proses Produksi Tepung Mocaf							
				6,00%	Januari: - Persiapan	53,70%	April-Juni: - Pelaksanaan pendampingan - Pengadaan bahan	84,00%	Juli-September: - Pendampingan - Evaluasi kinerja pendampingan	100,00%	Oktober-Desember: Evaluasi Kegiatan dan Pembuatan Laporan
				Kegiatan Pendukung: Peningkatan Kapasitas Personil dan Stakeholder Layanan Jasa Industri BSPJI Pontianak							
		2 Meningkatkan PNBP layanan jasa industri	5 Persen	0,00%	Kegiatan dimulai pada triwulan II	45,00%	April-Juni: - Pembentukan Tim - Persiapan kegiatan - Pengadaan seminar kit	45,00%	Kegiatan dilanjutkan triwulan IV	100,00%	Oktober-Desember: - Pelaksanaan Kegiatan - Penyusunan Laporan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Per Triwulan							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kegiatan Pendukung: Promosi BSPJI Pontianak											
				7,00%	Jan - Mar : - Pembentukan tim - Penyusunan Desain - Identifikasi Media yang akan digunakan	100,00%	April - Juni : - Pencetakan bahan promosi - Pembuatan cinderamata	100,00%	-	100,00%	-
Kegiatan Pendukung: Pengadaan Peralatan Laboratorium/Layanan Publik											
		3	71 Persen	3,00%	Maret: - Persiapan Pengadaan	83,86%	April: - Proses pemesanan alat Mei: - Proses pengadaan Alat	100,00%	Juli-September: proses pengadaan	100,00%	-
Kegiatan Pendukung: Kegiatan Pengadaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal											
				51,00%	Maret: - Persiapan pengadaan - Pengadaan paket 1 (Desktop ,laptop)	100,00%	April: - Pengadaan Paket 2 (dynamic microphone, camera) - Pengadaan Paket 3 (unifi, stand mic, mic wireless, scanner) - Pengadaan paket 4 (Printer AC) Mei: - Pengadaan paket 5 (kursi, lemari, pompa, mesin potong rumput)	100,00%	-	100,00%	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Per Triwulan							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kegiatan Pendukung: Pengadaan Peralatan Laboratorium											
				14,00% Februari-Maret: Persiapan Pengadaan Maret: - Pengadaan Alat Paket I (Water quality meter dan water sampler)	April: - Pengadaan Paket 2 (Flue gas, Showcase, oven, Shower) Mei - Pengadaan Paket 3 (Air sampler, Soxhlet, Gas detector NMHC, GD gas CO) Juni: Pengadaan Paket 4 (COD, waterbath)	85,00%		100,00%	Juli: Pengadaan paket 5 (Data logger, Spyghomanometer)	100,00%	-
				Kegiatan Pendukung: Kerjasama Konsultasi Industri							
		4 Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	4 Persen	6,00% Januari-Maret: Persiapan Kegiatan dan Pembuatan Rencana Kegiatan	April-Juni: Pelaksanaan kegiatan	45,00%		84,90%	Juli-September: Pelaksanaan Kegiatan	100,00%	Oktober: - Pelaksanaan kegiatan November - Desember: - Pembuatan Laporan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Per Triwulan							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kegiatan Pendukung: Penyelenggaraan Sertifikasi Produk											
				26,00%	Januari: - Pembentukan tim kegiatan Januari: - Penyusunan RPA dan ROK Januari-Maret: - Pelaksanaan kegiatan operasional lembaga sertifikasi	50,00%	April-Juni: - Pelaksanaan Kegiatan operasional Lembaga Sertifikasi triwulan II.	75,00%	Juli-Agustus: - Pelaksanaan Kegiatan operasional Lembaga Sertifikasi triwulan III	100,00%	Oktober - Desember: - Pelaksanaan Kegiatan operasional Lembaga Sertifikasi triwulan IV Desember: - Penyusunan laporan kegiatan
				Kegiatan Pendukung: Bimbingan Teknis dan Pendampingan Industri							
				21,20%	Januari: - Persiapan dan Pembuatan Rencana Kegiatan Februari-Maret: - Pelaksanaan Bimtek TW I	50,00%	April-Juni: - Pelaksanaan Bimtek TW II	78,80%	Juli-Agustus: - Pelaksanaan Bimtek TW III	100,00%	Oktober- November - Pelaksanaan Bimtek TW IV Desember: - Pembuatan Laporan
4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100 Persen	Kegiatan Pendukung: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSPJI Pontianak							
				25,00%	Januari-Maret: - Pembentukan Tim Maret: - Penyusunan Dokumen Risiko	80,00%	April-Juni: - Penyusunan Dokumen Risiko April: - Permantauan risiko TW I dan penggandaan dokumen	85,00%	Juli-September - Permantauan risiko TW II dan pelaksanaan Konsultasi	100,00%	November- Desember: - Penyusunan Laporan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Per Triwulan							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,65 Indeks	39,00%	Jan - Mar : 1. Penunjukan personil 2. Pendaftaran dan persiapan sertifikasi 3. Menyusun program audit internal/eksternal 4. Pelaksanaan surveilen audit ISO 9001	60,00%	April-Juni: 1. Pengajuan dokumen permohonan re-akreditasi Lab Penguji dan surveilen 1 Lab Kalibrasi 2. Pelaksanaan re-surveilen 1 Lab Kalibrasi 2. Pelaksanaan re-akreditasi lab lingkungan dan sertifikasi lab kalibrasi	81,00%	Juli-September: 1. Tindakan perbaikan re-akreditasi Lab Penguji dan surveilen 1 Lab Kalibrasi 2. Pelaksanaan surveilen 1 Lembaga Sertifikasi Produk 3. Tindakan perbaikan surveilen 1 Lembaga Sertifikasi Produk	100,00%	Oktober - Desember : 1. Pelaksanaan audit Internal 2. Pelaksanaan tinjauan manajemen 3. Pelaksanaan rapat komite ketidakberpihak an
Kegiatan Pendukung: Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik											
				13,00%	Jan - Mar : - Pembentukan tim kerja - Penyusunan Metode survey - Penentuan responden	40,00%	Apr - Jun : Pelaksanaan Survey dan analisis data	67,00%	Juni - September : Pelaksanaan Survey dan Analisis Data	100,00%	Oktober - Desember - Pelaksanaan survey dan analisis data - Pembuatan Laporan Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Per Triwulan							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Pendukung: Pemantauan K3 dan Pengendalian Limbah B3 di Lingkungan BSPJI Pontianak							
				21,00%	Januari: - Penyusunan RPD dan ROK Januari: - Pembentukan tim kegiatan Januari-Maret: - Pelaksanaan kegiatan K3 dan pengelolaan limbah B3 triwulan I	58,00%	April-Juni: - Pelaksanaan kegiatan K3 dan pengelolaan limbah B3 triwulan II - Pengajuan pengadaan alat spill kit - Pengadaan jerigen untuk penampungan limbah B3	79,00%	Juli-September: Pelaksanaan kegiatan K3 dan pengelolaan limbah B3 triwulan III	100,00%	Oktober-Desember: Pelaksanaan kegiatan K3 dan pengelolaan limbah B3 triwulan IV Desember: - Penyusunan laporan kegiatan
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1 Rata - rata Indeks Profesionalitas ASN	74 Indeks	34,00%	Kegiatan Pendukung: Pembayaran Gaji dan Tunjangan						
				Januari: - Pembayaran gaji pokok dan tunjangan bulan Januari Februari: - Pembayaran gaji pokok uang makan dan tunjangan kinerja bulan Januari Maret: - Pembayaran gaji pokok, uang makan dan tunjangan kinerja bulan Februari	Januari: - Pembayaran gaji pokok, uang makan dan tunjangan kinerja bulan Maret Mei: - Pembayaran gaji pokok, uang makan dan tunjangan kinerja bulan April Juni: - Pembayaran gaji pokok, uang makan dan tunjangan kinerja bulan Mei	54,00%	April: - Pembayaran gaji pokok, uang makan dan tunjangan kinerja bulan Maret Mei: - Pembayaran gaji pokok, uang makan dan tunjangan kinerja bulan April Juni: - Pembayaran gaji pokok, uang makan dan tunjangan kinerja bulan Mei	75,00%	Juli: '- Pembayaran gaji pokok, uang makan dan tunjangan kinerja bulan Juni Agustus: - Pembayaran gaji pokok, uang makan dan tunjangan kinerja bulan Juli September: - Pembayaran gaji pokok, uang makan dan tunjangan kinerja bulan Agustus	100,00%	Oktober: '- Pembayaran belanja pegawai bulan September November: - Pembayaran belanja pegawai bulan Oktober Desember: - Pembayaran belanja pegawai Desember

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Per Triwulan							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kegiatan Pendukung: Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM											
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	4,2 Indeks	15,00%	Jan - Mar : 1. Pengumpulan Usulan Diklat 2. Pelaksanaan Diklat Triwulan I	36,00%	Apr-Jun : Pelaksanaan dan Evaluasi Hasil Diklat Triwulan II	90,00%	Juli - September : Pelaksanaan dan Evaluasi Hasil Diklat Triwulan III	100,00%	Oktober-Desember: 1. Pelaksanaan dan Evaluasi Hasil Diklat Triwulan IV 2. Penyusunan Laporan
				13,00%	Jan - Mar : 1. Pembentukan Tim 2. Identifikasi Objek Data Yang dipublikasikan 3. Menentukan media publikasi 4. Pemenuhan administrasi Biaya Pengembangan Aplikasi	40,00%	Apr-Jun : 1. Publikasi Informasi 2. Updatening Sistem Infomasi Layanan	75,00%	Juli - September : 1. Publikasi Informasi 2. Updatening Sistem Infomasi Layanan	100,00%	Oktober-Desember: 1. Publikasi Informasi 2. Updatening Sistem Infomasi Layanan
				Kegiatan Pendukung: Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor							
				21,00%	Januari - Maret: - Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan	48,00%	April-Juni: - Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan	75,00%	Juli-September: -Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan	100,00%	Oktober-Desember: Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Per Triwulan							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja	79 Nilai	Kegiatan Pendukung: Penyusunan Rencana Program dan Anggaran							
				25,00%	Januari - Februari Maret: Melaksanakan pembentukan Tim data penyusunan Program TA. 2025 dan pelaksanaan revisi anggaran	87,00%	April-Juni: Melaksanakan penyusunan Program TA. 2025 dan pelaksanaan reviu Renstra serta pelaksanaan revisi anggaran	94,00%	Juli-September: Melaksanakan penyusunan Program TA. 2025 dan pelaksanaan reviu Renstra serta pelaksanaan revisi anggaran	100,00%	Oktober- November: Melaksanakan penyusunan Program TA. 2025 dan pelaksanaan reviu Renstra serta pelaksanaan revisi anggaran
				Kegiatan Pendukung: Monitoring Evaluasi Kinerja dan Pelaporan							
				30,00%	Januari: - Pelaksanaan monev kinerja TA. 2023 dan penyusunan Lap PP 39 TW IV TA. 2023 serta LAK TA. 2023 Januari-Maret: - Monev kegiatan, perkin dan output TW I	55,00%	April: - Penyusunan Lap PP 39 TW I TA. 2024 April-Juni: - Monev kegiatan, perkin dan output TW II	80,00%	Juli: Penyusunan Lap PP 39 TW II TA. 2024 Juli-September: - Monev kegiatan, perkin dan output TW III	100,00%	Oktober: Penyusunan Lap PP 39 TW III TA. 2024 Oktober- Desember: - Reviu dan Konsultasi Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BSPJI Tahun 2021-2024
				Kegiatan Pendukung: Peningkatan Mutu Penatausahaan Kearsipan BSPJI Pontianak							
				4,00%	Januari: - Penunjukan tim kearsipan Januari-Maret: - Pelaksanaan penatausahaan kearsipan	78,00%	April-Juni: - Pelaksanaan penatausahaan kearsipan Mei: - Pengadaan barang dan bahan kearsipan	81,00%	Juli-September: - Pelaksanaan penatausahaan kearsipan	100,00%	Oktober- Desember: - Pelaksanaan penatausahaan kearsipan November: - Penggandaan Dokumen

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Per Triwulan											
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I				Triwulan II		Triwulan III	
				Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2	96 Nilai	Kegiatan Pendukung: Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi							
				56,00%	Januari-Februari: - Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN TA. 2022 Februari-Maret: - Pelaksanaan Rekonsiliasi Keuangan	58,00%	April-Juni: - Pelaksanaan Rekonsiliasi Keuangan	97,00%	Juli-September: - Penyusunan Laporan Keuangan dan laporan BMN TA. 2024 serta pelaksanaan rekonsiliasi keuangan	100,00%	Oktober-November: - Pelaksanaan Rekonsiliasi Keuangan

Pontianak, Oktober 2024

Kepala Balai

Agung Budi Lestari



LAMPIRAN III


FORM PENGUKURAN RENCANA AKSI

REALISASI RENCANA AKSI SAMPAI TRIWULAN III TA. 2024
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala/ permasalahan	Tindak Lanjut	Saran Alternatif
						% Fisik	Kegiatan					
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Meningkatnya daya saing industri pengolahan non migas	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	30 Person	-	-	Kegiatan Pendukung: Efisiensi Proses Produksi Pada IKM Pangan						
						87,5%	87,5%	Jul-Agustus: Pelaksanaan kegiatan	B07: - penghitungan efisiensi	Beberapa data belum dapat menggambarkan efisiensi perusahaan	Akan dilengkapi data perhitungan efisiensi	
								September: Money Kegiatan	B08: - Penyusunan Draft laporan			
									B09: -			
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1 Perusahaan	-	-	Kegiatan Pendukung: Klinik Industri Terpadu						
						88,9%	84,2%	Jul-September: - Pelaksanaan pendampingan	B07: - Persiapan KIT, penyusunan laporan	Kegiatan klinik belum dapat dilakukan karena menyesuaikan dengan jadwal IKM	Melakukan penjadwalan ulang	
								- Evaluasi pendampingan	B08: - Evaluasi KIT, inventarisasi bahan			
									B09: -			
		2. Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitas industri 4.0	2,3 Indeks	-	-	Kegiatan Pendukung: Pendampingan dan Bimbingan Teknis Penerapan Industri 4.0						
						82,0%	58,0%	Jul-September: Money kegiatan	B07: - Persiapan bintek Indi 4.0	Narasumber bintek belum sesuai jadwalnya	Akan dilakukan penyesuaian jadwal narasumber	
									B08: - Persiapan bintek			
						0,0%	0,0%	Jul-Sep: - Persiapan pelaksanaan survei	B09: - Pelaksanaan Bintek belum dapat dilakukan			
		3. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	2 Perusahaan	-	-	Kegiatan Pendukung: Pembinaan Penguatan dan Penerapan Standar Bagi Industri Kecil dan Menengah						
						75,0%	70,6%	Jul - September: - Pelaksanaan kegiatan pembinaan penguatan dan penerapan standar bagi IKM	B07: - Konsultasi kegiatan	Realisasi belum optimal terkendala penganggaran PNSP	Mengusulkan revisi anggaran dari sumber Rupiah Murni	
									B08: - Pembuatan prosedur			
									B09: -			
		4. Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitas di bidang standardisasi industri	2,3 Indeks	-	-	Kegiatan Pendukung: Pengawasan Standardisasi Industri						
						72,8%	72,8%	Jul: - Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi di IKM	B07: - Rapat Tim	Tidak ada masalah	Merencanakan pengawasan penerapan standar industri ke 2 perusahaan lagi	
								September: - Memberikan bantuan	B08: - Pelaksanaan Kegiatan di Ketapang			
						0,0%	0,0%	Jul-Sep: - Persiapan pelaksanaan survei	B09: -			
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	35 Person	37,85%	108,14%	Kegiatan Pendukung: Pendampingan Perbaikan Proses Water Treatment Untuk Bahan Baku						
						94,0%	84,3%	Jul-September: Pelaksanaan Kegiatan (Pendampingan dan evaluasi kinerja alat water treatment)	B07: - Pelaksanaan evaluasi	Sosialisasi CPQCB belum dapat dilaksanakan karena masih dalam tahap proses evaluasi hasil uji	Akan dilaksanakan Sosialisasi CPQCB pada bulan Oktober	
									B08: - Pengambilan contoh air			
									B09: - Pelaksanaan evaluasi hasil uji dan persiapan sosialisasi CPQCB			
						Kegiatan Pendukung: Perbaikan Metode Fermentasi Pada Proses Produksi Tepung Mocaf						
						88,3%	83,4%	Jul-September: - Pendampingan	B07: - Persiapan penerapan teknologi	Belum dilakukan sosialisasi akhir ke IKM	Akan dilanjutkan sosialisasi akhir di IKM	
								- Evaluasi kinerja pendampingan	B08: - Pemesanan bahan, penyusunan laporan			
									B09: - Kegiatan telah dilaksanakan			

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III					Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut	Saran Alternatif
						% Fisik	Kegiatan		Realisasi				
						Target Antara	8	9	10	11	12	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III					Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut	Saran Alternatif
						% Fisik		Kegiatan					
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
7	Penguatan Layanan Publik	1. Nilai minimal indeks layanan publik	4,2 Indeks	0	0	Kegiatan Pendukung: Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik BSPJI Pontianak							
						71,5%	71,5%	Juli - September : 1. Publikasi Informasi 2. Updatening Sistem Informasi Layanan	B07: - Update informasi publik di medsos B08: - Update informasi publik di medsos B09: - Update informasi publik di medsos	Kapasitas hostingn Aplikasi zero calls akan berakhir pada bulan Desember 2024	Merencanakan perpanjangan hosting domain untuk aplikasi zero calls pada akhir tahun 2024		
						Kegiatan Pendukung: Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor							
						75,0%	75,0%	Juli-September: -Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan	B07: - Operasional dan pemeliharaan bulan Juli B08: - Operasional dan pemeliharaan bulan Agustus B09: - Operasional dan pemeliharaan bulan September	Tidak ada masalah	-		
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja	79 Nilai	79,35	100,44	Kegiatan Pendukung: Penyusunan Rencana Program dan Anggaran							
						94,0%	93,7%	Juli-September: Melaksanakan penyusunan Program TA. 2025 dan pelaksanaan reviu Renstra serta pelaksanaan revisi anggaran	B07: - Revisi DIPA & penyusunan Pagu Indikatif 2025 B08: - Revisi penambahan pagu B09: - Penyusunan & penelaahan Pagu Alokasi 2025	Tidak ada masalah	-		
						Kegiatan Pendukung: Monitoring Evaluasi Kinerja dan Pelaporan							
						90,0%	90,0%	Juli: Penyusunan Lap PP 39 TW II TA. 2024 Juli-September: - Money kegiatan, perkin dan output TW III	B07: - Pengumpulan data money & penyusunan Lap PP 39 TW II B08: - Pengumpulan data money bulan Agustus B09: - Pengumpulan data money bulan September	Tidak ada masalah	-	Segera dipersiapkan penyusunan laporan PP 39 untuk triwulan III tahun 2024	
						Kegiatan Pendukung: Peningkatan Mutu Penatausahaan Kearsipan BSPJI Pontianak							
						80,0%	90,0%	Juli-September: - Pelaksanaan penatausahaan kearsipan	B07: - Penatausahaan arsip Juli B08: - Penatausahaan arsip Agustus B09: - Penatausahaan arsip September	Tidak ada masalah	-	Dipersiapkan untuk penatausahaan kearsipan periode triwulan III	
						Kegiatan Pendukung: Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi							
			96 Nilai	96	100	98,0%	98,0%	Juli-September: - Penyusunan Laporan Keuangan dan laporan BMN TA. 2024 serta pelaksanaan rekonsiliasi keuangan	B07: - Rekonsiliasi keuangan, penyusunan LK & LBMN Semester I TA 2024 B08: - Rekonsiliasi keuangan & reviu LK dan LBMN Semester I TA. 2024 B09: - Rekonsiliasi keuangan & reviu LK dan LBMN Semester I TA. 2024	Tidak ada masalah	Persiapan bahan untuk langkah-langkah akhir tahun dan penyusunan dokumen LK dan LBMN	Dipersiapkan untuk LAT TA. 2024	



LAMPIRAN IV

Matriks ALKI Per 30 September 2024

  Kementerian Perindustrian REPUBLIC INDONESIA						
 INSANOKE						
http://intranet.kemenperin.go.id						
Home > ALKI Logout						
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan TA 2024 Posisi per tanggal 30 September 2024 Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 14.286.358.000						
Realisasi Per Akun >> Daftar Kendala >> Summary Permasalahan >>						
No.	Kegiatan	Pagu	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	Kerjasama Konsultansi Industri	23.515.000	60%	14,6%	84,9%	88,8%
2.	Efisiensi Proses Produksi Pada Ikm Pangan	27.930.000	85%	0%	87,5%	87,5%
3.	Peningkatan Kapasitas Personil dan Stakeholder Layanan Jasa Industri BSPJI Pontianak	179.248.000	26%	0%	45%	0%
4.	Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik BSPJI Pontianak	102.124.000	46%	39,2%	71,5%	71,5%
5.	Pembinaan Penguatan dan Penerapan Standar Bagi Industri Kecil dan Menengah	87.533.000	78%	0%	75%	72,4%
6.	Penyelenggaraan Laboratorium Penguji	1.403.578.000	79%	36,5%	72,8%	72,8%
7.	Penyelenggaraan Kegiatan Kalibrasi	157.895.000	78%	27,9%	73%	77,2%
8.	Penyelenggaraan Sertifikasi Produk	142.830.000	67%	24,8%	75%	75%
9.	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Industri	105.330.000	70%	57,7%	78,8%	78,8%
10.	Pemeliharaan Sistem Mutu Terintegrasi LPK BSPJI Pontianak	195.473.000	74%	68,0%	81%	81%
11.	Klinik Industri Terpadu	138.077.000	86%	11,0%	88,9%	84,2%
12.	Pengawasan Standardisasi Industri	51.600.000	67%	0%	69%	71,5%
13.	Pendampingan dan Bimbingan Teknis Penerapan Industri 4.0	36.578.000	82%	0%	82%	58%
14.	Pengadaan Peralatan Laboratorium	894.124.000	100%	62,2%	100%	81,7%
15.	Pendampingan Perbaikan Proses Water Treatment Untuk Bahan Baku	27.300.000	60%	61,1%	94%	84,3%
16.	Perbaikan Metode Fermentasi Pada Proses Produksi Tepung Mocaf	15.820.000	90%	7,8%	88,3%	83,4%
17.	Pengadaan Peralatan Laboratorium/Layanan Publik	236.000.000	100%	56,4%	100%	100%
18.	Promosi BSPJI Pontianak	17.500.000	63%	12,5%	73,3%	80%
19.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	6.484.211.000	79%	90,0%	83%	83%
20.	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.460.800.000	73%	58,0%	75%	75%
21.	Kegiatan Pengadaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal	174.843.000	100%	89,0%	100%	98%
22.	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	90.329.000	88%	9,2%	90%	36%
23.	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	53.936.000	93%	80,3%	94%	93,7%
24.	Monitoring Evaluasi Kinerja dan Pelaporan	19.766.000	78%	66,5%	90%	90%
25.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	60.840.000	58%	0%	67%	67%
26.	Pemantauan K3 dan Pengendalian Limbah B3 di Lingkungan BSPJI Pontianak	45.300.000	73%	36,1%	74%	74%
27.	Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi	26.895.000	98%	85,5%	98%	98%
28.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSPJI Pontianak	21.400.000	100%	37,9%	95%	93%
29.	Peningkatan Mutu Penatausahaan Kearsipan BSPJI Pontianak	5.583.000	74%	85,8%	80%	90%

LAMPIRAN V

MATRIKS MONEV BAPPENAS

TRIWULAN III

2024

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN

#539074

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

REKAP PELAPORAN KOMPONEN
TRIWULAN III (KUMULATIF)

Tahun :2024
K/L :019 - KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
UK. Eselon I :07 - Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil		ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%	Kategori		Keterangan	
6042.EBA.958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi															
1	054 Pelaksanaan Pemasaran/Promosi/ Pameran/Publikasi Layanan Teknis	Pelaksanaan	melakukan promosi dan kegiatan pemasaran jasa layanan teknis melalui : 1. membuat kajian untuk pelaksanaan target setting peningkatan PNBP 2. Melakukan prospek pemasaran langsung ke pelanggan via kunjungan, Whatsaap, email dan telpon	80.00	Layanan	1	0		17,500,000	2,180,000	12.46%	Belum		Penerima Manfaat	masih adanya beberapa calon pengguna jasa layanan yang menolak penawaran dikarenakan mereka lebih tertarik dengan lembaga pengujian lainnya, hal ini di karenakan : Adanya isu bahwa pelanggan potensial sudah merasa nyaman dengan lembaga lain dikarenakan adanya fasilitas yang diberikan ke perusahaan
6042.EBA.994 - Layanan Perkantoran															
2	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pelaksanaan	Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan bulan September (pembayaran gaji PPNPN, langganan daya dan jasa, biaya perjalanan dinas, biaya pemeliharaan peralatan kantor, biaya honorarium dokter, biaya penambah daya tahan tubuh dan biaya operasional perkantoran lainnya)	75.00	Layanan	1	0		3,460,800,000	2,411,287,310	69.67%	Belum		Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
3	001 Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan pembayaran gaji pokok bulan September, tunjangan kinerja dan uang makan bulan Agustus	83.00	Layanan	1	1	1 bulan	7,271,044,000	5,838,998,043	80.30%	Sudah		Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
6042.EBB.951 - Layanan Sarana Internal															

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil		ANGGARAN			Status Kemajuan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.			Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
4	052 Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	Pelaksanaan	Prose pengadaan paket 5 yaitu lemari server	98.00	Unit	15	15			117,309,000	115,268,940	98.26%	Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Masih menunggu proses konfirmasi pemesanan dari penyedia
5	053 Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	Pelaksanaan	Prose pengadaan paket 5 yaitu lemari server	98.00	Unit	12	10			57,534,000	50,739,000	88.19%	Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Masih menunggu proses konfirmasi pemesanan dari penyedia
6042.EBC.996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan															
6	051 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	Pelaksanaan	Belum ada kegiatan pelatihan external	36.00	Orang	50	16			90,329,000	8,355,000	9.25%	Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Belum ada penyelenggara
6042.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran															
7	051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan penyusunan pagu alokasi TA. 2025 dan reviu serta penelaahan bersama APP	94.00	Dokumen	1	0			53,936,000	43,316,000	80.31%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
6042.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi															
8	051 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksanaan	- Pengumpulan data money kegiatan, perkin dan output hingga bulan September - Melakukan Penyebaran kuesioner melalui barcode dan aplikasi layanan - 1. Pengecekan rutin sarana K3 dan pengumpulan limbah B3 rutin. 2. Telah dilakukan pemasangan shower eyewash di lab komoditi dan di TPS LB3 3. Telah dilakukan peremajaan label kemasan jergen limbah B3	77.00	Laporan	3	0			125,906,000	29,489,450	23.42%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
6042.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan															
9	051 Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan, penyusunan RKBMN TA. 2026	98.00	Laporan	1	0			26,895,000	23,003,845	85.53%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
6042.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja															
10	051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP	Pelaksanaan	Pelaksanaan konsultasi dokumen risiko dan tindak lanjut hasil audit kinerja	93.00	Dokumen	1	0			21,400,000	8,115,200	37.92%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
6042.EBD.974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan															

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemampaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
11	051 Penyelenggaraan Kearsipan	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan pengandaan dokumen	90.00	Laporan	1	0		5.583,000	4.787.940	85.76%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
6077.AEC.002 - Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis														
12	051 Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	Pelaksanaan	Penyusunan data dan draft laporan sementara	89.00	Dokumen	1	0		23.515,000	3.430.000	14.59%	Belum	Anggaran	Realisasi anggaran belum tercapai karena Perjalanan ke Lokasi masih menunggu laporan akhir
6077.AEF.001 - Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis														
13	051 Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	Pelaksanaan	- Telah dilakukan Money terhadap kegiatan terutama dalam perhitungan efisiensi - Persiapan Kegiatan - 1. Melakukan updating publikasi program dan kegiatan melalui media sosial, intranet dan media elektronik lainnya 2. Melakukan updating fitur yang diperlukan untuk memenuhi kesesuaian layanan pada aplikasi zero calls - Melaksanakan penyusunan dokumen Panduan Mutu, Prosedur Mutu dan Instruksi Kerja Cara Produksi Pangan Yang Baik Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) IKM 101 Coffee House	58.00	Orang	190	0		396.835,000	60.000,000	15.12%	Belum	Anggaran	- Belum dilakukan persiapan kegiatan, dikarenakan kegiatan akan dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi PNBp yang diterima. Sedangkan kegiatan ini bersumber dana PNBp - Pada aplikasi zero calls kapasitas hosting sudah akan berakhir di bulan Desember 2024, oleh karena itu akan dipersiapkan rencana anggaran untuk pembayaran biaya hosting tersebut - Realisasi belum optimal terkendala penganggaran PNBp
6077.BAD.001 - Jasa pelayanan teknis pengujian														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemajuan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
14	051 Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	Pelaksanaan	- Telah dilaksanakan pengambilan contoh lingkungan sebanyak 11 kegiatan sampai tanggal 25 September 2024, yaitu PT. Anindya, PT. GNG Sentosa, PT. Sumber Diantin, PT. Poteng Tirtajaya, PT. Limpah Sejahtera, DLH Kota Pontianak UPT. Pengelolaan TPA Sampah Dan Limbah, Resto Kampung Rajang, Resto Dbamboo cabang Veteran, Resto Dbamboo cabang Merdeka, dan PT. AKR. - 1. Pelaksanaan kegiatan pengujian rutin dan jaminan mutu internal, dengan jumlah sampel sebanyak 2169 per tanggal 25 September 2024, 2. Pelaksanaan IHT Teknis Pengujian Logam untuk tindak lanjut temuan asesmen 3. Pelaksanaan Knowledge sharing teknis pengambilan contoh udara dan air berbasis kompetensi 4. Tindak lanjut perbaikan reasesmen laboratorium penguji.	73.00	Industri	158	298		1,403,578,000	512,478,246	36.51%	Sudah		- Anggaran pengadaan bahan kimia, uji profisiensi dan uji kompetensi belum terlaksana optimal karena keterbatasan anggaran capaian PNBP rendah) - anggaran kegiatan pengambilan contoh belum optimal terserap karena kurangnya permintaan
6077.BAD.024 - Jasa pelayanan teknis kalibrasi														
15	051 Jasa pelayanan teknis kalibrasi	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan kegiatan kalibrasi alat milik pelanggan periode bulan September 2024 sebanyak 45 alat terdiri dari PT Bumi Raya Utama 2 alat, PT Katulistiwa global berkah 1 alat, PT Saraswati Anugerah 3 alat, Loka POM Sanggau 1 alat, PT. Wilmar 12 alat, Dinas LH Kapuas Hulu 5 alat, CV Indo Bintang Makmur 2 alat, PT Kalimantan Sstel 2 alat, Lab Kesehatan Kerja 1 alat, PT. Dharmadwi Putra 11 alat, PT. Sumber Diantin 1 alat, CV. Putri Nirmala 1 alat dan PT. Aquarnas Tirta Gemilang 3 alat	77.00	Industri	27	57		157,895,000	44,026,250	27.88%	Sudah		1. Perjalanan dinas kalibrasi in situ menggunakan anggaran perjalanan RM sehingga realisasi keuangan masih rendah 2. Pengadaan bahan standar belum dilakukan karena penerimaan PNBP belum mencukupi
6077.BAD.036 - Jasa pelayanan teknis sertifikasi														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
16	051 Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	Pelaksanaan	- 1. Melaksanakan dan melaksanakan audit kesesuaian ke PT. Sumber Mitra Pertiwi. 2.. Melaksanakan evaluasi LHU dan Vertifikasi tindakan perbaikan. 3. Melaksanakan audit kesesuaian Indutri Hijau ke CV. Sun Palung Borneo dan CV. Tirta Prima Abadi. 4. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan audit IH ke 1 perusahaan yang mendapat fasilitas dari PIH (PT. Poteng Tirta Jaya). - 1. Melaksanakan verifikasi lapangan 2 temuan ketidaksesuaian kategori 1 laboratorium penguji tanggal 6 September 2024, dari hasil verlap dinyatakan bahwa tindakan koreksi telah memenuhi. 2. Melaksanakan tindaklanjut perbaikan reasesmen laboratorium penguji lanjutan 3. Melaksanakan dan mengirim tindakan perbaikan surveillen 1 Lembaga Sertifikasi Produk pada tanggal 6 September 2024. Hasil verifikasi tindakan perbaikan telah dinyatakan memenuhi tanggal 25 September 2024.	78.00	Industri	20	17		338.303,000	168.004,000	49.66%	Sudah	Aparatur Pemerintahan (Internal)	Tindakan perbaikan reasesmen laboratorium penguji belum selesai sampai waktu yang telah ditetapkan tanggal 24 September 2024
6077.BAD.058 - Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri														
17	051 Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	Pelaksanaan	Persiapan Bimtek pengujian mutu Air Mineral sesuai SNI pada Bulan Oktober dan Persiapan Bimtek HACCP pada bulan November	79.00	Industri	12	37		105.330,000	60.804,000	57.73%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
6077.BDI.006 - Pemanfaatan Teknologi Industri														
18	051 Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri	Pelaksanaan	- Penyusunan draft laporan Bab I,II dan III - Melaksanakan kegiatan pengawasan standarisasi industri ke PT. Sumber Mitra Pertiwi Singkawang - Pelaksanaan Bimtek INDI 4.0 belum dapat dilakukan	71.00	Industri	6	5		226.255,000	15.152,000	6.70%	Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Personil sebagai narasumber Bimtek INDI 4.0 belum sesuai jadwalnya
6077.CAH.021 - Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemajuan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
19	051 Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	Pelaksanaan	Pemesanan Alat Paket 3 yaitu Soxhket, Proses pemesanan paket 4 yaitu alat COD Reaktor, Pengadaan Paket 5 belum dapat dilaksanakan	82.00	Unit / Paket	14	8		894.124.000	556.170.000	62.20%	Sudah	Anggaran, Stakeholders Terkait (Eksternal)	Barang dalam proses pemesanan, Penerimaan PNB belum memungkinkan untuk dilakukan pengadaan paket 5
6077.QDI.002 - Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultansi														
20	052 Rintisan Teknologi Industri	Pelaksanaan	- Telah melakukan evaluasi hasil uji dan persiapan pelaksanaan sosialisasi CPOB - Telah dilakukan evaluasi hasil kegiatan dapat berupa pengujian sampel mocaf	84.00	Industri	2	0		43.120.000	17.922.430	41.56%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
6077.RAH.001 - Peralatan Laboratorium/Workshop/Layanan														
21	051 Pengadaan peralatan laboratorium/layanan publik	Selesai	Sudah selesai dilaksanakan	100.00	Unit	1	1		378.629.000	133.000.000	35.13%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK



Agung Budi Lestari



Kementerian PPN/
Bappenas



2024

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas