



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK

**LAPORAN PP 39
TRIWULAN I**

2021

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN R.I
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK
JL. BUDI UTOMO NO. 41 TELP. (0561) 881393, 884442 Fax (0561) 881533 PONTIANAK 78243**



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (PP 39)
TRIWULAN I TA. 2021
(Periode Januari - Maret)**

**BARISTAND INDUSTRI PONTIANAK
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Triwulan I Tahun Anggaran 2021 Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Laporan ini disusun sejalan dengan tekad pemerintah untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan negara dan pembangunan secara efisien, efektif dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), yang secara jelas tergambar dalam TAP MPR RI No.XI/MPR/1999 dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Disamping itu juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.


Sebagai tindak lanjut dari TAP MPR dan Undang – Undang tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ditinjau baik dari sisi realisasi keuangan maupun dari sisi pencapaian secara fisik setiap triwulannya.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak telah menyusun Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Triwulan I Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan 31 Maret 2021 dimana pagu anggaran pada awal tahun 2021 sebesar Rp. 13.410.106.000,- dan pada bulan Maret 2021 terdapat pemotongan pagu menjadi Rp. 13.296.603.000,-, Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak telah mencapai realisasi keuangan sebesar 12,08% dan realisasi fisik sebesar 21,14% dari sasaran sebesar 21,12%. Diharapkan realisasi ini dapat ditingkatkan lagi pada triwulan berikutnya.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna, untuk itu kritik dan saran konstruktif sangat dihargai, semoga laporan ini dapat berdayaguna sesuai peruntukannya.

Pontianak, 09 April 2021

Kepala Balai



Agung Budi Lestari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi.....	1
1.2 Latar Belakang Kegiatan/Program.....	2
1.3 Struktur Organisasi	4
BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	6
2.1 Kegiatan Tahun Anggaran 2021	6
2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	11
2.2.1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Perjanjian Kinerja (PERKIN) Baristand Industri Pontianak Tahun Anggaran 2021.....	12
2.2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Baristand Industri Pontianak Tahun Anggaran 2021	13
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	15
3.1. Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja	15
3.1.1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	15
3.1.2. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Kegiatan	79
3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	88
3.2.1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja	88
3.2.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Kegiatan	89
3.3. Langkah Tindak Lanjut	90
3.3.1. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja	90
3.3.2. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Kegiatan	91
BAB IV PENUTUP	92
LAMPIRAN I FORM A.....	95
LAMPIRAN II FORM PENGUKURAN RENCANA AKSI	104
LAMPIRAN III Matriks ALKI Per 31 Maret 2021.....	142
LAMPIRAN IV FORM MONITORING KEPEGAWAIAN.....	145

DAFTAR TABEL

TABEL 1. PERJANJIAN KINERJA BARISTAND INDUSTRI PONTIANAK TAHUN 2021	7
TABEL 2. PROGRAM KEGIATAN BARISTAND INDUSTRI PONTIANAK TA 2021 (DIPA REV-2)	8
TABEL 3. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BARISTAND INDUSTRI PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2020	13
TABEL 4. RENCANA AKSI PERJAKIN BARISTAND INDUSTRI PONTIANAK TAHUN 2021	16
TABEL 5. PENGUKURAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TA 2021	27
TABEL 6. REALISASI FISIK TUJUAN SAMPAI TRIWULAN I TA 2021	52
TABEL 7. REALISASI FISIK INDIKATOR TUJUAN TW I TA 2021	53
TABEL 8. REALISASI FISIK SASARAN KEGIATAN I SAMPAI TRIWULAN I TA 2021	54
TABEL 9. REALISASI FISIK INDIKATOR KINERJA I DARI SASARAN KEGIATAN I TW I TA 2021.....	55
TABEL 10. REALISASI FISIK INDIKATOR KINERJA II DARI SASARAN KEGIATAN I TW I TA 2021.....	57
TABEL 11. REALISASI FISIK SASARAN KEGIATAN II SAMPAI TRIWULAN I TA 2021	59
TABEL 12. REALISASI FISIK INDIKATOR KINERJA I DARI SASARAN KEGIATAN II TW I TA 2021.....	60
TABEL 13. REALISASI FISIK INDIKATOR KINERJA II DARI SASARAN KEGIATAN II TW I TA 2021.....	76
TABEL 14. REALISASI FISIK INDIKATOR KINERJA III DARI SASARAN KEGIATAN II TW I TA 2021.....	78
TABEL 15. REALISASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN JASA INDUSTRI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TA 2021	80
TABEL 16. REALISASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI	83
TABEL 17. REALISASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KESEKRETARIATAN	85

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI BARISTAND INDUSTRI PONTIANAK	5
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Terbentuknya Baristand Industri Pontianak berawal dari sebuah Proyek Riset/Penelitian Teknologi Industri BPPI pada tahun 1981. Pada tahun 1984 proyek tersebut diserahkan dan dikelola oleh Kanwil Departemen Perindustrian Propinsi Kalbar dengan nama Proyek Penelitian dan Pengembangan Industri Pontianak. Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Perindustrian Nomor 14/M/SK/2/1991 tanggal 19 Pebruari 1991 tentang Pembentukan 4 (empat) Balai Penelitian dan Pengembangan Industri, terbentuklah Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Pontianak yang diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1991. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 784/MPP/SK/11/2002 tanggal 29 Nopember 2002 nama Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Pontianak dirubah menjadi Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan, namun dengan adanya pemisahan Departemen Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 Tanggal 29 Juni 2006, struktur organisasi ditata kembali dan namanya dirubah menjadi Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak. Lembaga ini merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tersebut, Baristand Industri Pontianak mempunyai tugas melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi dibidang industri. Dan dalam melaksanakan tugas, Baristand Industri Pontianak menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri;

- b. Penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa riset/litbang;
- c. Perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk;
- d. Melaksanakan pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset/penelitian dan pengembangan; dan;
- e. Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan dan tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan.

1.2 Latar Belakang Kegiatan/Program

Di era globalisasi ini, dunia industri dihadapkan pada suasana persaingan yang sangat ketat, baik dipasar dalam negeri maupun luar negeri. Pendidikan dan pelatihan muncul sebagai kunci penguatan daya saing. Ketersediaan pelatihan spesialis bagi para pekerja terutama pada pelatihan kompetensi SDM tertentu yang dilakukan secara terus-menerus disuatu negara telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari setiap tenaga kerja.

Di samping itu, dunia industri perlu didukung dengan sarana prasarana penelitian dan pengembangan terpadu yang handal dan mampu untuk mendukung dunia industri. Termasuk untuk memfasilitasi dunia industri dalam menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan standar Internasional, melalui pengembangan kemampuan SDM yang kompeten, sarana penilaian kesesuaian (pengujian, kalibrasi & sertifikasi) dan penerapan teknologi yang tepat guna. Inovasi pada segi ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktifitas dengan mengadopsi teknologi yang sudah ada, melakukan rekayasa ulang (*reverse engineering*) atau melakukan perbaikan pada area tertentu. Adopsi teknologi tersebut sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan akan memberikan dampak

yang positif yaitu pada segi peningkatan produktifitas perusahaannya yang akan menguntungkan industri itu sendiri.

Industri harus melakukan rancang bangun dan mengembangkan desain produk atau proses demi untuk memiliki keunggulan yang kompetitif melalui dukungan litbang terapan yang memadai dengan kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga litbang pemerintah dan dunia industri. Inovasi yang dimulai secara kecil-kecil dan terus-menerus (*continue*) akan memberikan dampak yang besar dalam jangka panjang secara keseluruhan yang dilakukan dengan komitmen yang kuat.

Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak sebagai salah satu lembaga litbang di bidang pemanfaatan sumber daya alam Kalimantan Barat di bidang pangan dan lingkungan serta sebagai lembaga penilai kesesuaian akan terus berupaya menjadi lembaga litbang yang handal dan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas dalam rangka untuk mendukung dunia industri. Sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian, Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak ikut mendukung Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2019 – 2024, yaitu (1) Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur; (2) Pembangunan sumber daya manusia (SDM); (3) Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan; (4) Melanjutkan Reformasi Birokrasi; dan (5) Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja tahun 2020, yaitu (1) Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas; (2) Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan layanan jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan, (3) Membangun sistem manajemen dan (4) Memperkuat akuntabilitas organisasi. Dari sasaran strategis tersebut, kemudian diturunkan menjadi program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 ini. Keberhasilan

pencapaian sasaran strategis tersebut hanya dapat terlaksana dengan baik apabila diiringi dengan komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholder.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 Tanggal 29 Juni 2006, untuk melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi dibidang industri, Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak memiliki struktur organisasi seperti pada Gambar 1, yang masing-masing bagian memiliki tugas sebagai berikut :

a. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi melakukan urusan kepegawaian, keuangan, inventarisasi barang milik Negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan.

b. Seksi Teknologi Industri

Tugas Seksi Teknologi Industri adalah melakukan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan teknologi industri bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk serta penanggulangan pencemaran industri.

c. Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi

Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi memiliki tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa riset/litbang.


d. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi

Seksi Standardisasi dan Sertifikasi bertugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin dan hasil produk.

e. Seksi Pengembangan Jasa Teknik

Tugas Seksi Pengembangan Jasa Teknik adalah melakukan penyiapan bahan pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan.

STRUKTUR ORGANISASI BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI



Gambar 1. Struktur Organisasi Baristand Industri Pontianak

BAB II**RENCANA PROGRAM/KEGIATAN****2.1 Kegiatan Tahun Anggaran 2021**

Sebagai upaya untuk melaksanakan tupoksinya, pada tahun anggaran 2021 Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak memiliki 3 (tiga) program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (019.07.EC), Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (019.07.KB) serta Program Dukungan Manajemen (019.07.WA). Dari program - program tersebut diturunkan menjadi kegiatan. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri diturunkan menjadi kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri (6077), Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diturunkan menjadi kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri (6080), sedangkan Program Dukungan Manajemen diturunkan menjadi kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri (6042).

Selain itu dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka di awal tahun anggaran 2021 Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak telah menandatangani perjanjian kerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dengan Kepala BSKJI yang berkaitan dengan komitmen pelaksanaan pencapaian sasaran strategis yang dilaksanakan di tahun 2021. Perjanjian Kinerja Baristand Industri Pontianak pada Tahun 2021 memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Baristand Industri Pontianak Tahun 2021

No.	Tujuan/Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	1. Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi	6 Persen
2	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan non migas	1. Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha	29 Persen
		2. Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/problem solving/supervisi/konsultasi	2 Perusahaan industri/badan usaha
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan layanan jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks 3,5
		2. Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di prosiding nasional	1 KTI
		3. Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi	3 KTI

Pada awal tahun anggaran 2021, Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 13.410.106.000,- (*Tiga Belas Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Seratus Enam Ribu Rupiah*) dengan sumber dana dari Rupiah Murni sebesar Rp. 10.418.235.000,- dan PNPB sebesar Rp. 2.991.871.000,-. Namun pada bulan Maret 2021, dalam rangka Pembagian Masker bagi Masyarakat dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, pagu Baristand Industri Pontianak mengalami pemotongan menjadi Rp. 13.296.603.000,- (*Tiga Belas Milyar Dua Ratus*

Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah) dengan sumber dana dari Rupiah Murni sebesar Rp. 10.304.732.000,- dan PNPB sebesar Rp. 2.991.871.000,-. Anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 6.454.843.000,-, belanja barang sebesar Rp. 5.871.127.000,- dan belanja modal sebesar Rp. 826.323.000,-. Secara rinci program kegiatan dan pagu anggaran pada tahun anggaran 2021 Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Program Kegiatan Baristand Industri Pontianak TA 2021 (DIPA Rev-2)

(dalam ribuan)

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.816.196
6077	Pengembangan Dan Penyelenggaraan Jasa Industri	1.816.196
6077.BAD	Pelayanan Publik Kepada Industri	1.816.196
12	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian Baristand Industri	1.460.489
51	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	1.192.341
A	Penyelenggaraan Laboratorium Penguji	1.192.341
52	Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Pengujian Dan Iso 9001	268.148
A	Pelaksanaan Integrasi Dokumen Sistem Manajemen Mutu Baristand Industri Pontianak	79.082
B	Peningkatan Berkelanjutan Dalam Implementasi Iso 17025 Di Laboratorium Penguji	102.050
C	Penyusunan Dan Pelaksanaan Dokumentasi Knapp Untuk Pranata Litbang	31.118
D	Penetapan Kadar Sianida Pada Air Sungai, Air Bersih Dan Air Baku Secara Spektrofotometri	55.898
24	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi Baristand Industri	146.360
51	Terselenggaranya Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	71.280
A	Penyelenggaraan Kegiatan Kalibrasi	71.280
52	Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Kalibrasi	75.080
A	Peningkatan Berkelanjutan Dalam Implementasi Iso 17025 Di Laboratorium Kalibrasi	75.080
36	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Baristand Industri	167.290
51	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	58.030
A	Penyelenggaraan Sertifikasi Produk	58.030
52	Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Sertifikasi Produk	109.260
A	Peningkatan Berkelanjutan Dalam Implementasi Iso 17065 Di Lembaga Sertifikat Produk	109.260
58	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis Baristand Industri	42.057
51	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis	42.057
A	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Kepada Pihak Industri	42.057

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU
KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.215.301
6080	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri	1.215.301
6080.AEC	Kerja Sama	25.580
3	Kerja Sama Litbangyasa Dan Layanan Teknis Baristand Industri	25.580
51	<i>Kerja Sama Litbangyasa Dan Layanan Teknis</i>	25.580
A	Kegiatan Kerjasama Riset Dengan Industri/Instansi Terkait	25.580
6080.AEF	Sosialisasi Dan Diseminasi	225.639
2	Promosi/publikasi/temu Pelanggan/sosialisasi /diseminasi Litbangyasa Dan Layanan Teknis Baristand Industri	225.639
51	<i>Promosi/publikasi/temu Pelanggan/sosialisasi /diseminasi Litbangyasa Dan Layanan Teknis</i>	225.639
A	Penyusunan Dokumentasi Sistem Mutu Industri Kecil Menengah Di Bidang Pangan Dalam Rangka Penerapan SNI	50.695
B	Pengembangan Kompetensi Sdm Industri Kecil Menengah Di Kalbar	57.777
C	Kegiatan Pengenalan Sistem Mutu Dan Pengujian Skala Laboratorium Kepada Ikm Pangan Di Kalbar	49.300
D	Promosi Baristand Industri Pontianak	17.500
E	Business Gathering Baristand Industri Pontianak	50.367
6080.BDI	Fasilitas Dan Pembinaan Industri	77.629
1	Hasil Litbangyasa Yang Diterapkan Di Industri Baristand Industri	38.417
51	<i>Hasil Litbangyasa Yang Diterapkan Di Industri</i>	38.417
A	Implementasi Hasil Riset	11.689
B	Penerapan Industri Hijau Pada IKM	26.728
2	Paket Teknologi/supervisi/konsultasi Yang Dimanfaatkan Oleh Industri Baristand Industri	39.212
51	<i>Paket Teknologi/supervisi/konsultasi Yang Dimanfaatkan Oleh Industri</i>	39.212
A	Klinik Teknologi Berjalan Kalbar	39.212
6080.CAH	Sarana Bidang Industri Dan Perdagangan	662.193
2	Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan Baristand Industri	662.193
51	<i>Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan</i>	662.193
A	Pengadaan Peralatan Laboratorium	635.493
B	Pengadaan Perlengkapan Sampling	26.700
6080.SDA	Penelitian Dan Pengembangan Produk	224.260
3	Hasil Litbangyasa Prn Baristand Industri	224.260
51	<i>Hasil Produk Litbangyasa Prn Baristand Industri</i>	224.260
A	Pengembangan Lemon Oil Emulsified, Reconstituted Lemon Juice Dan Serat Pangan Dari Limbah Industri Pengolahan Lemon	224.260
WA	Program Dukungan Manajemen	10.265.106
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan Industri	10.265.106
6042.EAA	Layanan Perkantoran	9.454.843
13	Layanan Perkantoran Bppi Baristand Industri	9.454.843
1	<i>Gaji Dan Tunjangan</i>	6.454.843
A	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	6.454.843

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU
2	<i>Operasional Dan Pemeliharaan Kantor</i>	3.000.000
A	Pengadaan Makanan/minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	108.000
B	Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerja	53.673
C	Pengadaan Pakaian Kerja Tenaga Teknis	31.700
D	Pemeliharaan Gedung Kantor	382.299
E	Pemeliharaan Rumah Negara	11.600
F	Pemeliharaan Jaringan Internet	6.000
G	Pemeliharaan Peralatan Kantor	174.947
H	Keperluan Pokok Sehari-hari Perkantoran	87.520
I	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	86.400
J	Operasional Perkantoran Dan Pimpinan	2.057.861
6042.EAB	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Internal	502.910
17	Layanan Tata Usaha Dan Dukungan Manajemen Baristand Industri	502.910
51	<i>Penyusunan Rencana Program Dan Penyusunan Rencana Anggaran</i>	102.570
A	Pelaksanaan, Penyusunan Program Dan Rencana Kerja	88.790
B	Reviu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Baristand Industri Pontianak Tahun 2020 - 2024	13.780
52	<i>Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi</i>	115.262
A	Monitoring Triwulan Alki Dan Tapkin Serta Penyusunan Laporan Pp 39 Dan Laporan Kinerjanya	34.406
B	Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	45.441
C	Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi	35.415
53	<i>Pengelolaan Data Dan Informasi</i>	92.442
A	Pengelolaan Layanan Informasi Publik Dan Kehumasan Baristand Industri Pontianak	36.283
B	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Baristand Industri Pontianak	56.159
54	<i>Pelayanan Tata Usaha Dan Rumah Tangga</i>	88.356
A	Penyusunan Dan Penerapan SPIP Satuan Kerja Th. 2021	50.033
B	Peningkatan Mutu Penatausahaan Kearsipan Baristand Industri Pontianak	38.323
55	<i>Layanan Pengelolaan Majalah/jurnal Ilmiah Dan Publikasi Kti</i>	104.280
A	Penerbitan E-jurnal Biopropal Industri	44.080
B	Penerbitan Majalah Semipopular Industri	24.930
C	Publikasi Karya Tulis Ilmiah Hasil Litbang	35.270
6042.EAD	Layanan Sarana Internal	136.943
13	Layanan Sarana Internal Bppi Baristand Industri	136.943
52	<i>Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi</i>	81.923
A	Pengadaan Alat Pengolahan Data Dan Komunikasi	81.923
53	<i>Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran</i>	55.020
A	Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya	41.020
B	Pengadaan Alat Pendingin	14.000

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU
6042.EAM	Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Internal	170.410
13	Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Internal Bppi Baristand Industri	170.410
52	<i>Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan</i>	170.410
A	In House Training Bagi Sdm Balai	132.380
B	Diklat Peningkatan Kompetensi Sdm Jasa Teknis Industri	17.500
C	Online Training Bagi Sdm Jasa Teknis Industri	20.530
TOTAL		13.296.603

2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Pada hakekatnya program kegiatan Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak merupakan bagian integral dari program Kementerian Perindustrian khususnya BSKJI yang secara menyeluruh dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional bidang Perindustrian. Namun demikian, dalam rangka strukturisasi program, perlu dilakukan pengklasifikasian maupun penjenjangan sehingga terlihat secara jelas di mana muaranya program Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak sebagai instansi di bidang riset dan standardisasi industri di daerah.

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di Renstra tahun 2020 – 2024 maka ditetapkan sasaran yang harus dicapai pada tahun 2021, baik dalam Perjanjian Kinerja Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak (PERKIN) maupun dalam rencana program kegiatan Tahun Anggaran 2021, sebagai sarana untuk mengukur efektifitas dan keberhasilan Baristand Industri Pontianak dalam pencapaian perjanjian kinerja maupun program kerja yang telah direncanakan pada awal tahun anggaran.

2.2.1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Perjanjian Kinerja (PERKIN) Baristand Industri Pontianak Tahun Anggaran 2021

Sasaran Kegiatan dan Indikator Perjanjian Kinerja (PERKIN) Baristand Industri Pontianak Tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 sebelumnya, dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas, dengan indikator kinerjanya yaitu efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi dengan target 6 persen.
2. Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan non migas, dengan indikator kinerjanya yaitu :
 - Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha dengan target 29 persen.
 - Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/problem solving/supervisi/konsultasi dengan target 2 perusahaan industri/badan usaha.
3. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan layanan jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan, dengan indikator kinerjanya yaitu :
 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri dengan target indeks 3,5.
 - Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di prosiding nasional dengan target 1 KTI.
 - Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi dengan target 3 KTI.

Untuk memudahkan pelaksanaan program kegiatan yang mendukung sasaran kegiatan dari perjanjian kinerja ini, disusunlah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun yang diturunkan menjadi 4 (empat) triwulan dan akan dibahas pada BAB III laporan ini. Dalam melakukan pengukuran pencapaian sasaran kegiatan, Baristand Industri Pontianak secara rutin dan berkala melakukan rapat monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan setiap akhir triwulan, dengan tujuan agar apabila terdapat kendala yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan, dapat segera dicarikan solusinya secara bersama-sama.

2.2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Baristand Industri Pontianak Tahun Anggaran 2021

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sasaran kegiatan dan indikator perlu ditetapkan agar efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dapat terukur dan dapat menjadi rekomendasi untuk penyusunan program kegiatan pada tahun berikutnya. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Baristand Industri Pontianak per output dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Baristand Industri Pontianak Tahun Anggaran 2020

Nomor Kode dan Nama Output	Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
1	2	3
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		
BAD Pelayanan Publik kepada industri	Terselenggaranya Pelayanan Publik Baristand Industri kepada industri	4 Industri

Nomor Kode dan Nama Output	Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
1	2	3
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		
AEC Kerjasama	Terselenggaranya kerjasama Litbangyasa dan Layanan Teknis Baristand Industri	1 Kesepakatan
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi	1 Orang
BDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Tersedianya Fasilitasi dan Pembinaan Industri	3 Industri
CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	Tersedianya Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	1 Unit
SDA Penelitian dan Pengembangan Produk	Terselenggaranya Penelitian dan Pengembangan Produk	1 Produk
Program Dukungan Manajemen		
EAA Layanan Perkantoran	Tersedianya layanan perkantoran Baristand Industri	1 Layanan
EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Tersedianya layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Baristand Industri	1 Layanan
EAD Layanan Sarana Internal	Tersedianya Layanan Sarana Internal Baristand Industri	1 Unit
EAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	Terselenggaranya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal Baristand Industri	1 Orang

BAB III**PELAKSANAAN KEGIATAN****3.1. Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja****3.1.1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB II, pelaksanaan rencana kegiatan dan realisasi kegiatan pada perjanjian kinerja akan di monitoring dan evaluasi setiap triwulan, untuk memantau efektivitas pelaksanaan kegiatan dan memastikan bahwa tidak ada kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kegiatan, dan apabila ada kendala maka akan segera dicarikan solusinya bersama.

Pelaksanaan kegiatan yang mendukung Perjanjian Kinerja ini menggunakan pagu kegiatan yang bersumber dari DIPA tahun berjalan, dalam hal ini anggaran tahun 2021, sehingga kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang ada di dalam program tahun 2021. Agar dapat tercapainya Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak dengan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian RI, maka disusunlah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pertriwulan yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rencana Aksi Perjakin Baristand Industri Pontianak Tahun 2021

**RENCANA AKSI
TAHUN ANGGARAN 2021**

UNIT ORGANISASI : BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	1. Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi	6 persen	Penerapan Industri Hijau pada IKM	15%	- Pembuatan rencana kerja - Koordinasi dengan pihak perusahaan - Pengambilan contoh dan data awal di perusahaan	50%	- Koordinasi dengan pihak perusahaan - Pengambilan contoh dan data di perusahaan - Pelaksanaan penerapan	75%	- Pengambilan data akhir di perusahaan - Analisa data hasil kajian	100%	- Analisa data hasil kajian - Penyusunan Laporan Kegiatan
2	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	1. Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha	29 persen	Implementasi Hasil Riset	9%	- Pembentukan Tim - Ujicoba awal	93%	- Finalisasi Ujicoba dan Penerapan hasil riset	97%	- Evaluasi hasil penerapan riset - Penyusunan draft laporan	100%	Penyusunan laporan
				Pengembangan Lemon Oil Emulsified, Reconstituted Lemon Juice dan Serat Pangan dari Limbah Industri Pengolahan Lemon		Pengadaan bahan, survey dan pengambilan contoh		Pelaksanaan kegiatan penelitian pengujian dan monev		Pelaksanaan penelitian, pengujian dan pengolahan data		Monev dan penyusunan laporan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Rencana Aksi								
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
					Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	
				Kegiatan Kerjasama Riset dengan Industri/Instansi lain		Survey dan Pengambilan Data Awal		Pelaksanaan kegiatan, pengujian, pengambilan data lanjutan dan pengolahan data		Evaluasi kegiatan dan penyampaian kegiatan kerjasama		Penyusunan laporan	
		2.	Perusahaan 17ndustry/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/problem solving/17ndustri17/ konsultasi	2 perusahaan	Klinik Teknologi Berjalan di Kalbar	13%	Melakukan 17ndust identifikasi/kendala pelaku industri kecil	46%	Melakukan uji coba atau pemecahan masalah dan penerapan Klinik Teknologi Berjalan sebanyak 1 perusahaan	100,0%	Melakukan uji coba atau pemecahan masalah dan penerapan Klinik Teknologi Berjalan sebanyak 1 perusahaan	100%	-
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan layanan jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5 indeks	Penyelenggaraan Laboratorium Penguji	21%	1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan Kegiatan Pengujian 4. Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan Contoh	52%	1. Pelaksanaan Kegiatan Pengujian 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan Contoh	80%	1. Pelaksanaan Kegiatan Pengujian. 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan Contoh	100%	1. Pelaksanaan Kegiatan Pengujian 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan Contoh 3. Penyusunan laporan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Pelaksanaan Integrasi Dokumen Sistem Manajemen Mutu Baristand Pontianak		1. Penyusunan tim 2. Pengadaan bahan		Pembayaran honorarium		1. Pengadaan bahan dan penggandaan 2. Pelaksanaan perjalanan 3. Pembayaran honorarium		1. Pelaksanaan re sertifikasi 2. Pembayaran honorarium 3. Penyusunan laporan
				Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17025 di Laboratorium Penguji		1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Mutu Laboratorium Penguji		Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Mutu Laboratorium Penguji		Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Mutu Laboratorium Penguji		1. Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Mutu Laboratorium Penguji 2. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Laboratorium Penguji
				Penyusunan dan Pelaksanaan Dokumentasi KNAPPP untuk Pranata Litbang		Penyusunan Tim pelaksana		Pelaksanaan Pemeliharaan Akreditasi Sistem Pranata Litbang		Workshop dan pelaksanaan akreditasi		Pembuatan laporan
				Penetapan Kadar Sianida pada Air Sungai, Air Baku dan Air Bersih secara Spektrofotometri		1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Penyiapan metode uji 4. Persiapan bahan dan alat		Pelaksanaan kegiatan penetapan kadar sianida pada Air Sungai, Air Baku dan Air Bersih secara Spektrofotometri		Pelaksanaan kegiatan penetapan kadar sianida pada Air Sungai, Air Baku dan Air Bersih secara Spektrofotometri		1. Pelaksanaan kegiatan penetapan kadar sianida pada Air Sungai, Air Baku dan Air Bersih secara Spektrofotometri 2. Penyusunan laporan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyelenggaraan Kegiatan Kalibrasi		1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan Kegiatan Kalibrasi		Pelaksanaan Kegiatan Kalibrasi		Pelaksanaan Kegiatan Kalibrasi		1. Pelaksanaan Kegiatan Kalibrasi 2. Penyusunan laporan
				Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17025 di Laboratorium Kalibrasi		1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Mutu Laboratorium Kalibrasi		Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Mutu Laboratorium Kalibrasi		Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Mutu Laboratorium Kalibrasi		1. Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Mutu Laboratorium Kalibrasi 2. Penyusunan laporan
				Penyelenggaraan Sertifikasi Produk		1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan Kegiatan operasional Lembaga sertifikasi produk		Pelaksanaan Kegiatan operasional Lembaga sertifikasi produk		Pelaksanaan Kegiatan operasional Lembaga sertifikasi produk		1. Pelaksanaan Kegiatan operasional Lembaga sertifikasi produk 2. Penyusunan laporan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17065 di LSPro		1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan kegiatan terkait pemeliharaan mutu Lembaga Sertifikasi Produk		1. Pelaksanaan kegiatan terkait pemeliharaan mutu Lembaga Sertifikasi Produk 2. Pelaksanaan workshop untuk klien LSPro		Pelaksanaan kegiatan terkait pemeliharaan mutu Lembaga Sertifikasi Produk		1. Pelaksanaan kegiatan terkait pemeliharaan mutu Lembaga Sertifikasi Produk 2. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen LSPro 3. Pelaksanaan rapat dewan pembina
				Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Industri		- Pembentukan Tim - Penawaran pelatihan - Persiapan Pelatihan - Pelaksanaan Pelatihan		- Penawaran pelatihan - Persiapan Pelatihan - Pelaksanaan Pelatihan		- Penawaran pelatihan - Persiapan Pelatihan - Pelaksanaan Pelatihan		- Persiapan Pelatihan - Pelaksanaan Pelatihan - Evaluasi dan penyusunan laporan
				Penyusunan Dokumentasi Sistem Mutu Industri Kecil Menengah di Bidang pangan untuk Penerapan SNI		1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan survey tahap I 4. Penyusunan dokumen SMM		Penyusunan dokumen SMM		1. Penyusunan dokumen SMM 2. Pelaksanaan survey tahap II		1. Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi di IKM 2. Pelaksanaan monitoring implementasi di IKM 3. Penyusunan laporan Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Pengembangan kompetensi SDM industri kecil menengah di Kalbar		<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim kegiatan dan identifikasi lokasi kegiatan - Persiapan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan 		<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan - Survey Lapangan - Persiapan pelaksanaan 		<ul style="list-style-type: none"> - Survey Lapangan - Persiapan pelaksanaan - Pelaksanaan kegiatan 		<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kegiatan - Evaluasi dan tindak lanjut kegiatan - Penyusunan laporan
				Kegiatan Pengenalan Standard Nasional Indonesia (SNI) dan Pengujian Skala Laboratorium kepada IKM Pangan di Kalbar		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan survey tahap I 4. Persiapan materi pengenalan SNI dan Pengujian skala laboratorium 		Persiapan materi pengenalan SNI dan Pengujian skala laboratorium		<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan materi pengenalan SNI dan Pengujian skala laboratorium 2. Pelaksanaan survey tahap II 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengenalan SNI dan Pengujian skala laboratorium 2. Penyusunan laporan
				Promosi Baristand Industri Pontianak				Membuat Profil Balai dan Cinderamata untuk pelanggan		Melakukan promosi Balai melalui media elektronik		
				Business Gathering Baristand Industri Pontianak						Menyiapkan dan melaksanakan Bussiness Gathering		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Pengadaan Peralatan Laboratorium		1. Pengecekan kelengkapan data dukung dan finalisasi HPS 2. Pengajuan dokumen usulan lelang ke UKPBJ		1. Pengecekan kelengkapan data dukung dan finalisasi HPS 2. Pengajuan dokumen usulan lelang ke UKPBJ 3. Rapat koordinasi lelang dengan UKPBJ 4. Kontrak dengan penyedia pemenang lelang		Pemeriksaan dan penerimaan barang hasil lelang		
				Pengadaan Perlengkapan Sampling				1. Survey harga dan penyedia 2. Proses pembelian dan pengiriman barang 3. Proses pengecekan dan penerimaan barang				
				Pembayaran Gaji dan Tunjangan		Perhitungan dan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur		Perhitungan dan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur		Perhitungan dan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur		Perhitungan dan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Pelaksanaan operasional perkantoran		Pelaksanaan operasional perkantoran		Pelaksanaan operasional perkantoran		Pelaksanaan operasional perkantoran
				Pelaksanaan, Penyusunan Program dan Rencana Kerja		<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan pengumpulan usulan program dan kegiatan tahun 2022 - Pelaksanaan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran 		<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan pengumpulan usulan program dan kegiatan tahun 2022 - Pelaksanaan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran 		<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan usulan program dan kegiatan tahun 2022 - Pelaksanaan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran 		<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan DIPA program dan kegiatan tahun 2022 - Pelaksanaan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran
				Reviu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Baristand Pontianak 2020-2024		<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Reviu - Pengumpulan Data Pendukung Reviu Renstra - Reviu atas Dokumen Renstra Balai 		<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Data Pendukung Reviu Renstra - Reviu atas Dokumen Renstra Balai 		<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Data Pendukung Reviu Renstra - Reviu atas Dokumen Renstra Balai 		<ul style="list-style-type: none"> - Reviu atas Dokumen Renstra Balai - Pengesahan Dokumen Renstra Balai yang baru
				Monitoring Triwulan ALKI dan TAPKIN serta Penyusunan Laporan PP 39 dan Laporan Kinerjanya		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Kinerja TW IV Tahun 2020 dan Laporan Kinerja TA 2020 2. Pengadaan bahan 3. Pengumpulan data kinerja 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan bahan 2. Pengumpulan data kinerja 3. Penyusunan Laporan Kinerja TW I Tahun 2021 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan bahan 2. Pengumpulan data kinerja 3. Penyusunan Laporan Kinerja TW II Tahun 2021 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data kinerja 2. Penyusunan Laporan Kinerja TW III Tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Baristand Pontianak		Menyiapkan bahan survei dan melaksanakan survei sebanyak 6 Responden		Melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebanyak 6 Responden		Melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebanyak 54 Responden		Melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebanyak 14 Responden
				Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi		1. Pengadaan bahan 1 2. Penyusunan laporan keuangan semester II dan Tahunan TA 2020 3. Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan		Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan		1. Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan 2. Pengadaan bahan 2 3. Penyusunan laporan keuangan semester I TA 2021		Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan
				Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Kehumasan Baristand Pontianak		Menyiapkan bahan informasi dan kehumasan		Mengelola dan memberikan layanan informasi dan kehumasan		Mengelola dan memberikan layanan informasi dan kehumasan		Mengelola dan memberikan layanan informasi dan kehumasan, serta menyiapkan laporan
				Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Baristand Pontianak		Melakukan identifikasi, analisa pemecahan masalah atau kendala dan perbaikan aplikasi SIMPEL Brisna Layanan Penguji		Melakukan identifikasi, analisa pemecahan masalah atau kendala dan perbaikan aplikasi SIMPEL Brisna layanan Kalibrasi		Melakukan identifikasi, analisa pemecahan masalah atau kendala dan perbaikan aplikasi SIMPEL Brisna layanan Kalibrasi		Melakukan identifikasi, analisa pemecahan masalah atau kendala dan perbaikan aplikasi SIMPEL Brisna layanan Kalibrasi dan Menyiapkan laporan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Penyusunan dan Penerapan SPIP Satuan Kerja Th. 2021		1. Penyusunan tim 2. Reviu dan penyusunan dokumen SPIP		Reviu dan penyusunan dokumen SPIP		Reviu dan penyusunan dokumen SPIP		1. Reviu dan penyusunan dokumen SPIP 2. Pelaksanaan penilaian maturitas SPIP dan penyusunan laporan
				Peningkatan Mutu Penatausahaan Kearsipan Baristand		1. Penyusunan tim 2. Penatausahaan kearsipan		Penatausahaan kearsipan		1. Penatausahaan kearsipan 2. Penyusunan daftar arsip semester I		1. Penatausahaan kearsipan 2. Penyusunan laporan
				1. Pengadaan Alat Pengolahan Data dan Komunikasi 2. Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya 3. Pengadaaan Alat Pendingin		1. Survey harga dan penyedia 2. Proses pembelian dan pengiriman barang 3. Proses pengecekan dan penerimaan barang		1. Survey harga dan penyedia 2. Proses pembelian dan pengiriman barang 3. Proses pengecekan dan penerimaan barang		Proses pengecekan dan penerimaan barang		
				In House Training bagi SDM Balai		- Pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Diklat - Pelaksanaan diklat		- Pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Diklat - Pelaksanaan diklat		- Pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Diklat - Pelaksanaan diklat		- Pelaksanaan diklat - Evaluasi hasil pelaksanaan diklat - Penyusunan laporan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Diklat peningkatan kompetensi SDM Jasa Teknis Industri		- Pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Diklat - Pelaksanaan diklat		- Pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Diklat - Pelaksanaan diklat		- Pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Diklat - Pelaksanaan diklat		- Pelaksanaan diklat - Evaluasi hasil pelaksanaan diklat - Penyusunan laporan
		2. Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di prosiding nasional	1 KTI	Penerbitan Majalah Semipopular Industri	25%	- Penyusunan data dan literatur - Pembentukan tim - Pelaksanaan pengelolaan operasional majalah	50%	- Penyusunan KTI & proses submit - Penerbitan majalah	75%	- Review dan perbaikan KTI - Pelaksanaan pengelolaan operasional majalah	100%	- Penerbitan KTI - Penerbitan majalah - Penyusunan laporan
		3. Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi	3 KTI	Penerbitan Jurnal Biopropal Industri	26%	- Pembentukan tim - Penyusunan data dan literatur - Pendaftaran paten - Pelaksanaan pengelolaan operasional e-journal - Pendaftaran seminar/konferensi	50%	- Penyusunan KTI & proses submit - Pelaksanaan pengelolaan operasional e-journal - Penerbitan KTI pada e-journal	70%	- Review dan perbaikan KTI - Pelaksanaan pengelolaan operasional e-journal	100%	- Pelaksanaan pengelolaan operasional e-journal - Penerbitan KTI pada e-journal
				Publikasi Karya Tulis Ilmiah Hasil Litbang		Penyusunan literatur		Penyusunan KTI dan proses submit		Review dan perbaikan KTI		Penerbitan KTI dan Penyusunan laporan

Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja untuk Triwulan I TA. 2021 dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

Tabel 5. Pengukuran Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan I TA 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	1. Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi	6 persen	Penerapan Industri Hijau pada IKM	15%	9%	Penyusunan tim, pengadaan bahan dan survey	B01 : - Penyusunan tim B02 : - Pengadaan bahan belum dapat dilaksanakan B03 : - Koordinasi survey	Bahan belum dapat diadakan karena belum menentukan target. Survey belum dilakukan karena baru koordinasi dengan perusahaan	Sudah dikoordinasikan dengan perusahaan dan akan dilaksanakan bulan April
2	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	1. Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/ badan usaha	29 persen	Implementasi Hasil Riset	9%	6%	Penyusunan tim, pengadaan bahan dan pelaksanaan	B01 : - Penyusunan tim B02 : - Pengadaan Bahan ujicoba B03 : - Ujicoba belum dapat dilakukan	Ujicoba belum dapat dilakukan karena bahan baku nira belum diadakan	Akan segera diadakan nira
				Pengembangan Lemon Oil Emulsified, Reconstituted Lemon Juice dan Serat Pangan dari Limbah Industri Pengolahan Lemon			Penyusunan tim, pengadaan bahan dan pelaksanaan	B01 : - Penyusunan tim B02 : - Pengadaan bahan B03 : - Pelaksanaan penelitian	Kegiatan penelitian belum dapat dilaksanakan karena perubahan SOTK Kemenperin	Menunggu kepastian perubahan SOTK

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Kegiatan Kerjasama Riset dengan Industri/ Instansi lain			Penyusunan tim, pengadaan bahan dan pelaksanaan kerjasama	B01 : - Penyusunan tim B02 : - Pengadaan bahan fotokopi literatur B03 : - Survey awal tentang permasalahan industri sawit - Pengumpulan data dan koordinasi dengan perusahaan		
		2. Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/ problem solving/ supervisi/konsultasi	2 perusahaan	Klinik Teknologi Berjalan di Kalbar	13%	1%	Melakukan survei identifikasi/kendala pelaku industri kecil	B01 : Menginventarisir calon pelaku industri utk penerapan klinik teknologi B02 : Menetapkan calon pelaku industri dan melakukan survei identifikasi masalah/kendala industri B03 : Melakukan survei identifikasi masalah/kendala terhadap pihak industri yang telah ditetapkan	Belum adanya kesesuaian jadwal petugas survei dengan pihak industri yang telah ditetapkan tersebut	Penjadwalan ulang pelaksanaan survei pada bulan April

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan layanan jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5 indeks	Penyelenggaraan Laboratorium Penguji	21%	21%	<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan tim kegiatan Penyusunan RPD dan ROK Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan Contoh 	B01 : <ul style="list-style-type: none"> Tim kegiatan telah dibentuk RPD dan ROK telah disusun Menyelesaikan pengujian sampel tahun 2020. Sampel uji yang telah masuk ke laboratorium sampai tanggal 29 Januari 2021 sebanyak 208 sampel Telah melaksanakan sampling rutin dalam kota ke 10 perusahaan B02 : <ul style="list-style-type: none"> Telah melakukan pengambilan contoh rutin dalam kota sebanyak 10 perusahaan Telah melakukan pengambilan contoh rutin luar kota sebanyak 1 perusahaan Telah melakukan pengambilan contoh dalam kota sebanyak 4 perusahaan 		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
								<ul style="list-style-type: none"> - Telah melakukan pengambilan contoh luar kota sebanyak 4 perusahaan - Sampel uji yang telah masuk ke laboratorium sampai tanggal 25 Pebruari 2021 sebanyak 365 sampel, dan total 575 sampel <p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampel uji yang telah masuk ke laboratorium sampai tanggal 25 Maret 2021 sebanyak 414 sampel, dan total 989 sampel - Telah melakukan sampling rutin ke 10 perusahaan dan sampling atas permintaan ke 6 perusahaan 		
				Pelaksanaan Integrasi Dokumen Sistem Manajemen Mutu Baristand Pontianak			1. Penyusunan tim 2. Pengadaan bahan	<p>B01 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Tim <p>B02 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan (fotocopy) 		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17025 di Laboratorium Penguji			1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Mutu Laboratorium Penguji	B01 : - Tim kegiatan telah dibentuk - Telah menyusun RPD dan ROK dan menginput ke dalam ALKI - Melaksanakan jaminan mutu hasil pengujian untuk parameter sampel yang diuji di laboratorium bulan Januari 2021 B02 : - Melaksanakan jaminan mutu hasil pengujian untuk parameter sampel yang diuji di laboratorium bulan Pebruari 2021 B03 : - Melaksanakan jaminan mutu hasil pengujian untuk parameter sampel yang diuji di laboratorium bulan Maret 2021 - Mengikuti zoom meeting ekspos hasil UP Lab Penguji BBIA tahun 2021 pada tanggal 29 Maret 2021		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Penyusunan dan Pelaksanaan Dokumentasi KNAPPP untuk Pranata Litbang			Penyusunan Tim pelaksana	B01 : - Mengusulkan tim penyusunan dan pelaksanaan dokumentasi KNAPPP untuk pranata Litbang B02 : - Diterbitkan surat keputusan penunjukan personil tim penyusunan dan pelaksanaan dokumentasi KNAPPP untuk pranata litbang - Pemeliharaan Akreditasi KNAPPP untuk Pranata Litbang B03 : - Melakukan pemutakhiran data status pelaksanaan audit pranata litbang melalui aplikasi ristek form yang diminta oleh sekretariat KNAPPP		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Penetapan Kadar Sianida pada Air Sungai, Air Baku dan Air Bersih secara Spektrofotometri			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Penyiapan metode uji 4. Persiapan bahan dan alat 	B01 : <ul style="list-style-type: none"> - Tim kegiatan telah dibentuk - RPD dan ROK telah disusun dan telah diinput di ALKI B02 : <ul style="list-style-type: none"> - Rapat koordinasi tim B03 : <ul style="list-style-type: none"> - Telah menyiapkan metode uji sianida air dan air limbah secara spektrofotometri berupa SNI 6989.77: 2011 - Telah melakukan pemesanan bahan kimia dan persiapan peralatan pengujian - Telah menyiapkan rencana kerja dalam pembuatan kurva kalibrasi standar CN, Presisi, Akurasi, LOD dan LOQ 	Salah satu bahan kimia belum datang, CRM CN masih inden kurang lebih 1 - 2 bulan	berkoordinasi dengan pihak penyedia melalui pejabat pengadaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Penyelenggaraan Kegiatan Kalibrasi			<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan tim kegiatan Penyusunan RPD dan ROK Pelaksanaan Kegiatan Kalibrasi 	B01 : - Tim telah dibentuk- Telah menyusun RPD dan ROK dan menginput ke dalam ALKI- Menyelesaikan kalibrasi alat tahun 2020. Sampel alat kalibrasi sampai tanggal 29 Januari 2021 berjumlah 1 alat B02 : - Sampel alat kalibrasi sampai tanggal 26 Pebruari 2021 berjumlah 20 alat B03 : - Sampel alat kalibrasi sampai tanggal 29 Maret 2021 berjumlah 32 alat		
				Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17025 di Laboratorium Kalibrasi			<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan tim kegiatan Penyusunan RPD dan ROK Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Mutu Laboratorium Kalibrasi 	B01 : - Tim telah dibentuk - Telah menyusun RPD dan ROK dan menginput ke dalam ALKI - Melaksanakan jaminan mutu dengan penghitungan estimasi ketidakpastian kalibrasi untuk alat yang dikerjakan		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
								pada bulan januari 2021 - Melakukan persiapan survailen dari KAN B02 : - Melaksanakan jaminan mutu dengan penghitungan estimasi ketidakpastian kalibrasi untuk alat yang dikerjakan pada bulan pebruari 2021 - Melakukan persiapan survailen dari KAN B03 : - Melaksanakan jaminan mutu dengan penghitungan estimasi ketidakpastian kalibrasi untuk alat yang dikerjakan pada bulan Maret 2021 - Melakukan persiapan survailen dari KAN		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Penyelenggaraan Sertifikasi Produk			1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan Kegiatan operasional Lembaga sertifikasi produk	B01 : - Tim telah dibentuk - Telah menyusun RPD dan ROK dan menginput ke dalam ALKI - Melaksanakan tinjauan permohonan - Melaksanakan verifikasi tindakan perbaikan asesmen perusahaan klien LSPro - Melaksanakan sampling ulang ke PT. Mitra Bintang Surya Ceria Jaya B02 : - Telah melakukan Review untuk Penerbitan SPPT SNI PT. Cipta Rasa Sejati - Telah menerbitkan rekomendasi pemberian sertifikat produk untuk PT. Cipta Rasa Sejati. - Telah melaksanakan Re-asesmen di PT. Passi Tirta Agung, Kota Singkawang - Telah melaksanakan sampling ulang untuk PT. Sinar Abadi Tirta, Kota Pontianak		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
								<p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah melaksanakan Re-asesmen di CV. SanQua Dharma Jaya Kab. Melawi; CV. Hokindo Jaya Abadi Kab. Melawi; PT. Borneo Sun, kota Singkawang - Telah melaksanakan survailen di CV. Surya Indah Kab. Kubu Raya - Telah melaksanakan review untuk PD. Kapuas Pratama, Kota Pontianak - Telah mengeluarkan keputusan sertifikasi untuk PD. Kapuas Pratama, Kota Pontianak - Telah melaksanakan sampling ulang untuk PT. Karya Suci Lestari, Kapuas Hulu; CV. Holvic Golden Kapuas, Kapus Hulu; PT. Passi Tirta Agung, Kota Singkawang dan PT. Poteng Tirta Jaya, Kota Singkawang 		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17065 di LSPro			1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan kegiatan terkait pemeliharaan mutu Lembaga Sertifikasi Produk	B01 : - Tim kegiatan telah dibentuk - Telah menyusun RPD dan ROK dan menginput ke dalam ALKI - Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengujian produk klien LSPro - Mempersiapkan kegiatan survailen oleh KAN - Melaksanakan evaluasi kelengkapan dokumen pelaksanaan asesmen ke perusahaan B02 : - Melakukan tinjauan dan revisi dokumen untuk pelaksanaan asesmen ke perusahaan - Mempersiapkan kegiatan survailen oleh KAN - Melaksanakan evaluasi kelengkapan dokumen pelaksanaan asesmen ke perusahaan		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
								B03 : - Mempersiapkan kegiatan survailen oleh KAN; Melaksanakan pemeriksaan hasil pengujian produk; Melaksanakan evaluasi kelengkapan dokumen pelaksanaan asesmen ke perusahaan		
				Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Industri			- Pembentukan Tim - Penawaran pelatihan - Persiapan Pelatihan - Pelaksanaan Pelatihan	B01 : - Pembentukan Tim telah selesai dilaksanakan dengan pengajuan SK Tim Kegiatan B02 : - Penawaran diklat HACCP bagi beberapa industry B03 : - Persiapan melaksanakan pelatihan kepada instansi/perusahaan - Pelaksanaan diklat ISO dan PPC bagi Dinas	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Penyusunan Dokumentasi Sistem Mutu Industri Kecil Menengah di Bidang pangan untuk Penerapan SNI			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan survey tahap I 4. Penyusunan dokumen SMM 	B01 : <ul style="list-style-type: none"> - Tim kegiatan telah dibentuk - Telah menyusun RPD dan ROK dan menginput ke dalam ALKI B02 : <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengkajian ulang persyaratan CPOOB dari permennoerin 75 tahun 2010 sebagai dasar penyusunan dokumen SMM IKM B03 : <ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan layout dan rencana isi dokumen sesuai persyaratan CPOOB dari permennoerin 75 tahun 2010 sebagai dasar penyusunan dokumen SMM IKM 	Terlambatnya distribusi SK kegiatan, menyebabkan kesulitan untuk mengumpulkan tim dan melaksanakan rapat koordinasi dalam menentukan alternatif lokasi kegiatan	Akan segera dilaksanakan rapat koordinasi untuk pemilihan lokasi kegiatan dan dilakukan survey tahap I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Pengembangan kompetensi SDM industri kecil menengah di Kalbar			<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim kegiatan dan identifikasi lokasi kegiatan - Persiapan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan 	B01 : <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim kegiatan dan identifikasi lokasi kegiatan B02 : <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan pengumpulan data dan informasi dari peserta diklat virtual - Bimtek ISO 9001 B03 : <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data Industri/Badan Usaha yang akan dijadikan obyek kegiatan 	-	-
				Kegiatan Pengenalan Standard Nasional Indonesia (SNI) dan Pengujian Skala Laboratorium kepada IKM Pangan di Kalbar			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan survey tahap I 4. Persiapan materi pengenalan SNI dan Pengujian skala laboratorium 	B01 : <ul style="list-style-type: none"> - Tim kegiatan telah dibentuk - RPD dan RO telah disusun B02 : <ul style="list-style-type: none"> - Rapat penentuan tugas dan tanggung jawab tiap personil TIM kegiatan B03 : <ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data dan informasi IKM Pangan yang ada di wilayah Kalbar 	Survey tahap I belum dilaksanakan karena Target IKM pangan belum ditentukan akibat kurangnya data base IKM yang dimiliki	Segera melakukan rapat koordinasi untuk menentukan target IKM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Promosi Baristand Industri Pontianak			-	B01 : - B02 : - B03 : -	-	-
				Business Gathering Baristand Industri Pontianak			-	B01 : - B02 : - B03 : -	-	-
				Pengadaan Peralatan Laboratorium			1. Pengecekan kelengkapan data dukung dan finalisasi HPS 2. Pengajuan dokumen usulan lelang ke UKPBJ	B01 : - B02 : - Pengumpulan data dukung alat untuk penyusunan HPS B03 : - Pengumpulan data untuk penyusunan HPS - Penyusunan dokumen usulan lelang		
				Pengadaan Perlengkapan Sampling				B01 : - B02 : - B03 : -		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Pembayaran Gaji dan Tunjangan			Perhitungan dan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur	B01 : - Pembayaran gaji dan tunjangan bulan Januari 2021, pembayaran uang makan bulan Desember 2020 B02 : - Pembayaran gaji dan tunjangan bulan Februari 2021, pembayaran uang makan bulan Januari 2021 B03 : - Pembayaran gaji dan tunjangan bulan Maret 2021, pembayaran uang makan bulan Februari 2021		
				Operasional dan Pemeliharaan Kantor			Pelaksanaan operasional perkantoran	B01 : - Pelaksanaan operasional perkantoran bulan Januari B02 : - Pelaksanaan operasional perkantoran bulan Februari B03 : - Pelaksanaan operasional perkantoran bulan Maret		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Pelaksanaan, Penyusunan Program dan Rencana Kerja			<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan pengumpulan usulan program dan kegiatan tahun 2022 - Pelaksanaan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran 	<p>B01 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan pengumpulan usulan program dan kegiatan tahun 2022 <p>B02 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan penyusunan Satuan 3B dan Renja di KRISNA untuk tahun anggaran 2022 - Revisi DIPA pertama tahun anggaran 2021 <p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data usulan program dan kegiatan tahun 2022 - Revisi DIPA kedua tahun anggaran 2021 	-	-
				Reviu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Baristand Pontianak 2020-2024			<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Reviu - Pengumpulan Data Pendukung Reviu Renstra - Reviu atas Dokumen Renstra Balai 	<p>B01 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Reviu Renstra <p>B02 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data dukung dalam reviu Renstra dan kemungkinan ada perubahan Renstra Baru <p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data dukung penyusunan Review Renstra tahun 2020 sd 2024 	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
								- Reviu awal atas perubahan nomenklatur dan SOTK pada dokumen Renstra Balai		
				Monitoring Triwulan ALKI dan TAPKIN serta Penyusunan Laporan PP 39 dan Laporan Kinerjanya			1. Penyusunan Laporan Kinerja TW IV Tahun 2020 dan Laporan Kinerja TA 2020 2. Pengadaan bahan 3. Pengumpulan data kinerja	B01 : - Penyusunan Laporan Kinerja TW IV Tahun 2020 dan Laporan Kinerja TA 2020 - Pengadaan bahan - Pengumpulan data kinerja bulan Januari B02 : - Penggandaan dokumen dan jilid laporan - Pengumpulan data kinerja bulan Februari 2021 B03 : - Penggandaan dokumen dan fotocopy - Pengumpulan data kinerja bulan Maret 2021		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Baristand Pontianak			Menyiapkan bahan survei dan melaksanakan survei sebanyak 6 Responden	B01 : Menyiapkan bahan survei kepuasan masyarakat B02 : Menyiapkan bahan survei kepuasan masyarakat B03 : Melakukan survei kepuasan masyarakat kepada Responden yang telah ditetapkan	Kuesioner dan daftar responden yang belum ditetapkan	Menyiapkan kuesioner dan daftar responden untuk pelaksanaan survei
				Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi			1. Pengadaan bahan 1 2. Penyusunan laporan keuangan semester II dan Tahunan TA 2020 3. Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan	B01 : - Penggandaan laporan - Penyusunan laporan keuangan semester II dan Tahunan TA 2020 - Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan B02 : - Rekonsiliasi bulan Januari 2021 B03 : - Rekonsiliasi bulan Februari dan pengisian capaian output bulan Jan-Feb 2021 di aplikasi SAS		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Kehumasan Baristand Pontianak			Menyiapkan bahan informasi dan kehumasan	B01 : Menyiapkan bahan informasi dan kehumasan B02 : Menyiapkan bahan informasi dan kehumasan B03 : Menyiapkan bahan informasi dan kehumasan serta pengelolaan PID	-	-
				Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Baristand Pontianak			Melakukan identifikasi, analisa pemecahan masalah atau kendala dan perbaikan aplikasi SIMPEL Brisna Layanan Penguji	B01 : Melakukan identifikasi kendala penerapan aplikasi dan perbaikan aplikasi untuk layanan penguji B02 : Melakukan identifikasi kendala penerapan aplikasi dan perbaikan aplikasi untuk layanan penguji B03 : Melakukan identifikasi kendala penerapan aplikasi dan perbaikan aplikasi untuk layanan penguji dan desain layanan kalibrasi	Keterbatasan informasi dalam pengembangan aplikasi layanan kalibrasi	Melakukan koordinasi dengan pihak manajemen laboratorium Kalibrasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Penyusunan dan Penerapan SPIP Satuan Kerja Th. 2021			1. Penyusunan tim 2. Reviu dan penyusunan dokumen SPIP	B01 : - Penyusunan tim B02 : - Reviu dan penyusunan dokumen SPIP B03 : - Evaluasi dan pemantauan penerapan SPIP semester II TA 2020 dan penyusunan LKK SPIP TA 2021		
				Peningkatan Mutu Penatausahaan Kearsipan Baristand			1. Penyusunan tim 2. Penatausahaan kearsipan	B01 : - Penyusunan tim B02 : - Penatausahaan kearsipan B03 : - Melaksanakan Penataan Kearsipan berupa penataan arsip vital dan penataan arsip inaktif		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				1. Pengadaan Alat Pengolahan Data dan Komunikasi 2. Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya 3. Pengadaan Alat Pendingin			1. Survey harga dan penyedia 2. Proses pembelian dan pengiriman barang 3. Proses pengecekan dan penerimaan barang	B01 : - B02 : - Survey harga dan ketersediaan barang peralatan alat pengolah data berupa laptop, printer, scanner dan UPS - Pembelian peralatan kantor berupa Sofa Bed dan Lemari cabinet di Toko Emporium Pontianak - Survey harga sofa dan lemari B03 : - Pembelian laptop, printer, scanner dan UPS - Pengecekan dan penerimaan barang - Survey harga printer, PC All in one, CPU monitor dan wireless harddrive		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				In House Training bagi SDM Balai			<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Diklat - Pelaksanaan diklat 	<p>B01 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kebutuhan diklat dan penyesuaian jadwal serta anggaran <p>B02 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan dan pengiriman formulir pendaftaran diklat internal bagi SDM Balai, serta melakukan penyesuaian revisi anggaran diklat <p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data revisi diklat dan pendaftaran diklat 	-	-
				Diklat peningkatan kompetensi SDM Jasa Teknis Industri			<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Diklat - Pelaksanaan diklat 	<p>B01 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kebutuhan diklat dan penyesuaian jadwal serta anggaran <p>B02 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan diklat virtual bagi SDM laboratorium atas nama Ary Suryawinata, Maryati Saparina, Rohmatullah dan Brian <p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti diklat bagi pegawai teknis Baristand Industri Pontianak 	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut	
					% Fisik		Kegiatan				
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		2.	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di prosiding nasional	1 KTI	Penerbitan Majalah Semipopular Industri	25%	26%	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan data dan literatur - Pembentukan tim - Pelaksanaan pengelolaan operasional majalah 	B01 : <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim, penyusunan literatur B02 : <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan artikel, penyusunan literatur B03 : <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan artikel, penyusunan KTI prosiding 		
		3.	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi	3 KTI	Penerbitan Jurnal Biopropal Industri	26%	22%	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim - Penyusunan data dan literatur - Pendaftaran paten - Pelaksanaan pengelolaan operasional e-journal - Pendaftaran seminar/konferensi 	B01 : <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim B02 : <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan artikel dan review B03 : <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan artikel dan proses review 		
					Publikasi Karya Tulis Ilmiah Hasil Litbang			Penyusunan literatur dan KTI, penyusunan paten	B01 : <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan literatur B02 : <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan literatur untuk KTI dan paten B03 : <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan KTI (3 tema KTI tentang bahan alam, VCO dan bakteri biovanilin) dan penyusunan paten 		

Analisis dari capaian kinerja untuk Perjanjian Kinerja Baristand Industri Pontianak pada Triwulan I Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang terdapat pada tabel 5 adalah sebagai berikut:

a. Tujuan : Meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas

Sasaran kegiatan yang pertama dari Perjanjian Kinerja Baristand Industri Pontianak TA 2021 yaitu meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas, memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu: Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi. Secara umum realisasi fisik sasaran kegiatan I sampai dengan Triwulan I TA 2021 dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Realisasi Fisik Tujuan Sampai Triwulan I TA 2021

Tujuan	Indikator Kinerja	Target Fisik	% Fisik		Realisasi Fisik s/d TW I TA 2021
			Target Antara	Realisasi	
Meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi	6 persen	15%	9%	0 persen

Tujuan terdiri dari Indikator Kinerja Tujuan :

1. Indikator Tujuan : Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset / inovasi

Indikator kinerja ini merupakan rata-rata kontribusi hasil litbangyasa terhadap efisiensi perusahaan industri (pada proses tertentu, bukan keseluruhan proses produksi). Membandingkan Quality atau Cost atau Delivery sebelum dan setelah penerapan hasil litbangyasa di perusahaan industri pada tahun berjalan. Indikator ini berkaitan dengan indikator "Hasil riset/inovasi yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha" khusus capaian pada tahun 2021.

Tabel 7. Realisasi Fisik Indikator Tujuan TW I TA 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/Permasalahan
					% Fisik		Kegiatan		
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	1. Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi	6 persen	Penerapan Industri Hijau pada IKM	15%	9%	Penyusunan tim, pengadaan bahan dan survey	B01 : - Penyusunan tim B02 : - Pengadaan bahan belum dapat dilaksanakan B03 : - Koordinasi survey	Bahan belum dapat diadakan karena belum menentukan target. Survey belum dilakukan karena baru koordinasi dengan perusahaan

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan I TA. 2021 target fisik dari indikator ini sebesar 9% dengan realisasi sebesar 15%. Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah penyusunan tim, pengadaan bahan dan survey, namun tidak berhasil dilaksanakan semua. Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu adalah penyusunan tim dan koordinasi survei.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka realisasinya tidak berhasil dilaksanakan, dikarenakan masih adanya kendala dalam tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Bila dibandingkan Triwulan I pada tahun anggaran sebelumnya, indikator kinerja ini realisasi fisiknya lebih besar dari target yang ditetapkan.

b) Kendala

Kendala realisasi tidak dapat mencapai target karena pengadaan bahan belum dapat terlaksana, dikarenakan belum adanya penentuan target industri. Selain itu survey juga belum dapat dilaksanakan, namun sudah dikoordinasikan dengan pihak perusahaan.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya beberapa tahapan kegiatan yang masih belum dapat dilaksanakan dikarenakan adanya kendala seperti yang disebutkan di atas. Adapun rencana perbaikan di triwulan berikutnya adalah survey akan dilaksanakan pada bulan April dan sudah dikoordinasikan dengan perusahaan.

b. Sasaran Kegiatan I : Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas

Sasaran kegiatan yang kedua dari Perjanjian Kinerja Baristand Industri Pontianak TA 2021 yaitu meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas, memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu: [1] Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha; dan [2] Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/ problem solving/ supervisi/konsultasi.

Secara umum realisasi fisik sasaran kegiatan I sampai dengan Triwulan I TA 2021 dapat dilihat pada tabel 8 berikut :

Tabel 8. Realisasi Fisik Sasaran Kegiatan I Sampai Triwulan I TA 2021

Sasaran Kegiatan II	Indikator Kinerja	Target Fisik	% Fisik		Realisasi Fisik s/d TW I TA 2021
			Target Antara	Realisasi	
Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/ badan usaha	29 persen	9%	6%	0 persen
	Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/ problem solving/ supervisi/konsultasi	2 perusahaan industri/badan usaha	13%	1%	0 perusahaan industri/badan usaha

Sasaran Kegiatan I terdiri dari Indikator Kinerja :

1. Indikator Kinerja I.1 : Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha

Capaian dari indikator kinerja ini diperoleh dari perhitungan dan verifikasi jumlah prototipe/alat/mesin/teknologi proses hasil litbangyasa/inovasi Balai Besar/Baristand yang telah dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha (termasuk IKM) pada tahun 2017 – 2021 dibagi dengan hasil riset Balai selama tahun 2016 – 2020. Untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang multiyears akan dihitung sebagai satu riset.

Tabel 9. Realisasi Fisik Indikator Kinerja I dari Sasaran Kegiatan I TW I TA 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/Permasalahan
					% Fisik		Kegiatan		
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha	29 persen		9%	6%			
				Implementasi Hasil Riset			Penyusunan tim, pengadaan bahan dan pelaksanaan	B01 : - Penyusunan tim B02 : - Pengadaan Bahan ujicoba B03 : - Ujicoba belum dapat dilakukan	Ujicoba belum dapat dilakukan karena bahan baku nira belum diadakan
				Pengembangan Lemon Oil Emulsified, Reconstitued Lemon Juice dan Serat Pangan dari Limbah Industri Pengolahan Lemon			Penyusunan tim, pengadaan bahan dan pelaksanaan	B01 : - Penyusunan tim B02 : - Pengadaan bahan B03 : - Pelaksanaan penelitian	Kegiatan penelitian belum dapat dilaksanakan karena perubahan SOTK Kemenperin
				Kegiatan Kerjasama Riset dengan Industri/ Instansi lain			penyusunan tim, pengadaan bahan dan pelaksanaan kerjasama	B01 : - Penyusunan tim B02 : - Pengadaan bahan fotokopi literatur B03 : - Survey awal tentang permasalahan industri sawit - Pengumpulan data dan koordinasi dengan perusahaan	

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan I TA. 2021 target fisik dari indikator ini sebesar 9% dengan realisasi sebesar 6%. Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah penyusunan tim, pengadaan bahan dan pelaksanaan, namun tidak berhasil dilaksanakan.

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu penyusunan tim, pengadaan bahan ujicoba dan fotokopi literatur, pelaksanaan survey awal tentang permasalahan industri sawit dan pengumpulan data serta koordinasi dengan pihak perusahaan.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka realisasinya tidak berhasil dilaksanakan, dikarenakan masih adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Bila dibandingkan Triwulan I pada tahun anggaran sebelumnya, indikator kinerja ini realisasi fisiknya tercapai dari target yang ditetapkan.

b) Kendala

Kendala realisasi tidak dapat mencapai target yang ditentukan karena adanya bahan baku yang belum diadakan dan kegiatan penelitian yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan SOTK Kemenperin.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya kegiatan yang masih tertunda karena adanya perubahan SOTK dan belum dilakukannya uji coba pada kegiatan implementasi hasil riset. Adapun rencana perbaikan di triwulan berikutnya adalah mempercepat pengadaan bahan baku. Selain itu sambil menunggu kepastian SOTK Baristand, maka akan tetap melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan pada Triwulan II.

2. Indikator Kinerja I.2 : Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/problem solving/supervisi/konsultasi

Capaian dari indikator kinerja ini diperoleh dari perhitungan jumlah perusahaan industri yang memanfaatkan paket teknologi/problem solving/supervisi/jasa konsultasi di bidang teknologi industri pada tahun berjalan.

Tabel 10. Realisasi Fisik Indikator Kinerja II dari Sasaran Kegiatan I TW I TA 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/Permasalahan
					% Fisik		Kegiatan		
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2	Meningkatnya kinerja litbang/asa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/problem solving/supervisi/konsultasi	2 perusahaan	Klinik Teknologi Berjalan di Kalbar	13%	1%	Melakukan survei identifikasi/kendala pelaku industri kecil	B01 : Menginventarisir calon pelaku industri utk penerapan klinik teknologi B02 : Menetapkan calon pelaku industri dan melakukan survei identifikasi masalah/kendala industri B03 : Melakukan survei identifikasi masalah/kendala terhadap pihak industri yang telah ditetapkan	Belum adanya kesesuaian jadwal petugas survei dengan pihak industri yang telah ditetapkan tersebut

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan I TA. 2021 target fisik dari indikator ini sebesar 13% dengan realisasi sebesar 1%. Adapun rencana kegiatan pada Triwulan I adalah melakukan survei identifikasi/kendala pelaku industri kecil dan tidak berhasil dilaksanakan.

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu menginventarisir calon pelaku industri untuk penerapan klinik teknologi, menetapkan calon pelaku industri dan

melakukan survei identifikasi masalah/kendala industri terhadap pihak industri yang telah ditetapkan.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka realisasinya tidak berhasil dilaksanakan, dikarenakan masih adanya kendala dalam tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Bila dibandingkan Triwulan I pada tahun anggaran sebelumnya, indikator kinerja ini realisasi fisiknya lebih besar dari target yang ditetapkan.

b) Kendala

Kendala realisasi tidak dapat mencapai target karena belum adanya kesesuaian jadwal petugas survei dengan pihak industri yang telah ditetapkan tersebut.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya kendala kesesuaian jadwal antara petugas survey kegiatan dengan pihak industri. Adapun rencana perbaikan di triwulan berikutnya adalah penjadwalan ulang pelaksanaan survei pada bulan April serta melaksanakan rencana kerja Triwulan II yang telah ditetapkan.

c. Sasaran Kegiatan II : Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan layanan jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan

Sasaran kegiatan ketiga dari Perjanjian Kinerja Baristand Industri Pontianak TA 2021 yaitu terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan layanan jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan, yang memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: [1] Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri; [2] Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di prosiding nasional yang terakreditasi; dan [3] Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi.

Secara umum realisasi fisik sasaran kegiatan II sampai dengan Triwulan I TA 2021 dapat dilihat pada tabel 11 berikut :

Tabel 11. Realisasi Fisik Sasaran Kegiatan II Sampai Triwulan I TA 2021

Sasaran Kegiatan II	Indikator Kinerja	Target Fisik	% Fisik		Realisasi Fisik s/d TW I TA 2021
			Target Antara	Realisasi	
Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan layanan jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5 indeks	21%	21%	0 indeks
	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di prosiding nasional	1 KTI	25%	26%	0 KTI
	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi	3 KTI	26%	22%	0 KTI

Sasaran Kegiatan II terdiri dari Indikator Kinerja :

1. Indikator Kinerja II.1 : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri

Untuk dapat memenuhi indikator kinerja pada sasaran kegiatan II ini yang harus dipenuhi yaitu target tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan jasa teknis yang dicapai oleh Satker pada tahun berjalan. Pengukuran hasil survey kepuasan pelanggan tersebut menggunakan metode tertentu dengan menggunakan kuesioner yg sudah diuji validitasnya. Adapun target yang harus dicapai minimal indeks 3,5, dengan skala indeks 1- 4.

Tabel 12. Realisasi Fisik Indikator Kinerja I dari Sasaran Kegiatan II TW I TA 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan
					% Fisik		Kegiatan		
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan layanan jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5 indeks	Penyelenggaraan Laboratorium Penguji	21%	21%	<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan tim kegiatan Penyusunan RPD dan ROK Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan Contoh 	<p>B01 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tim kegiatan telah dibentuk RPD dan ROK telah disusun Menyelesaikan pengujian sampel tahun 2020. Sampel uji yang telah masuk ke laboratorium sampai tanggal 29 Januari 2021 sebanyak 208 sampel Telah melaksanakan sampling rutin dalam kota ke 10 perusahaan <p>B02 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah melakukan pengambilan contoh rutin dalam kota sebanyak 10 perusahaan Telah melakukan pengambilan contoh rutin luar kota sebanyak 1 perusahaan Telah melakukan pengambilan contoh dalam kota sebanyak 4 perusahaan Telah melakukan pengambilan contoh luar kota sebanyak 4 perusahaan Sampel uji yang telah masuk ke laboratorium sampai tanggal 25 Pebruari 2021 sebanyak 365 sampel, dan total 575 sampel <p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sampel uji yang telah masuk ke laboratorium sampai tanggal 25 Maret 2021 sebanyak 414 sampel, dan total 989 sampel Telah melakukan sampling rutin ke 10 perusahaan dan sampling atas permintaan ke 6 perusahaan 	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan
					% Fisik		Kegiatan		
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Pelaksanaan Integrasi Dokumen Sistem Manajemen Mutu Baristand Pontianak			<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan tim 2. Pengadaan bahan 	B01 : - Penyusunan Tim B02 : - B03 : - Pengadaan bahan (fotocopy)	
				Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17025 di Laboratorium Penguji			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Mutu Laboratorium Penguji 	B01 : - Tim kegiatan telah dibentuk - Telah menyusun RPD dan ROK dan menginput ke dalam ALKI - Melaksanakan jaminan mutu hasil pengujian untuk parameter sampel yang diuji di laboratorium bulan januari 2021 B02 : - Melaksanakan jaminan mutu hasil pengujian untuk parameter sampel yang diuji di laboratorium bulan Pebruari 2021 B03 : - Melaksanakan jaminan mutu hasil pengujian untuk parameter sampel yang diuji di laboratorium bulan Maret 2021 - Mengikuti zoom meeting ekspos hasil UP Lab Penguji BBIA tahun 2021 pada tanggal 29 Maret 2021	
				Penyusunan dan Pelaksanaan Dokumentasi KNAPPP untuk Pranata Litbang			Penyusunan Tim pelaksana	B01 : - Mengusulkan tim penyusunan dan pelaksanaan dokumentasi KNAPPP untuk pranata Litbang B02 : - Diterbitkan surat keputusan penunjukan personil tim penyusunan dan pelaksanaan dokumentasi KNAPPP untuk pranata litbang - Pemeliharaan Akreditasi KNAPPP untuk Pranata Litbang B03 : - Melakukan pemutakhiran data status pelaksanaan audit pranata litbang	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan
					% Fisik		Kegiatan		
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Penetapan Kadar Sianida pada Air Sungai, Air Baku dan Air Bersih secara Spektrofotometri			<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan tim kegiatan Penyusunan RPD dan ROK Penyiapan metode uji Persiapan bahan dan alat 	<p>melalui aplikasi ristek form yang diminta oleh sekretariat KNAPPP</p> <p>B01 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tim kegiatan telah dibentuk RPD dan ROK telah disusun dan telah diinput di ALKI <p>B02 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi tim <p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah menyiapkan metode uji sianida air dan air limbah secara spektrofotometri berupa SNI 6989.77: 2011 Telah melakukan pemesanan bahan kimia dan persiapan peralatan pengujian Telah menyiapkan rencana kerja dalam pembuatan kurva kalibrasi standar CN, Presisi, Akurasi, LOD dan LOQ 	Salah satu bahan kimia belum datang, CRM CN masih inden kurang lebih 1 - 2 bulan
				Penyelenggaraan Kegiatan Kalibrasi			<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan tim kegiatan Penyusunan RPD dan ROK Pelaksanaan Kegiatan Kalibrasi 	<p>B01 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tim telah dibentuk Telah menyusun RPD dan ROK dan menginput ke dalam ALKI- Menyelesaikan kalibrasi alat tahun 2020. Sampel alat kalibrasi sampai tanggal 29 Januari 2021 berjumlah 1 alat <p>B02 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sampel alat kalibrasi sampai tanggal 26 Pebruari 2021 berjumlah 20 alat <p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sampel alat kalibrasi sampai tanggal 29 Maret 2021 berjumlah 32 alat 	
				Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17025 di Laboratorium Kalibrasi			<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan tim kegiatan Penyusunan RPD dan ROK Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Mutu Laboratorium Kalibrasi 	<p>B01 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tim telah dibentuk Telah menyusun RPD dan ROK dan menginput ke dalam ALKI Melaksanakan jaminan mutu dengan penghitungan estimasi ketidakpastian kalibrasi untuk alat yang dikerjakan pada bulan Januari 2021 	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan
					% Fisik		Kegiatan		
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Penyelenggaraan Sertifikasi Produk			<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan persiapan survailen dari KAN B02 : - Melaksanakan jaminan mutu dengan penghitungan estimasi ketidakpastian kalibrasi untuk alat yang dikerjakan pada bulan Pebruari 2021 - Melakukan persiapan survailen dari KAN B03 : - Melaksanakan jaminan mutu dengan penghitungan estimasi ketidakpastian kalibrasi untuk alat yang dikerjakan pada bulan Maret 2021 - Melakukan persiapan survailen dari KAN 		
						<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan Kegiatan operasional Lembaga sertifikasi produk 	<ul style="list-style-type: none"> B01 : - Tim telah dibentuk - Telah menyusun RPD dan ROK dan menginput ke dalam ALKI - Melaksanakan tinjauan permohonan - Melaksanakan verifikasi tindakan perbaikan asesmen perusahaan klien LSPPro - Melaksanakan sampling ulang ke PT. Mitra Bintang Surya Ceria Jaya B02 : - Telah melakukan Review untuk Penerbitan SPPT SNI PT. Cipta Rasa Sejati - Telah menerbitkan rekomendasi pemberian sertifikat produk untuk PT. Cipta Rasa Sejati - Telah melaksanakan Re-asesmen di PT. Passi Tirta Agung, Kota Singkawang - Telah melaksanakan sampling ulang untuk PT. Sinar Abadi Tirta, Kota Pontianak B03 : - Telah melaksanakan Re-asesmen di CV. SanQua Dharma Jaya Kab. Melawi; CV. Hokindo Jaya Abadi Kab. Melawi; 		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan
					% Fisik		Kegiatan		
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							PT. Borneo Sun, kota Singkawang - Telah melaksanakan survailen di CV. Surya Indah Kab. Kubu Raya - Telah melaksanakan review untuk PD. Kapuas Pratama, Kota Pontianak - Telah mengeluarkan keputusan sertifikasi untuk PD. Kapuas Pratama, Kota Pontianak - Telah melaksanakan sampling ulang untuk PT. Karya Suci Lestari, Kapuas Hulu; CV. Holvic Golden Kapuas, Kapus Hulu; PT. Passi Tirta Agung, Kota Singkawang dan PT. Poteng Tirta Jaya, Kota Singkawang		
				Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17065 di LSPro			1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan kegiatan terkait pemeliharaan mutu Lembaga Sertifikasi Produk B01 : - Tim kegiatan telah dibentuk - Telah menyusun RPD dan ROK dan menginput ke dalam ALKI - Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengujian produk klien LSPro - Mempersiapkan kegiatan survailen oleh KAN - Melaksanakan evaluasi kelengkapan dokumen pelaksanaan asesmen ke perusahaan B02 : - Melakukan tinjauan dan revisi dokumen untuk pelaksanaan asesmen ke perusahaan - Mempersiapkan kegiatan survailen oleh KAN - Melaksanakan evaluasi kelengkapan dokumen pelaksanaan asesmen ke perusahaan B03 : - Mempersiapkan kegiatan survailen oleh KAN		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/Permasalahan
					% Fisik		Kegiatan		
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pemeriksaan hasil pengujian produk - Melaksanakan evaluasi kelengkapan dokumen pelaksanaan asesmen ke perusahaan 	
				Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Industri			<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim - Penawaran pelatihan - Persiapan Pelatihan - Pelaksanaan Pelatihan 	<p>B01 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim telah selesai dilaksanakan dengan pengajuan SK Tim Kegiatan <p>B02 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penawaran diklat HACCP bagi beberapa industri <p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan pelaksanaan pelatihan kepada instansi/perusahaan - Pelaksanaan diklat ISO dan PPC bagi Dinas 	-
				Penyusunan Dokumentasi Sistem Mutu Industri Kecil Menengah di Bidang pangan untuk Penerapan SNI			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan survey tahap I 4. Penyusunan dokumen SMM 	<p>B01 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tim kegiatan telah dibentuk - Telah menyusun RPD dan ROK dan menginput ke dalam ALKI <p>B02 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengkajian ulang persyaratan CPPOB dari permennoerin 75 tahun 2010 sebagai dasar penyusunan dokumen SMM IKM <p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan layout dan rencana isi dokumen sesuai persyaratan CPPOB dari permennoerin 75 tahun 2010 sebagai dasar penyusunan dokumen SMM IKM 	Terlambatnya distribusi SK kegiatan, menyebabkan kesulitan untuk mengumpulkan tim dan melaksanakan rapat koordinasi dalam menentukan alternatif lokasi kegiatan
				Pengembangan kompetensi SDM industri kecil menengah di Kalbar			<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim kegiatan dan identifikasi lokasi kegiatan - Persiapan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan 	<p>B01 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim kegiatan dan identifikasi lokasi kegiatan <p>B02 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan pengumpulan data dan informasi dari peserta diklat virtual Bimtek ISO 9001 	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/Permasalahan
					% Fisik		Kegiatan		
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								B03 : - Pengumpulan data Industri/Badan Usaha yang akan dijadikan obyek kegiatan	
				Kegiatan Pengenalan Standard Nasional Indonesia (SNI) dan Pengujian Skala Laboratorium kepada IKM Pangan di Kalbar			1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan survey tahap I 4. Persiapan materi pengenalan SNI dan Pengujian skala laboratorium	B01 : - Tim kegiatan telah dibentuk - RPD dan RO telah disusun B02 : - Rapat penentuan tugas dan tanggung jawab tiap personil TIM kegiatan B03 : - Mengumpulkan data dan informasi IKM Pangan yang ada di wilayah Kalbar	Survey tahap I belum dilaksanakan karena Target IKM pangan belum ditentukan akibat kurangnya data base IKM yang dimiliki
				Promosi Baristand Industri Pontianak			-	B01 : - B02 : - B03 : -	-
				Business Gathering Baristand Industri Pontianak			-	B01 : - B02 : - B03 : -	-
				Pengadaan Peralatan Laboratorium			1. Pengecekan kelengkapan data dukung dan finalisasi HPS 2. Pengajuan dokumen usulan lelang ke UKPBJ	B01 : - B02 : - Pengumpulan data dukung alat untuk penyusunan HPS B03 : - Pengumpulan data untuk penyusunan HPS - Penyusunan dokumen usulan lelang	
				Pengadaan Perlengkapan Sampling				B01 : - B02 : - B03 : -	
				Pembayaran Gaji dan Tunjangan			Perhitungan dan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur	B01 : - Pembayaran gaji dan tunjangan bulan Januari 2021, pembayaran uang makan bulan Desember 2020 B02 : - Pembayaran gaji dan tunjangan bulan Februari 2021, pembayaran uang	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/Permasalahan
					% Fisik		Kegiatan		
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								makan bulan Januari 2021 B03 : - Pembayaran gaji dan tunjangan bulan Maret 2021, pembayaran uang makan bulan Februari 2021	
				Operasional dan Pemeliharaan Kantor			Pelaksanaan operasional perkantoran	B01 : - Pelaksanaan operasional perkantoran bulan Januari B02 : - Pelaksanaan operasional perkantoran bulan Februari B03 : - Pelaksanaan operasional perkantoran bulan Maret	
				Pelaksanaan, Penyusunan Program dan Rencana Kerja			- Persiapan pengumpulan usulan program dan kegiatan tahun 2022 - Pelaksanaan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran	B01 : - Persiapan pengumpulan usulan program dan kegiatan tahun 2022 B02 : - Pelaksanaan penyusunan Satuan 3B dan Renja di KRISNA untuk tahun anggaran 2022 - Revisi DIPA pertama tahun anggaran 2021 B03 : - Pengumpulan data usulan program dan kegiatan tahun 2022 - Revisi DIPA kedua tahun anggaran 2021	-
				Reviu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Baristand Pontianak 2020-2024			- Pembentukan Tim Reviu - Pengumpulan Data Pendukung Reviu Renstra - Reviu atas Dokumen Renstra Balai	B01 : - Pembentukan Tim Reviu Renstra B02 : - Pengumpulan data dukung dalam reviu Renstra dan kemungkinan ada perubahan Renstra Baru B03 : - Pengumpulan data dukung penyusunan Review Renstra tahun 2020 sd 2024 - Reviu awal atas perubahan nomenklatur dan SOTK pada dokumen Renstra Balai	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/Permasalahan
					% Fisik		Kegiatan		
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Monitoring Triwulan ALKI dan TAPKIN serta Penyusunan Laporan PP 39 dan Laporan Kinerjanya			1. Penyusunan Laporan Kinerja TW IV Tahun 2020 dan Laporan Kinerja TA 2020 2. Pengadaan bahan 3. Pengumpulan data kinerja	B01 : - Penyusunan Laporan Kinerja TW IV Tahun 2020 dan Laporan Kinerja TA 2020 - Pengadaan bahan - Pengumpulan data kinerja bulan Januari B02 : - Penggandaan dokumen dan jilid laporan - Pengumpulan data kinerja bulan Februari 2021 B03 : - Penggandaan dokumen dan fotocopy - Pengumpulan data kinerja bulan Maret 2021	
				Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Baristand Pontianak			Menyiapkan bahan survei dan melaksanakan survei sebanyak 6 Responden	B01 : Menyiapkan bahan survei kepuasan masyarakat B02 : Menyiapkan bahan survei kepuasan masyarakat B03 : Melakukan survei kepuasan masyarakat kepada Responden yang telah ditetapkan	Kuesioner dan daftar responden yang belum ditetapkan
				Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi			1. Pengadaan bahan 1 2. Penyusunan laporan keuangan semester II dan Tahunan TA 2020 3. Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan	B01 : - Penggandaan laporan - Penyusunan laporan keuangan semester II dan Tahunan TA 2020 - Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan B02 : - Rekonsiliasi bulan Januari 2021 B03 : - Rekonsiliasi bulan Februari dan pengisian capaian output bulan Jan-Feb 2021 di aplikasi SAS	
				Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Kehumasan Baristand Pontianak			Menyiapkan bahan informasi dan kehumasan	B01 : Menyiapkan bahan informasi dan kehumasan B02 : Menyiapkan bahan informasi dan kehumasan B03 : Menyiapkan bahan informasi dan kehumasan serta pengelolaan PID	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/Permasalahan
					% Fisik		Kegiatan		
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Baristand Pontianak			Melakukan identifikasi, analisa pemecahan masalah atau kendala dan perbaikan aplikasi SIMPEL Brisna Layanan Penguji	B01 : Melakukan identifikasi kendala penerapan aplikasi dan perbaikan aplikasi untuk layanan penguji B02 : Melakukan identifikasi kendala penerapan aplikasi dan perbaikan aplikasi untuk layanan penguji B03 : Melakukan identifikasi kendala penerapan aplikasi dan perbaikan aplikasi untuk layanan penguji dan desain layanan kalibrasi	Keterbatasan informasi dalam pengembangan aplikasi layanan kalibrasi
				Penyusunan dan Penerapan SPIP Satuan Kerja Th. 2021			1. Penyusunan tim 2. Reviu dan penyusunan dokumen SPIP	B01 : - Penyusunan tim B02 : - Reviu dan penyusunan dokumen SPIP B03 : - Evaluasi dan pemantauan penerapan SPIP semester II TA 2020 dan penyusunan LKK SPIP TA 2021	
				Peningkatan Mutu Penatausahaan Kearsipan Baristand			1. Penyusunan tim 2. Penatausahaan kearsipan	B01 : - Penyusunan tim B02 : - Penatausahaan kearsipan B03 : - Melaksanakan Penataan Kearsipan berupa penataan arsip vital dan penataan arsip inaktif	
				1. Pengadaan Alat Pengolahan Data dan Komunikasi 2. Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya 3. Pengadaan Alat Pendingin			1. Survey harga dan penyedia 2. Proses pembelian dan pengiriman barang 3. Proses pengecekan dan penerimaan barang	B01 : - B02 : - Survey harga dan ketersediaan barang peralatan alat pengolah data berupa laptop, printer, scanner dan UPS - Pembelian peralatan kantor berupa Sofa Bed dan Lemari cabinet di Toko Emporium Pontianak - Survey harga sofa dan lemari B03 : - Pembelian laptop, printer, scanner dan UPS - Pengecekan dan penerimaan barang	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan
					% Fisik		Kegiatan		
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								<ul style="list-style-type: none"> - Survey harga printer, PC All in one, CPU monitor dan wireless harddrive 	
				In House Training bagi SDM Balai			<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Diklat - Pelaksanaan diklat 	<p>B01 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kebutuhan diklat dan penyesuaian jadwal serta anggaran <p>B02 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan dan pengiriman formulir pendaftaran diklat internal bagi SDM Balai, serta melakukan penyesuaian revisi anggaran diklat <p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data revisi diklat dan pendaftaran diklat 	-
				Diklat peningkatan kompetensi SDM Jasa Teknis Industri			<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Diklat - Pelaksanaan diklat 	<p>B01 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kebutuhan diklat dan penyesuaian jadwal serta anggaran <p>B02 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan diklat virtual bagi SDM laboratorium atas nama Ary Suryawinata, Maryati Saparina, Rohmatullah dan Brian <p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti diklat bagi pegawai teknis Baristand Industri Pontianak 	-

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan I TA. 2021 target fisik dari indikator ini sebesar 21% dengan realisasi sebesar 21%. Adapun rencana kegiatan Triwulan I yaitu pembentukan tim kegiatan, penyusunan RPD dan ROK, pelaksanaan kegiatan pengujian, pelaksanaan kegiatan pengambilan contoh, pengadaan bahan, pelaksanaan kegiatan jaminan mutu laboratorium penguji dan kalibrasi, penyiapan metode uji, persiapan bahan dan alat, pelaksanaan kegiatan kalibrasi, pelaksanaan kegiatan operasional Lembaga sertifikasi produk, pelaksanaan kegiatan terkait

pemeliharaan mutu Lembaga Sertifikasi Produk, penawaran, persiapan dan pelaksanaan pelatihan, pelaksanaan survey tahap I, penyusunan dokumen SMM, identifikasi lokasi kegiatan, persiapan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan, persiapan materi pengenalan SNI dan Pengujian skala laboratorium, pengecekan kelengkapan data dukung dan finalisasi HPS, pengajuan dokumen usulan lelang ke UKPBJ, perhitungan dan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur, pelaksanaan operasional perkantoran, persiapan pengumpulan usulan program dan kegiatan tahun 2022, pelaksanaan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran, pembentukan tim revidi, pengumpulan data pendukung revidi Renstra, revidi atas dokumen Renstra Balai, penyusunan Laporan Kinerja TW IV Tahun 2020 dan Laporan Kinerja TA 2020, pengumpulan data kinerja, menyiapkan bahan survei dan melaksanakan survei sebanyak 6 Responden, penyusunan laporan keuangan semester II dan Tahunan TA 2020, pelaksanaan rekonsiliasi keuangan, menyiapkan bahan informasi dan kehumasan, melakukan identifikasi, analisa pemecahan masalah atau kendala dan perbaikan aplikasi SIMPEL Brisna Layanan Penguji, Revidi dan penyusunan dokumen SPIP, penatausahaan kearsipan, survey harga dan penyedia, proses pembelian dan pengiriman barang, proses pengecekan dan penerimaan barang, pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan diklat, dan berhasil dilaksanakan. Namun ada beberapa kegiatan yang memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu pembentukan tim, penyusunan RPD dan ROK, penyelesaian pengujian sampel tahun 2020, sampel uji yang telah masuk ke laboratorium sampai tanggal 29 Januari 2021 sebanyak 208 sampel, melaksanakan sampling rutin dalam kota ke 10 perusahaan, melakukan pengambilan contoh rutin luar kota sebanyak 1 perusahaan, melakukan pengambilan contoh dalam kota sebanyak 4 perusahaan, melakukan pengambilan contoh luar kota sebanyak 4 perusahaan, Sampel uji yang telah

masuk ke laboratorium sampai tanggal 25 Pebruari 2021 sebanyak 365 sampel, dan total 575 sampel, Sampel uji yang telah masuk ke laboratorium sampai tanggal 25 Maret 2021 sebanyak 414 sampel, dan total 989 sampel, melakukan atas permintaan ke 6 perusahaan, pengadaan bahan (fotocopy), melaksanakan jaminan mutu hasil pengujian untuk parameter sampel yang diuji di laboratorium bulan Januari – Maret 2021, mengikuti zoom meeting ekspos hasil UP Lab Penguji BBIA tahun 2021 pada tanggal 29 Maret 2021, penerbitan surat keputusan penunjukan personil tim penyusunan dan pelaksanaan dokumentasi KNAPPP untuk pranata litbang, melakukan pemutakhiran data status pelaksanaan audit pranata litbang melalui aplikasi ristek form yang diminta oleh sekretariat KNAPPP, menyiapkan metode uji sianida air dan air limbah secara spektrofotometri berupa SNI 6989.77: 2011, melakukan pemesanan bahan kimia dan persiapan peralatan pengujian, menyiapkan rencana kerja dalam pembuatan kurva kalibrasi standar CN, Presisi, Akurasi, LOD dan LOQ, menyelesaikan kalibrasi alat tahun 2020 dan alat kalibrasi yang diterima sampai tanggal 29 Januari 2021 berjumlah 1 alat, sampai tanggal 26 Pebruari 2021 berjumlah 20 alat, sampai tanggal 29 Maret 2021 berjumlah 32 alat, melaksanakan jaminan mutu dengan penghitungan estimasi ketidakpastian kalibrasi untuk alat yang dikerjakan pada bulan Januari – Maret 2021, melakukan persiapan survailen dari KAN, melaksanakan tinjauan permohonan, melaksanakan verifikasi tindakan perbaikan asesmen perusahaan klien LSPro, melaksanakan sampling ulang ke PT. Mitra Bintang Surya Ceria Jaya, melakukan Review untuk Penerbitan SPPT SNI PT. Cipta Rasa Sejati, menerbitkan rekomendasi pemberian sertifikat produk untuk PT. Cipta Rasa Sejati, melaksanakan Re-asesmen di PT. Passi Tirta Agung Kota Singkawang, melaksanakan sampling ulang untuk PT. Sinar Abadi Tirta Kota Pontianak, melaksanakan Re-asesmen di CV. SanQua Dharma Jaya Kab. Melawi; CV. Hokindo Jaya Abadi Kab. Melawi; PT. Borneo Sun, kota Singkawang,

melaksanakan survailen di CV. Surya Indah Kab. Kubu Raya, melaksanakan review untuk PD. Kapuas Pratama Kota Pontianak, mengeluarkan keputusan sertifikasi untuk PD. Kapuas Pratama Kota Pontianak, melaksanakan sampling ulang untuk PT. Karya Suci Lestari, Kapuas Hulu; CV. Holvic Golden Kapuas, Kapas Hulu; PT. Passi Tirta Agung, Kota Singkawang dan PT. Poteng Tirta Jaya Kota Singkawang, melaksanakan evaluasi laporan hasil pengujian produk klien LSPro, melaksanakan evaluasi kelengkapan dokumen pelaksanaan asesmen ke perusahaan, melakukan tinjauan dan revisi dokumen untuk pelaksanaan asesmen ke perusahaan, melaksanakan pemeriksaan hasil pengujian produk, penawaran diklat HACCP bagi industri, persiapan melaksanakan pelatihan kepada instansi/perusahaan, pelaksanaan diklat ISO dan PPC bagi Dinas, melakukan pengkajian ulang persyaratan CPPOB dari permenperin 75 tahun 2010 sebagai dasar penyusunan dokumen SMM IKM, menyiapkan layout dan rencana isi dokumen sesuai persyaratan CPPOB dari permenperin 75 tahun 2010 sebagai dasar penyusunan dokumen SMM IKM, identifikasi lokasi kegiatan, persiapan pengumpulan data dan informasi dari peserta diklat virtual Bimtek ISO 9001, pengumpulan data Industri/Badan Usaha yang akan dijadikan obyek kegiatan, melaksanakan rapat penentuan tugas dan tanggung jawab tiap personil tim kegiatan, mengumpulkan data dan informasi IKM Pangan yang ada di wilayah Kalbar, pengumpulan data dukung alat untuk penyusunan HPS, penyusunan dokumen usulan lelang, pembayaran gaji dan tunjangan bulan Januari – Maret 2021, pembayaran uang makan bulan Desember 2020 – Februari 2021, pelaksanaan operasional perkantoran bulan Januari – Maret, persiapan pengumpulan usulan program dan kegiatan tahun 2022, pelaksanaan penyusunan Satuan 3B dan Renja di KRISNA untuk tahun anggaran 2022, revisi DIPA pertama dan kedua tahun anggaran 2021, pengumpulan data usulan program dan kegiatan tahun 2022, pengumpulan data dukung dalam reviu Renstra dan kemungkinan ada perubahan Renstra

baru, pengumpulan data dukung penyusunan Review Renstra tahun 2020 sd 2024, reuiu awal atas perubahan nomenklatur dan sotk pada dokumen renstra balai, penyusunan laporan kinerja tw iv tahun 2020 dan laporan kinerja ta 2020, pengumpulan data kinerja bulan Januari – Maret 2021, penggandaan dokumen dan jilid laporan, menyiapkan bahan survei kepuasan masyarakat, menyiapkan bahan survei kepuasan masyarakat, melakukan survei kepuasan masyarakat kepada responden yang telah ditetapkan, penggandaan dan penyusunan laporan keuangan semester II dan Tahunan TA 2020, Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan, pengisian capaian output bulan Jan-Feb 2021 di aplikasi SAS, menyiapkan bahan informasi dan kehumasan serta pengelolaan PID, melakukan identifikasi kendala penerapan aplikasi dan perbaikan aplikasi untuk layanan penguji dan desain layanan kalibrasi, reuiu dan penyusunan dokumen SPIP, evaluasi dan pemantauan penerapan SPIP semester II TA 2020 dan penyusunan LKK SPIP TA 2021, penatausahaan kearsipan, survey harga dan ketersediaan barang peralatan alat pengolah data berupa laptop, printer, scanner dan UPS, pembelian peralatan kantor berupa Sofa Bed dan Lemari cabinet di Toko Emporium Pontianak, survey harga sofa dan lemari, pembelian laptop, printer, scanner dan UPS, survey harga printer, PC All in one, CPU monitor dan wireless harddrive, pengecekan dan penerimaan barang, identifikasi kebutuhan diklat dan penyesuaian jadwal serta anggaran, pengumpulan dan pengiriman formulir pendaftaran diklat internal bagi SDM Balai, serta melakukan penyesuaian revisi anggaran diklat, pengumpulan data revisi diklat dan pendaftaran diklat, pelaksanaan diklat virtual bagi SDM laboratorium atas nama Ary Suryawinata, Marryati Saparina, Rohmatullah, Brian dan M. Yuspriyanto.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka realisasinya mencapai dari target antara yang ditetapkan, sehingga berhasil dilaksanakan.

Bila dibandingkan Triwulan I pada tahun anggaran sebelumnya, capaian realisasi fisik indikator kinerja ini realisasinya lebih kecil dari target yang ditetapkan.

b) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini. Namun terdapat kendala pada kegiatan Penetapan Kadar Sianida pada Air Sungai, Air Baku dan Air Bersih secara Spektrofotometri salah satu bahan kimia belum datang, CRM CN masih inden kurang lebih 1 - 2 bulan, pada kegiatan Penyusunan Dokumentasi Sistem Mutu Industri Kecil Menengah di Bidang pangan untuk Penerapan SNI berupa terlambatnya distribusi SK kegiatan, menyebabkan kesulitan untuk mengumpulkan tim dan melaksanakan rapat koordinasi dalam menentukan alternatif lokasi kegiatan, pada kegiatan Kegiatan Pengenalan Standard Nasional Indonesia (SNI) dan Pengujian Skala Laboratorium kepada IKM Pangan di Kalbar terdapat kendala berupa survey tahap I belum dilaksanakan karena target IKM pangan belum ditentukan akibat kurangnya data base IKM yang dimiliki, pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Baristand Pontianak memiliki kendala Kuesioner dan daftar responden yang belum ditetapkan, sedangkan pada kegiatan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Baristand Pontianak memiliki kendala berupa keterbatasan informasi dalam pengembangan aplikasi layanan kalibrasi.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya beberapa tahapan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terdapat berbagai kendala seperti yang disebutkan sebelumnya. Adapun rencana perbaikan di triwulan berikutnya adalah berkoordinasi dengan pihak penyedia melalui pejabat pengadaan, akan segera dilaksanakan rapat koordinasi untuk pemilihan lokasi kegiatan dan dilakukan survey tahap I, segera melakukan rapat koordinasi

untuk menentukan target IKM, menyiapkan kuesioner dan daftar responden untuk pelaksanaan survei, melakukan koordinasi dengan pihak manajemen laboratorium Kalibrasi serta akan tetap melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan pada Triwulan II.

2. Indikator Kinerja II.2 : Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di prosiding nasional yang terakreditasi

Pemenuhan capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan II ini dilihat dari jumlah KTI yang berhasil diterbitkan pada prosiding nasional. Target disesuaikan dengan rencana pengadaan formasi peneliti/perekayasa di masing-masing Satker.

Tabel 13. Realisasi Fisik Indikator Kinerja II dari Sasaran Kegiatan II TW I TA 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan
					% Fisik		Kegiatan		
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan layanan jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di prosiding nasional	1 KTI	Penerbitan Majalah Semipopular Industri	25%	26%	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan data dan literatur - Pembentukan tim - Pelaksanaan pengelolaan operasional majalah 	<p>B01 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim, penyusunan literatur <p>B02 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan artikel, penyusunan literatur <p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan artikel, penyusunan KTI prosiding 	

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan I TA. 2021 target fisik dari indikator ini sebesar 25% dengan realisasi sebesar 26%. Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah penyusunan data dan literatur, pembentukan tim, pelaksanaan pengelolaan operasional majalah, dan berhasil dilaksanakan.

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu pembentukan tim, penyusunan literatur, penerimaan artikel, dan penyusunan KTI prosiding.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka realisasinya melebihi dari target antara yang ditetapkan.

Bila dibandingkan Triwulan I pada tahun anggaran sebelumnya, capaian realisasi fisik indikator kinerja ini realisasinya juga lebih besar dari target yang ditetapkan.

b) Kendala

Dalam pencapaian fisik indikator kinerja II dari sasaran kegiatan II pada Triwulan I ini tidak terdapat kendala.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tetap melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan dan untuk pelaksanaan pada triwulan berikutnya yaitu penyusunan KTI, proses submit dan penerbitan majalah.

3. Indikator Kinerja II.3 : Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi

Pemenuhan capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan II ini dilihat dari jumlah KTI yang berhasil diterbitkan pada jurnal nasional yang terakreditasi/terindeks global. Target disesuaikan dengan rencana pengadaan formasi peneliti/perekayasa di masing-masing Satker.

Tabel 14. Realisasi Fisik Indikator Kinerja III dari Sasaran Kegiatan II TW I TA 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan
					% Fisik		Kegiatan		
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan layanan jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi	3 KTI	Penerbitan Jurnal Biopropal Industri	26%	22%	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim - Pelaksanaan pengelolaan operasional e-journal 	B01 : <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim B02 : <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan artikel dan review B03 : <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan artikel dan proses review 	
				Publikasi Karya Tulis Ilmiah Hasil Litbang			Penyusunan literatur dan KTI, penyusunan paten	B01 : <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan literatur B02 : <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan literatur untuk KTI dan paten B03 : <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan KTI (3 tema KTI tentang bahan alam, VCO dan bakteri biovanilin) dan penyusunan paten 	

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan I TA. 2021 target fisik dari indikator ini sebesar 26% dengan realisasi sebesar 22%. Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah pembentukan tim, penyusunan data dan literatur, pendaftaran paten, pelaksanaan pengelolaan operasional e-journal, pendaftaran seminar/konferensi penyusunan literatur dan KTI, dan penyusunan paten, namun tidak berhasil dilaksanakan.

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu telah dilakukan pembentukan tim, penerimaan artikel dan review, penerimaan artikel dan proses review, penyusunan literatur untuk KTI dan paten, penyusunan KTI (3 tema KTI tentang bahan alam, VCO dan bakteri biovanilin) dan penyusunan paten.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka realisasinya lebih kecil dari target antara yang ditetapkan, sehingga tidak berhasil dilaksanakan.

Bila dibandingkan Triwulan I pada tahun anggaran sebelumnya, capaian realisasi fisik indikator kinerja ini realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan.

b) Kendala

Kendala realisasi tidak dapat mencapai target karena terhambatnya pelaksanaan penyusunan paten.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini disebabkan karena adanya kendala dalam penyusunan paten. Adapun rencana perbaikan di triwulan berikutnya adalah memaksimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan tetap melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan.

3.1.2. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2021, Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak memiliki 3 (tiga) program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (019.07.EC), Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (019.07.KB) serta Program Dukungan Manajemen (019.07.WA). Dari program - program tersebut diturunkan menjadi kegiatan. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri diturunkan menjadi kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri (6077), Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diturunkan menjadi kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri (6080), sedangkan Program Dukungan Manajemen diturunkan menjadi kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri (6042).

Realisasi program/kegiatan yang dilaksanakan Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak tersebut pada Triwulan I Tahun Anggaran 2021 (1 Januari –

31 Maret 2021) berdasarkan pada indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel 19.

a) **Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri**

Tabel 15. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri Sampai Dengan Triwulan I TA 2021

Output	Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)			
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
	S	R	S	R	S	R	S	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BAD Pelayanan Publik kepada industri	15,23	4,20	27,48	28,51	15,23	4,20	27,48	28,51
Jumlah	2,08	0,57	3,75	3,89	2,08	0,57	3,75	3,89

1. Hasil yang dicapai dan Analisis capaian kinerja

Pada kegiatan ini terdapat terdapat 1 (satu) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang terdiri dari :

1) Pelayanan Publik kepada industri

Sampai Triwulan I total realisasi keuangan **tidak mencapai** sasaran. Namun secara total realisasi fisik telah **mencapai** sasaran. Realisasi keuangan tertinggi pada rincian KRO Pelayanan Publik kepada industri dan realisasi fisik tertinggi pada KRO Pelayanan Publik kepada industri. Sedangkan, realisasi keuangan terendah pada KRO Pelayanan Publik kepada industri dan realisasi fisik terendah pada KRO Pelayanan Publik kepada industri.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah :

- a. Penyusunan Tim;
- b. Penyusunan RPD dan ROK dan input data ke dalam ALKI;
- c. Pengadaan bahan;
- d. Melaksanakan jaminan mutu hasil pengujian untuk parameter sampel yang diuji di laboratorium bulan Januari – Maret 2021;

- e. Mengusulkan tim penyusunan dan pelaksanaan dokumentasi KNAPPP untuk pranata Litbang;
- f. Penerbitan surat keputusan penunjukan personil tim penyusunan dan pelaksanaan dokumentasi KNAPPP untuk pranata litbang;
- g. Pemeliharaan Akreditasi KNAPPP untuk Pranata Litbang;
- h. Melakukan pemutakhiran data status pelaksanaan audit pranata litbang melalui aplikasi ristek form yang diminta oleh sekretariat; KNAPPP
- i. Rapat koordinasi tim;
- j. Penyiapan metode uji sianida air dan air limbah secara spektrofotometri berupa SNI 6989.77: 2011;
- k. Telah melakukan pemesanan bahan kimia dan persiapan peralatan pengujian;
- l. Telah menyiapkan rencana kerja dalam pembuatan kurva kalibrasi standar CN, Presisi, Akurasi, LOD dan LOQ;
- m. Melaksanakan kalibrasi alat sebanyak 32 alat,
- n. Melakukan persiapan survailen dari KAN
- o. Melaksanakan tinjauan permohonan, melaksanakan verifikasi tindakan perbaikan asesmen perusahaan klien LSPro, melaksanakan sampling ulang ke PT. Mitra Bintang Surya Ceria Jaya, melakukan Review untuk Penerbitan SPPT SNI PT. Cipta Rasa Sejati, menerbitkan rekomendasi pemberian sertifikat produk untuk PT. Cipta Rasa Sejati, melaksanakan Re-asesmen di PT. Passi Tirta Agung Kota Singkawang, melaksanakan sampling ulang untuk PT. Sinar Abadi Tirta Kota Pontianak, melaksanakan Re-asesmen di CV. SanQua Dharma Jaya Kab. Melawi; CV. Hokindo Jaya Abadi Kab. Melawi; PT.

Borneo Sun, Kota Singkawang, melaksanakan survailen di CV. Surya Indah Kab. Kubu Raya, melaksanakan review untuk PD. Kapuas Pratama Kota Pontianak, mengeluarkan keputusan sertifikasi untuk PD. Kapuas Pratama Kota Pontianak, melaksanakan sampling ulang untuk PT. Karya Suci Lestari, Kapuas Hulu; CV. Holvic Golden Kapuas, Kapus Hulu; PT. Passi Tirta Agung, Kota Singkawang dan PT. Poteng Tirta Jaya Kota Singkawang

- p. Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengujian produk klien LSPro, melaksanakan evaluasi kelengkapan dokumen pelaksanaan asesmen ke perusahaan, melakukan tinjauan dan revisi dokumen untuk pelaksanaan asesmen ke perusahaan, melaksanakan pemeriksaan hasil pengujian produk
- q. Penawaran diklat HACCP bagi industri

2. Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pada kegiatan ini sehingga tidak mencapai sasaran pada triwulan I yaitu salah satu bahan kimia belum datang, CRM CN masih inden kurang lebih 1 - 2 bulan dan masih adanya keuangan yang belum dipertanggungjawabkan.

3. Rekomendasi

Evaluasi untuk kegiatan pada kegiatan ini adalah adanya beberapa tahapan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan terdapat kendala seperti yang dijelaskan sebelumnya. Adapun rencana perbaikan di triwulan berikutnya adalah berkoordinasi dengan pihak penyedia melalui pejabat pengadaan dan mempercepat penyelesaian pertanggungjawaban keuangan.

b) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri

Tabel 16. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Sampai Dengan Triwulan I TA 2021

Output	Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)			
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
	S	R	S	R	S	R	S	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AEC Kerjasama	29,54	12,60	39,00	39,50	29,54	12,60	39,00	39,50
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	7,51	3,46	16,40	10,53	7,51	3,46	16,40	10,53
BDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	14,66	0,39	17,90	9,44	14,66	0,39	17,90	9,44
CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	-	-	19,19	20,92	-	-	19,19	20,92
SDA Penelitian dan Pengembangan Produk	2,21	-	7,00	4,25	2,21	-	7,00	4,25
Jumlah	0,31	0,09	1,53	1,42	0,31	0,09	1,53	1,42

1. Hasil yang dicapai dan Analisis capaian kinerja

Pada kegiatan ini terdapat terdapat 5 (lima) Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) yang terdiri dari :

- 1) Kerja sama
- 2) Sosialisasi dan Diseminasi
- 3) Fasilitasi dan Pembinaan Industri
- 4) Sarana Bidang Industri dan Perdagangan
- 5) Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan

Sampai Triwulan I total realisasi keuangan **tidak mencapai** sasaran. Demikian pula dengan total realisasi fisik **tidak mencapai** sasaran. Realisasi keuangan tertinggi pada rincian KRO Kerjasama (AEC) dan realisasi fisik tertinggi pada KRO Kerjasama (AEC) Sedangkan, realisasi keuangan terendah pada KRO Penelitian dan Pengembangan Produk (SDA) dan realisasi fisik terendah pada KRO Penelitian dan Pengembangan Produk (SDA).

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah penyusunan tim, koordinasi survei, pengadaan bahan ujicoba dan fotokopi literatur, pelaksanaan survey awal tentang permasalahan industri sawit dan

pengumpulan data serta koordinasi dengan pihak perusahaan, menginventarisir calon pelaku industri untuk penerapan klinik teknologi, menetapkan calon pelaku industri dan melakukan survei identifikasi masalah/kendala industri terhadap pihak industri yang telah ditetapkan, melakukan pengkajian ulang persyaratan CPPOB dari permenperin 75 tahun 2010 sebagai dasar penyusunan dokumen SMM IKM, menyiapkan layout dan rencana isi dokumen sesuai persyaratan CPPOB dari permenperin 75 tahun 2010 sebagai dasar penyusunan dokumen SMM IKM, melaksanakan rapat penentuan tugas dan tanggung jawab tiap personil tim kegiatan, mengumpulkan data dan informasi IKM Pangan yang ada di wilayah Kalbar, pengumpulan data dukung alat untuk penyusunan HPS, dan penyusunan dokumen usulan lelang.

2. Kendala

Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran sampai Triwulan I karena kegiatan penelitian yang belum dapat dilaksanakan disebabkan oleh adanya perubahan SOTK Kemenperin, terlambatnya distribusi SK kegiatan, menyebabkan kesulitan untuk mengumpulkan tim dan melaksanakan rapat koordinasi dalam menentukan alternatif lokasi kegiatan, survey tahap I belum dilaksanakan karena Target IKM pangan belum ditentukan akibat kurangnya data base IKM yang dimiliki, ujicoba belum dapat dilakukan karena bahan baku nira belum diadakan, bahan belum dapat diadakan karena belum menentukan target. Survey belum dilakukan karena baru koordinasi dengan perusahaan dan belum adanya kesesuaian jadwal petugas survei dengan pihak industri yang telah ditetapkan tersebut. Selain itu masih adanya pertanggungjawaban keuangan yang belum diajukan.

3. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya beberapa tahapan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan terdapat kendala seperti yang dijelaskan sebelumnya. Namun demikian, semua penanggungjawab tetap berusaha seoptimal mungkin dalam pelaksanaan kegiatan.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah menunggu kepastian perubahan SOTK, akan segera dilaksanakan rapat koordinasi untuk pemilihan lokasi kegiatan dan dilakukan survey tahap I, segera melakukan rapat koordinasi untuk menentukan target IKM, akan segera diadakan bahan berupa nira, melaksanakan hasil koordinasi dengan pihak perusahaan terkait pelaksanaan survei dan akan dilaksanakan pada bulan April serta mempercepat pengajuan pertanggungjawaban keuangan.

c) Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri

Tabel 17. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri Sampai Dengan Triwulan I TA 2021

Output	Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)			
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
	S	R	S	R	S	R	S	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
EAA Layanan Perkantoran	18.721,10	15,31	20,00	20,00	18.721,10	15,31	20,00	20,00
EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	12,08	4,22	24,20	22,87	12,08	4,22	24,20	22,87
EAD Layanan Sarana Internal	10,22	26,91	36,50	38,50	10,22	26,91	36,50	38,50
EAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	5,87	7,16	25,45	27,00	5,87	7,16	25,45	27,00
Jumlah	13.312,69	11,42	15,84	15,83	13.312,69	11,42	15,84	15,83

1. Hasil yang dicapai dan Analisis capaian kinerja

Pada kegiatan ini terdapat terdapat 4 (empat) Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) yang terdiri dari :

- 1) Layanan Perkantoran
- 2) Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
- 3) Layanan Sarana Internal
- 4) Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal

Sampai Triwulan I total realisasi keuangan **tidak mencapai** sasaran.

Demikian pula dengan total realisasi fisik **tidak mencapai** sasaran.

Realisasi keuangan tertinggi pada rincian KRO Layanan Sarana Internal (EAD) dan realisasi fisik tertinggi pada KRO Layanan Sarana Internal (EAD). Sedangkan, realisasi keuangan terendah pada KRO Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (EAB) dan realisasi fisik terendah pada KRO Layanan Perkantoran (EAA).

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah pembayaran gaji dan tunjangan bulan Januari – Maret 2021, pembayaran uang makan bulan Desember 2020 – Februari 2021, pelaksanaan operasional perkantoran bulan Januari – Maret, persiapan pengumpulan usulan program dan kegiatan tahun 2022, pelaksanaan penyusunan Satuan 3B dan Renja di KRISNA untuk tahun anggaran 2022, revisi DIPA pertama dan kedua tahun anggaran 2021, pengumpulan data usulan program dan kegiatan tahun 2022, pengumpulan data dukung dalam reuiu Renstra dan kemungkinan ada perubahan Renstra baru, pengumpulan data dukung penyusunan Review Renstra tahun 2020 sd 2024, reuiu awal atas perubahan nomenklatur dan sotk pada dokumen renstra balai, penyusunan laporan kinerja tw iv tahun 2020 dan laporan kinerja ta 2020, pengumpulan data kinerja bulan Januari – Maret 2021, penggandaan dokumen dan jilid laporan, menyiapkan bahan survei

kepuasan masyarakat, menyiapkan bahan survei kepuasan masyarakat, melakukan survei kepuasan masyarakat kepada responden yang telah ditetapkan, penggandaan dan penyusunan laporan keuangan semester II dan Tahunan TA 2020, Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan, pengisian capaian output bulan Jan-Feb 2021 di aplikasi SAS, menyiapkan bahan informasi dan kehumasan serta pengelolaan PID, melakukan identifikasi kendala penerapan aplikasi dan perbaikan aplikasi untuk layanan pengujian dan desain layanan kalibrasi, review dan penyusunan dokumen SPIP, evaluasi dan pemantauan penerapan SPIP semester II TA 2020 dan penyusunan LKK SPIP TA 2021, penatausahaan kearsipan, survey harga dan ketersediaan barang peralatan alat pengolahan data berupa laptop, printer, scanner dan UPS, pembelian peralatan kantor berupa Sofa Bed dan Lemari cabinet di Toko Emporium Pontianak, survey harga sofa dan lemari, pembelian laptop, printer, scanner dan UPS, survey harga printer, PC All in one, CPU monitor dan wireless harddrive, pengecekan dan penerimaan barang, identifikasi kebutuhan diklat dan penyesuaian jadwal serta anggaran, pengumpulan dan pengiriman formulir pendaftaran diklat internal bagi SDM Balai, serta melakukan penyesuaian revisi anggaran diklat, pengumpulan data revisi diklat dan pendaftaran diklat, pelaksanaan diklat virtual bagi SDM laboratorium atas nama Ary Suryawinata, Marrayati Saparina, Rohmatullah, Brian dan M. Yuspriyanto.

2. Kendala

Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran sampai Triwulan I karena kuesioner dan daftar responden yang belum ditetapkan, keterbatasan informasi dalam pengembangan aplikasi layanan kalibrasi

serta masih adanya pertanggungjawaban keuangan yang belum diajukan.

3. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya beberapa tahapan kegiatan yang terhambat pelaksanaannya dikarenakan terdapat kendala seperti yang dijelaskan di atas. Namun demikian, semua penanggungjawab tetap berusaha seoptimal mungkin dalam pelaksanaan kegiatan.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah menyiapkan kuesioner dan daftar responden untuk pelaksanaan survei, melakukan koordinasi dengan pihak manajemen laboratorium Kalibrasi dan serta mempercepat pengajuan pertanggungjawaban keuangan.

3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

3.2.1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian perjakan Triwulan I Tahun Anggaran 2021, yaitu sebagai berikut :

1. Pengadaan bahan belum dapat terlaksana, dikarenakan belum adanya penentuan target industri. Selain itu survey juga belum dapat dilaksanakan, namun sudah dikoordinasikan dengan pihak perusahaan;
2. Bahan baku yang belum diadakan dan kegiatan penelitian yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan SOTK Kemenperin;
3. Belum adanya kesesuaian jadwal petugas survei dengan pihak industri yang telah ditetapkan tersebut;
4. Pada kegiatan Penetapan Kadar Sianida pada Air Sungai, Air Baku dan Air Bersih secara Spektrofotometri salah satu bahan kimia belum datang, CRM CN masih inden kurang lebih 1 - 2 bulan;

5. Pada kegiatan Penyusunan Dokumentasi Sistem Mutu Industri Kecil Menengah di Bidang pangan untuk Penerapan SNI berupa terlambatnya distribusi SK kegiatan, menyebabkan kesulitan untuk mengumpulkan tim dan melaksanakan rapat koordinasi dalam menentukan alternatif lokasi kegiatan;
6. Pada kegiatan Kegiatan Pengenalan Standard Nasional Indonesia (SNI) dan Pengujian Skala Laboratorium kepada IKM Pangan di Kalbar terdapat kendala berupa survey tahap I belum dilaksanakan karena target IKM pangan belum ditentukan akibat kurangnya data base IKM yang dimiliki;
7. Pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Baristand Pontianak memiliki kendala kuesioner dan daftar responden yang belum ditetapkan;
8. Pada kegiatan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Baristand Pontianak memiliki kendala berupa keterbatasan informasi dalam pengembangan aplikasi layanan kalibrasi;
9. Terhambatnya pelaksanaan penyusunan paten;

3.2.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

Berikut hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan baik dari capaian fisik maupun keuangannya adalah sebagai berikut :

1. Salah satu bahan kimia belum datang, CRM CN masih indent kurang lebih 1 sampai 2 bulan;
2. Adanya perubahan SOTK Kemenperin yang menyebabkan pelaksanaan penelitian tidak dapat dilakukan, keterlambatan distribusi SK kegiatan yang menyebabkan kesulitan untuk mengumpulkan tim dan melaksanakan rapat koordinasi dalam menentukan alternatif lokasi kegiatan, survey tahap I belum dilaksanakan dikarenakan target IKM pangan belum ditentukan akibat kurangnya data base IKM yang dimiliki, ujicoba belum dapat dilakukan

karena bahan baku nira belum diadakan, dan bahan belum dapat diadakan karena belum menentukan target;

3. Survey belum dilakukan karena baru koordinasi dengan perusahaan dan belum adanya kesesuaian jadwal petugas survei dengan pihak industri yang telah ditetapkan tersebut;
4. Kuesioner dan daftar responden yang belum ditetapkan;
5. Keterbatasan informasi dalam pengembangan aplikasi layanan kalibrasi;
6. Masih adanya pertanggungjawaban keuangan yang belum diajukan.

3.3. Langkah Tindak Lanjut

3.3.1. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

1. Survey akan dilaksanakan pada bulan April dan sudah dikoordinasikan dengan perusahaan;
2. Mempercepat pengadaan bahan baku dan menunggu kepastian SOTK Baristand;
3. Melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan survei pada bulan April;
4. Berkoordinasi dengan pihak penyedia melalui pejabat pengadaan, akan segera dilaksanakan rapat koordinasi untuk pemilihan lokasi kegiatan dan dilakukan survey tahap I, segera melakukan rapat koordinasi untuk menentukan target IKM, menyiapkan kuesioner dan daftar responden untuk pelaksanaan survei, melakukan koordinasi dengan pihak manajemen laboratorium Kalibrasi;
5. Memaksimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait kegiatan penyusunan paten

3.3.2. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

1. Berkoordinasi dengan pihak penyedia melalui pejabat pengadaan;
2. Menunggu kepastian perubahan SOTK, akan segera dilaksanakan rapat koordinasi untuk pemilihan lokasi kegiatan dan dilakukan survey tahap I, segera melakukan rapat koordinasi untuk menentukan target IKM, akan segera diadakan bahan berupa nira, melaksanakan hasil koordinasi dengan pihak perusahaan terkait pelaksanaan survei;
3. Menyiapkan kuesioner dan daftar responden untuk pelaksanaan survei;
4. Melakukan koordinasi dengan pihak manajemen laboratorium Kalibrasi
5. Mempercepat pengajuan pertanggungjawaban keuangan

BAB IV

PENUTUP

Baristand Industri Pontianak telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja pada perjanjian kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2021 sesuai target masing-masing. Selain itu terdapat 3 (tiga) program yang kemudian diturunkan menjadi 3 (tiga) kegiatan yang didanai oleh DIPA TA 2021 sebagai kegiatan penunjang perjanjian kinerja TA 2021. Sebagai sarana evaluasi dari sasaran dan program yang telah ditetapkan tersebut, maka disusunlah Laporan PP 39 Triwulan I (kesatu) Tahun 2021 ini.

Adapun rincian realisasi keuangan dan fisik berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan I TA 2021 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Fisik	% Fisik		Realisasi Fisik s/d TW I TA 2021
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi	6 persen	15%	9%	0 persen
2	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/ badan usaha	29 persen	9%	6%	0 persen
		Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/ problem solving/ supervisi/konsultasi	2 perusahaan industri/badan usaha	13%	1%	0 perusahaan industri/badan usaha
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan layanan jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5 indeks	21%	21%	0 indeks
		Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di prosiding nasional	1 KTI	25%	26%	0 KTI
		Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi	3 KTI	26%	22%	0 KTI

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan I TA 2021 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri

Output	Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)			
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
	S	R	S	R	S	R	S	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BAD Pelayanan Publik kepada industri	15,23	4,20	27,48	28,51	15,23	4,20	27,48	28,51
Jumlah	2,08	0,57	3,75	3,89	2,08	0,57	3,75	3,89

2. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri

Output	Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)			
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
	S	R	S	R	S	R	S	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AEC Kerjasama	29,54	12,60	39,00	39,50	29,54	12,60	39,00	39,50
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	7,51	3,46	16,40	10,53	7,51	3,46	16,40	10,53
BDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	14,66	0,39	17,90	9,44	14,66	0,39	17,90	9,44
CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	-	-	19,19	20,92	-	-	19,19	20,92
SDA Penelitian dan Pengembangan Produk	2,21	-	7,00	4,25	2,21	-	7,00	4,25
Jumlah	0,31	0,09	1,53	1,42	0,31	0,09	1,53	1,42

3. Program Dukungan Manajemen, Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri

Output	Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)			
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
	S	R	S	R	S	R	S	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
EAA Layanan Perkantoran	18.721,10	15,31	20,00	20,00	18.721,10	15,31	20,00	20,00
EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	12,08	4,22	24,20	22,87	12,08	4,22	24,20	22,87
EAD Layanan Sarana Internal	10,22	26,91	36,50	38,50	10,22	26,91	36,50	38,50
EAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	5,87	7,16	25,45	27,00	5,87	7,16	25,45	27,00
Jumlah	13.312,69	11,42	15,84	15,83	13.312,69	11,42	15,84	15,83

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan 31 Maret 2021 dimana pagu anggaran sebesar Rp. 13.296.603.000,-, Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak telah mencapai realisasi keuangan sebesar 12,08% dan realisasi fisik sebesar 21,14% dari sasaran sebesar 21,12%. Diharapkan realisasi ini dapat ditingkatkan lagi pada triwulan berikutnya.

LAMPIRAN I

FORM A

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK**

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (539074) BARISTAND INDUSTRI PONTIANAK
 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi
 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi
 4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.EC. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 5. Indikator Hasil :
 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : **6077 - Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri**
 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1
 8. Penanggung Jawab Kegiatan : Agung Budi Lestari, S.Si, M.T.A.
 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Budi Utomo No. 41
 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : SP DIPA-019.07.2.539074/2021

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
BAD Pelayanan Publik kepada industri		-	1.816.196	1.816.196	Terselenggaranya Pelayanan Publik Baristand Industri kepada industri	4 Industri
Total		-	1.816.196	1.816.196		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BAD Pelayanan Publik kepada industri	-	-	-	-	15,23	4,20	27,48	28,51	15,23	4,20	27,48	28,51	KALIMANTAN BARAT
Jumlah	-	-	-	-	2,08	0,57	3,75	3,89	2,08	0,57	3,75	3,89	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
1.	BAD Pelayanan Publik kepada industri	- Salah satu bahan kimia belum datang, CRM CN masih inden kurang lebih 1 - 2 bulan	- Berkoordinasi dengan pihak penyedia melalui pejabat pengadaan	- Pejabat Pengadaan dan penanggungjawab laboratorium

Pontianak, April 2021

Kepala Balai

Agung Budi Lestari



FORMULIR A

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK**

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (539074) BARISTAND INDUSTRI PONTIANAK
 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi
 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi
 4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.KB. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 5. Indikator Hasil :
 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : **6080 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri**
 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1
 8. Penanggung Jawab Kegiatan : Agung Budi Lestari, S.Si, M.T.A.
 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Budi Utomo No. 41
 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : SP DIPA-019.07.2.539074/2021

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
AEC Kerja sama		-	25.580	25.580	Terselenggaranya kerjasama Litbangyasa dan Layanan Teknis Baristand Industri	1 Kesepakatan
AEF Sosialisasi dan Diseminasi		-	225.639	225.639	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi	1 orang
BDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri		-	77.629	77.629	Tersedianya Fasilitasi dan Pembinaan Industri	3 Industri

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan		-	62.193	662.193	Tersedianya Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	1 Unit
SDA Penelitian dan Pengembangan Produk		-	24.260	224.260	Terselenggaranya Penelitian dan Pengembangan Produk	1 produk
Total		-	1.215.301	1.215.301		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AEC Kerja sama	-	-	-	-	29,54	12,60	39,00	39,50	29,54	12,60	39,00	39,50	KALIMANTAN BARAT
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	-	-	-	-	7,51	3,46	16,40	10,53	7,51	3,46	16,40	10,53	KALIMANTAN BARAT
BDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	-	-	-	-	14,66	0,39	17,90	9,44	14,66	0,39	17,90	9,44	KALIMANTAN BARAT
CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	19,19	20,92	-	-	19,19	20,92	KALIMANTAN BARAT
SDA Penelitian dan Pengembangan Produk	-	-	-	-	2,21	-	7,00	4,25	2,21	-	7,00	4,25	KALIMANTAN BARAT
Jumlah	-	-	-	-	0,31	0,09	1,53	1,42	0,31	0,09	1,53	1,42	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
1.	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	<p>1. Terlambatnya distribusi SK kegiatan, menyebabkan kesulitan untuk mengumpulkan tim dan melaksanakan rapat koordinasi dalam menentukan alternatif lokasi kegiatan</p> <p>2. Survey tahap I belum dilaksanakan karena Target IKM pangan belum ditentukan akibat kurangnya data base IKM yang dimiliki</p>	<p>1. Akan segera dilaksanakan rapat koordinasi untuk pemilihan lokasi kegiatan dan dilakukan survey tahap I</p> <p>2. Segera melakukan rapat koordinasi untuk menentukan target IKM</p>	Tim kegiatan
2.	BDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Ujicoba belum dapat dilakukan karena bahan baku nira belum diadakan, bahan belum dapat diadakan karena belum menentukan target. Survey belum dilakukan karena baru koordinasi dengan perusahaan, dan belum adanya kesesuaian jadwal petugas survei dengan pihak industri yang telah ditetapkan tersebut	Akan segera diadakan nira, sudah dikoordinasikan dengan perusahaan dan akan dilaksanakan bulan April, dan penjadwalan ulang pelaksanaan survei pada bulan April	Tim kegiatan
3.	SDA Penelitian dan Pengembangan Produk	Kegiatan penelitian belum dapat dilaksanakan karena perubahan SOTK Kemenperin	Menunggu kepastian perubahan SOTK	Kemenperin

Pontianak, April 2021

Kepala Balai

Agung Budi Lestari



FORMULIR A

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK**

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (539074) BARISTAND INDUSTRI PONTIANAK
 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi
 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi
 4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen
 5. Indikator Hasil :
 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : **6042 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri**
 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1
 8. Penanggung Jawab Kegiatan : Agung Budi Lestari, S.Si, M.T.A.
 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Budi Utomo No. 41
 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : SP DIPA-019.07.2.539074/2021

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
EAA Layanan Perkantoran		-	9.454.843	9.454.843	Tersedianya layanan perkantoran Baristand Industri	1 Layanan
EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		-	502.910	502.910	Tersedianya layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Baristand Industri	1 Layanan
EAD Layanan Sarana Internal		-	136.943	136.943	Tersedianya Layanan Sarana Internal Baristand Industri	1 unit

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
EAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal		-	170.410	170.410	Terselenggaranya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal Baristand Industri	1 Orang
Total		-	10.265.106	10.265.106		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
EAA Layanan Perkantoran	-	-	-	-	18.721,10	15,31	20,00	20,00	18.721,10	15,31	20,00	20,00	KALIMANTAN BARAT
EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	-	-	-	-	12,08	4,22	24,20	22,87	12,08	4,22	24,20	22,87	KALIMANTAN BARAT
EAD Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	10,22	26,91	36,50	38,50	10,22	26,91	36,50	38,50	KALIMANTAN BARAT
EAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	-	-	-	-	5,87	7,16	25,45	27,00	5,87	7,16	25,45	27,00	KALIMANTAN BARAT
Jumlah	-	-	-	-	13.312,69	11,42	15,84	15,83	13.312,69	11,42	15,84	15,83	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
1.	EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	- Kuesioner dan daftar responden yang belum ditetapkan, keterbatasan informasi dalam pengembangan aplikasi layanan kalibrasi	- Menyiapkan kuesioner dan daftar responden untuk pelaksanaan survei dan melakukan koordinasi dengan pihak manajemen laboratorium Kalibrasi	- Tim kegiatan dan petugas pelayanan publik

Pontianak, April 2021

Kepala Balai

 Agung Budi Lestari



LAMPIRAN II

FORM PENGUKURAN RENCANA AKSI

**RENCANA AKSI
TAHUN ANGGARAN 2021**

UNIT ORGANISASI : BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	1. Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi	6 persen	Penerapan Industri Hijau pada IKM	15%	- Pembuatan rencana kerja - Koordinasi dengan pihak perusahaan - Pengambilan contoh dan data awal di perusahaan	50%	- Koordinasi dengan pihak perusahaan - Pengambilan contoh dan data di perusahaan - Pelaksanaan penerapan	75%	- Pengambilan data akhir di perusahaan - Analisa data hasil kajian	100%	- Analisa data hasil kajian - Penyusunan Laporan Kegiatan
2	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	1. Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha	29 persen	Implementasi Hasil Riset	9%	- Pembentukan Tim - Ujicoba awal	93%	- Finalisasi Ujicoba dan Penerapan hasil riset	97%	- Evaluasi hasil penerapan riset - Penyusunan draft laporan	100%	Penyusunan laporan
				Pengembangan Lemon Oil Emulsified, Reconstituted Lemon Juice dan Serat Pangan dari Limbah Industri Pengolahan Lemon		Pengadaan bahan, survey dan pengambilan contoh		Pelaksanaan kegiatan penelitian pengujian dan monev		Pelaksanaan penelitian, pengujian dan pengolahan data		Monev dan penyusunan laporan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Rencana Aksi								
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
					Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	
				Kegiatan Kerjasama Riset dengan Industri/Instansi lain		Survey dan Pengambilan Data Awal		Pelaksanaan kegiatan, pengujian, pengambilan data lanjutan dan pengolahan data		Evaluasi kegiatan dan penyampaian kegiatan kerjasama		Penyusunan laporan	
		2.	Perusahaan 106ndustry/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/problem solving/106ndustry106/konsultasi	2 perusahaan	Klinik Teknologi Berjalan di Kalbar	13%	Melakukan 106ndust identifikasi/kendala pelaku industri kecil	46%	Melakukan uji coba atau pemecahan masalah dan penerapan Klinik Teknologi Berjalan sebanyak 1 perusahaan	100,0%	Melakukan uji coba atau pemecahan masalah dan penerapan Klinik Teknologi Berjalan sebanyak 1 perusahaan	100%	-
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan layanan jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5 indeks	Penyelenggaraan Laboratorium Penguji	21%	1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan Kegiatan Pengujian 4. Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan Contoh	52%	1. Pelaksanaan Kegiatan Pengujian 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan Contoh	80%	1. Pelaksanaan Kegiatan Pengujian. 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan Contoh	100%	1. Pelaksanaan Kegiatan Pengujian 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan Contoh 3. Penyusunan laporan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Pelaksanaan Integrasi Dokumen Sistem Manajemen Mutu Baristand Pontianak		1. Penyusunan tim 2. Pengadaan bahan		Pembayaran honorarium		1. Pengadaan bahan dan penggandaan 2. Pelaksanaan perjalanan 3. Pembayaran honorarium		1. Pelaksanaan re sertifikasi 2. Pembayaran honorarium 3. Penyusunan laporan
				Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17025 di Laboratorium Penguji		1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Mutu Laboratorium Penguji		Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Mutu Laboratorium Penguji		Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Mutu Laboratorium Penguji		1. Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Mutu Laboratorium Penguji 2. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Laboratorium Penguji
				Penyusunan dan Pelaksanaan Dokumentasi KNAPPP untuk Pranata Litbang		Penyusunan Tim pelaksana		Pelaksanaan Pemeliharaan Akreditasi Sistem Pranata Litbang		Workshop dan pelaksanaan akreditasi		Pembuatan laporan
				Penetapan Kadar Sianida pada Air Sungai, Air Baku dan Air Bersih secara Spektrofotometri		1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Penyiapan metode uji 4. Persiapan bahan dan alat		Pelaksanaan kegiatan penetapan kadar sianida pada Air Sungai, Air Baku dan Air Bersih secara Spektrofotometri		Pelaksanaan kegiatan penetapan kadar sianida pada Air Sungai, Air Baku dan Air Bersih secara Spektrofotometri		1. Pelaksanaan kegiatan penetapan kadar sianida pada Air Sungai, Air Baku dan Air Bersih secara Spektrofotometri 2. Penyusunan laporan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Penyelenggaraan Kegiatan Kalibrasi		1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan Kegiatan Kalibrasi		Pelaksanaan Kegiatan Kalibrasi		Pelaksanaan Kegiatan Kalibrasi		1. Pelaksanaan Kegiatan Kalibrasi 2. Penyusunan laporan
				Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17025 di Laboratorium Kalibrasi		1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Mutu Laboratorium Kalibrasi		Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Mutu Laboratorium Kalibrasi		Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Mutu Laboratorium Kalibrasi		1. Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Mutu Laboratorium Kalibrasi 2. Penyusunan laporan
				Penyelenggaraan Sertifikasi Produk		1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan Kegiatan operasional Lembaga sertifikasi produk		Pelaksanaan Kegiatan operasional Lembaga sertifikasi produk		Pelaksanaan Kegiatan operasional Lembaga sertifikasi produk		1. Pelaksanaan Kegiatan operasional Lembaga sertifikasi produk 2. Penyusunan laporan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17065 di LSPro		1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan kegiatan terkait pemeliharaan mutu Lembaga Sertifikasi Produk		1. Pelaksanaan kegiatan terkait pemeliharaan mutu Lembaga Sertifikasi Produk 2. Pelaksanaan workshop untuk klien LSPro		Pelaksanaan kegiatan terkait pemeliharaan mutu Lembaga Sertifikasi Produk		1. Pelaksanaan kegiatan terkait pemeliharaan mutu Lembaga Sertifikasi Produk 2. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen LSPro 3. Pelaksanaan rapat dewan pembina
				Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Industri		- Pembentukan Tim - Penawaran pelatihan - Persiapan Pelatihan - Pelaksanaan Pelatihan		- Penawaran pelatihan - Persiapan Pelatihan - Pelaksanaan Pelatihan		- Penawaran pelatihan - Persiapan Pelatihan - Pelaksanaan Pelatihan		- Persiapan Pelatihan - Pelaksanaan Pelatihan - Evaluasi dan penyusunan laporan
				Penyusunan Dokumentasi Sistem Mutu Industri Kecil Menengah di Bidang pangan untuk Penerapan SNI		1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan survey tahap I 4. Penyusunan dokumen SMM		Penyusunan dokumen SMM		1. Penyusunan dokumen SMM 2. Pelaksanaan survey tahap II		1. Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi di IKM 2. Pelaksanaan monitoring implementasi di IKM 3. Penyusunan laporan Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Pengembangan kompetensi SDM industri kecil menengah di Kalbar		<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim kegiatan dan identifikasi lokasi kegiatan - Persiapan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan 		<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan - Survey Lapangan - Persiapan pelaksanaan 		<ul style="list-style-type: none"> - Survey Lapangan - Persiapan pelaksanaan - Pelaksanaan kegiatan 		<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kegiatan - Evaluasi dan tindak lanjut kegiatan - Penyusunan laporan
				Kegiatan Pengenalan Standard Nasional Indonesia (SNI) dan Pengujian Skala Laboratorium kepada IKM Pangan di Kalbar		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan survey tahap I 4. Persiapan materi pengenalan SNI dan Pengujian skala laboratorium 		Persiapan materi pengenalan SNI dan Pengujian skala laboratorium		<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan materi pengenalan SNI dan Pengujian skala laboratorium 2. Pelaksanaan survey tahap II 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengenalan SNI dan Pengujian skala laboratorium 2. Penyusunan laporan
				Promosi Baristand Industri Pontianak				Membuat Profil Balai dan Cinderamata untuk pelanggan		Melakukan promosi Balai melalui media elektronik		
				Business Gathering Baristand Industri Pontianak						Menyiapkan dan melaksanakan Bussiness Gathering		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Pengadaan Peralatan Laboratorium		1. Pengecekan kelengkapan data dukung dan finalisasi HPS 2. Pengajuan dokumen usulan lelang ke UKPBJ		1. Pengecekan kelengkapan data dukung dan finalisasi HPS 2. Pengajuan dokumen usulan lelang ke UKPBJ 3. Rapat koordinasi lelang dengan UKPBJ 4. Kontrak dengan penyedia pemenang lelang		Pemeriksaan dan penerimaan barang hasil lelang		
				Pengadaan Perlengkapan Sampling				1. Survey harga dan penyedia 2. Proses pembelian dan pengiriman barang 3. Proses pengecekan dan penerimaan barang				
				Pembayaran Gaji dan Tunjangan		Perhitungan dan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur		Perhitungan dan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur		Perhitungan dan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur		Perhitungan dan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Pelaksanaan operasional perkantoran		Pelaksanaan operasional perkantoran		Pelaksanaan operasional perkantoran		Pelaksanaan operasional perkantoran
				Pelaksanaan, Penyusunan Program dan Rencana Kerja		<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan pengumpulan usulan program dan kegiatan tahun 2022 - Pelaksanaan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran 		<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan pengumpulan usulan program dan kegiatan tahun 2022 - Pelaksanaan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran 		<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan usulan program dan kegiatan tahun 2022 - Pelaksanaan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran 		<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan DIPA program dan kegiatan tahun 2022 - Pelaksanaan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran
				Reviu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Baristand Pontianak 2020-2024		<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Reviu - Pengumpulan Data Pendukung Reviu Renstra - Reviu atas Dokumen Renstra Balai 		<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Data Pendukung Reviu Renstra - Reviu atas Dokumen Renstra Balai 		<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Data Pendukung Reviu Renstra - Reviu atas Dokumen Renstra Balai 		<ul style="list-style-type: none"> - Reviu atas Dokumen Renstra Balai - Pengesahan Dokumen Renstra Balai yang baru
				Monitoring Triwulan ALKI dan TAPKIN serta Penyusunan Laporan PP 39 dan Laporan Kinerjanya		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Kinerja TW IV Tahun 2020 dan Laporan Kinerja TA 2020 2. Pengadaan bahan 3. Pengumpulan data kinerja 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan bahan 2. Pengumpulan data kinerja 3. Penyusunan Laporan Kinerja TW I Tahun 2021 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan bahan 2. Pengumpulan data kinerja 3. Penyusunan Laporan Kinerja TW II Tahun 2021 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data kinerja 2. Penyusunan Laporan Kinerja TW III Tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Baristand Pontianak		Menyiapkan bahan survei dan melaksanakan survei sebanyak 6 Responden		Melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebanyak 6 Responden		Melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebanyak 54 Responden		Melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebanyak 14 Responden
				Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi		1. Pengadaan bahan 1 2. Penyusunan laporan keuangan semester II dan Tahunan TA 2020 3. Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan		Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan		1. Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan 2. Pengadaan bahan 2 3. Penyusunan laporan keuangan semester I TA 2021		Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan
				Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Kehumasan Baristand Pontianak		Menyiapkan bahan informasi dan kehumasan		Mengelola dan memberikan layanan informasi dan kehumasan		Mengelola dan memberikan layanan informasi dan kehumasan		Mengelola dan memberikan layanan informasi dan kehumasan, serta menyiapkan laporan
				Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Baristand Pontianak		Melakukan identifikasi, analisa pemecahan masalah atau kendala dan perbaikan aplikasi SIMPEL Brisna Layanan Penguji		Melakukan identifikasi, analisa pemecahan masalah atau kendala dan perbaikan aplikasi SIMPEL Brisna layanan Kalibrasi		Melakukan identifikasi, analisa pemecahan masalah atau kendala dan perbaikan aplikasi SIMPEL Brisna layanan Kalibrasi		Melakukan identifikasi, analisa pemecahan masalah atau kendala dan perbaikan aplikasi SIMPEL Brisna layanan Kalibrasi dan Menyiapkan laporan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Penyusunan dan Penerapan SPIP Satuan Kerja Th. 2021		1. Penyusunan tim 2. Reviu dan penyusunan dokumen SPIP		Reviu dan penyusunan dokumen SPIP		Reviu dan penyusunan dokumen SPIP		1. Reviu dan penyusunan dokumen SPIP 2. Pelaksanaan penilaian maturitas SPIP dan penyusunan laporan
				Peningkatan Mutu Penatausahaan Kearsipan Baristand		1. Penyusunan tim 2. Penatausahaan kearsipan		Penatausahaan kearsipan		1. Penatausahaan kearsipan 2. Penyusunan daftar arsip semester I		1. Penatausahaan kearsipan 2. Penyusunan laporan
				1. Pengadaan Alat Pengolahan Data dan Komunikasi 2. Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya 3. Pengadaan Alat Pendingin		1. Survey harga dan penyedia 2. Proses pembelian dan pengiriman barang 3. Proses pengecekan dan penerimaan barang		1. Survey harga dan penyedia 2. Proses pembelian dan pengiriman barang 3. Proses pengecekan dan penerimaan barang		Proses pengecekan dan penerimaan barang		
				In House Training bagi SDM Balai		- Pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Diklat - Pelaksanaan diklat		- Pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Diklat - Pelaksanaan diklat		- Pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Diklat - Pelaksanaan diklat		- Pelaksanaan diklat - Evaluasi hasil pelaksanaan diklat - Penyusunan laporan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Rencana Aksi								
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
					Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				Diklat peningkatan kompetensi SDM Jasa Teknis Industri		- Pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Diklat - Pelaksanaan diklat		- Pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Diklat - Pelaksanaan diklat		- Pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Diklat - Pelaksanaan diklat		- Pelaksanaan diklat - Evaluasi hasil pelaksanaan diklat - Penyusunan laporan	
		2.	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di prosiding nasional	1 KTI	Penerbitan Majalah Semipopular Industri	25%	- Penyusunan data dan literatur - Pembentukan tim - Pelaksanaan pengelolaan operasional majalah	50%	- Penyusunan KTI & proses submit - Penerbitan majalah	75%	- Review dan perbaikan KTI - Pelaksanaan pengelolaan operasional majalah	100%	- Penerbitan KTI - Penerbitan majalah - Penyusunan laporan
		3.	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi	3 KTI	Penerbitan Jurnal Biopropal Industri	26%	- Pembentukan tim - Penyusunan data dan literatur - Pendaftaran paten - Pelaksanaan pengelolaan operasional e-journal - Pendaftaran seminar/konferensi	50%	- Penyusunan KTI & proses submit - Pelaksanaan pengelolaan operasional e-journal - Penerbitan KTI pada e-journal	70%	- Review dan perbaikan KTI - Pelaksanaan pengelolaan operasional e-journal	100%	- Pelaksanaan pengelolaan operasional e-journal - Penerbitan KTI pada e-journal

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan	Target Antara	Rencana kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Publikasi Karya Tulis Ilmiah Hasil Litbang		Penyusunan literatur		Penyusunan KTI dan proses submit		Review dan perbaikan KTI		Penerbitan KTI dan Penyusunan laporan

Pontianak, Januari 2021

Kepala Balai

 Agung Budi Lestari



REALISASI RENCANA AKSI SAMPAI TRIWULAN I TA. 2021
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	1. Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi	6 persen	Penerapan Industri Hijau pada IKM	15%	9%	Penyusunan tim, pengadaan bahan dan survey	B01 : - Penyusunan tim B02 : - Pengadaan bahan belum dapat dilaksanakan B03 : - Koordinasi survey	Bahan belum dapat diadakan karena belum menentukan target. Survey belum dilakukan karena baru koordinasi dengan perusahaan.	Sudah dikoordinasikan dengan perusahaan dan akan dilaksanakan bulan April.
2	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	1. Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/ badan usaha	29 persen	Implementasi Hasil Riset	9%	6%	Penyusunan tim, pengadaan bahan dan pelaksanaan	B01 : - Penyusunan tim B02 : - Pengadaan Bahan ujicoba B03 : - Ujicoba belum dapat dilakukan	Ujicoba belum dapat dilakukan karena bahan baku nira belum diadakan	Akan segera diadakan nira
				Pengembangan Lemon Oil Emulsified, Reconstitued Lemon Juice dan Serat Pangan dari Limbah Industri Pengolahan Lemon			Penyusunan tim, pengadaan bahan dan pelaksanaan	B01 : - Penyusunan tim B02 : - Pengadaan bahan B03 : - Pelaksanaan penelitian	Kegiatan penelitian belum dapat dilaksanakan karena perubahan SOTK Kemenperin	Menunggu kepastian perubahan SOTK

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Kegiatan Kerjasama Riset dengan Industri/ Instansi lain			Penyusunan tim, pengadaan bahan dan pelaksanaan kerjasama	B01 : - Penyusunan tim B02 : - Pengadaan bahan fotokopi literatur B03 : - Survey awal tentang permasalahan industri sawit - Pengumpulan data dan koordinasi dengan perusahaan		
		2. Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/ problem solving/ supervisi/konsultasi	2 perusahaan	Klinik Teknologi Berjalan di Kalbar	13%	1%	Melakukan survei identifikasi/kendala pelaku industri kecil	B01 : Menginventarisir calon pelaku industri utk penerapan klinik teknologi B02 : Menetapkan calon pelaku industri dan melakukan survei identifikasi masalah/kendala industri B03 : Melakukan survei identifikasi masalah/kendala terhadap pihak industri yang telah ditetapkan	Belum adanya kesesuaian jadwal petugas survei dengan pihak industri yang telah ditetapkan tersebut	Penjadwalan ulang pelaksanaan survei pada bulan April

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan layanan jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5 indeks	Penyelenggaraan Laboratorium Penguji	21%	21%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan Kegiatan Pengujian 4. Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan Contoh 	B01 : <ul style="list-style-type: none"> - Tim kegiatan telah dibentuk - RPD dan ROK telah disusun - Menyelesaikan pengujian sampel tahun 2020. Sampel uji yang telah masuk ke laboratorium sampai tanggal 29 Januari 2021 sebanyak 208 sampel - Telah melaksanakan sampling rutin dalam kota ke 10 perusahaan B02 : <ul style="list-style-type: none"> - Telah melakukan pengambilan contoh rutin dalam kota sebanyak 10 perusahaan - Telah melakukan pengambilan contoh rutin luar kota sebanyak 1 perusahaan - Telah melakukan pengambilan contoh dalam kota sebanyak 4 perusahaan 		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
								<ul style="list-style-type: none"> - Telah melakukan pengambilan contoh luar kota sebanyak 4 perusahaan - Sampel uji yang telah masuk ke laboratorium sampai tanggal 25 Pebruari 2021 sebanyak 365 sampel, dan total 575 sampel <p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampel uji yang telah masuk ke laboratorium sampai tanggal 25 Maret 2021 sebanyak 414 sampel, dan total 989 sampel - Telah melakukan sampling rutin ke 10 perusahaan dan sampling atas permintaan ke 6 perusahaan 		
				Pelaksanaan Integrasi Dokumen Sistem Manajemen Mutu Baristand Pontianak			1. Penyusunan tim 2. Pengadaan bahan	<p>B01 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Tim <p>B02 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bahan (fotocopy) 		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17025 di Laboratorium Penguji			1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Mutu Laboratorium Penguji	B01 : - Tim kegiatan telah dibentuk - Telah menyusun RPD dan ROK dan menginput ke dalam ALKI - Melaksanakan jaminan mutu hasil pengujian untuk parameter sampel yang diuji di laboratorium bulan januari 2021 B02 : - Melaksanakan jaminan mutu hasil pengujian untuk parameter sampel yang diuji di laboratorium bulan Pebruari 2021 B03 : - Melaksanakan jaminan mutu hasil pengujian untuk parameter sampel yang diuji di laboratorium bulan Maret 2021 - Mengikuti zoom meeting ekspos hasil UP Lab Penguji BBIA tahun 2021 pada tanggal 29 Maret 2021		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Penyusunan dan Pelaksanaan Dokumentasi KNAPPP untuk Pranata Litbang			Penyusunan Tim pelaksana	B01 : - Mengusulkan tim penyusunan dan pelaksanaan dokumentasi KNAPPP untuk pranata Litbang B02 : - Diterbitkan surat keputusan penunjukan personil tim penyusunan dan pelaksanaan dokumentasi KNAPPP untuk pranata litbang - Pemeliharaan Akreditasi KNAPPP untuk Pranata Litbang B03 : - Melakukan pemutakhiran data status pelaksanaan audit pranata litbang melalui aplikasi ristek form yang diminta oleh sekretariat KNAPPP		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Penetapan Kadar Sianida pada Air Sungai, Air Baku dan Air Bersih secara Spektrofotometri			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Penyiapan metode uji 4. Persiapan bahan dan alat 	B01 : <ul style="list-style-type: none"> - Tim kegiatan telah dibentuk - RPD dan ROK telah disusun dan telah diinput di ALKI B02 : <ul style="list-style-type: none"> - Rapat koordinasi tim B03 : <ul style="list-style-type: none"> - Telah menyiapkan metode uji sianida air dan air limbah secara spektrofotometri berupa SNI 6989.77: 2011 - Telah melakukan pemesanan bahan kimia dan persiapan peralatan pengujian - Telah menyiapkan rencana kerja dalam pembuatan kurva kalibrasi standar CN, Presisi, Akurasi, LOD dan LOQ 	Salah satu bahan kimia belum datang, CRM CN masih inden kurang lebih 1 - 2 bulan	berkoordinasi dengan pihak penyedia melalui pejabat pengadaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Penyelenggaraan Kegiatan Kalibrasi			1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan Kegiatan Kalibrasi	B01 : - Tim telah dibentuk- Telah menyusun RPD dan ROK dan menginput ke dalam ALKI- Menyelesaikan kalibrasi alat tahun 2020. Sampel alat kalibrasi sampai tanggal 29 Januari 2021 berjumlah 1 alat B02 : - Sampel alat kalibrasi sampai tanggal 26 Pebruari 2021 berjumlah 20 alat B03 : - Sampel alat kalibrasi sampai tanggal 29 Maret 2021 berjumlah 32 alat		
				Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17025 di Laboratorium Kalibrasi			1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Mutu Laboratorium Kalibrasi	B01 : - Tim telah dibentuk - Telah menyusun RPD dan ROK dan menginput ke dalam ALKI - Melaksanakan jaminan mutu dengan penghitungan estimasi ketidakpastian kalibrasi untuk alat yang dikerjakan		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
								<p>pada bulan januari 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan persiapan survailen dari KAN <p>B02 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan jaminan mutu dengan penghitungan estimasi ketidakpastian kalibrasi untuk alat yang dikerjakan pada bulan pebruari 2021 - Melakukan persiapan survailen dari KAN <p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan jaminan mutu dengan penghitungan estimasi ketidakpastian kalibrasi untuk alat yang dikerjakan pada bulan Maret 2021 - Melakukan persiapan survailen dari KAN 		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Penyelenggaraan Sertifikasi Produk			1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan Kegiatan operasional Lembaga sertifikasi produk	B01 : - Tim telah dibentuk - Telah menyusun RPD dan ROK dan menginput ke dalam ALKI - Melaksanakan tinjauan permohonan - Melaksanakan verifikasi tindakan perbaikan asesmen perusahaan klien LSPro - Melaksanakan sampling ulang ke PT. Mitra Bintang Surya Ceria Jaya B02 : - Telah melakukan Review untuk Penerbitan SPPT SNI PT. Cipta Rasa Sejati - Telah menerbitkan rekomendasi pemberian sertifikat produk untuk PT. Cipta Rasa Sejati. - Telah melaksanakan Re-asesmen di PT. Passi Tirta Agung, Kota Singkawang - Telah melaksanakan sampling ulang untuk PT. Sinar Abadi Tirta, Kota Pontianak		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
								<p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah melaksanakan Re-asesmen di CV. SanQua Dharma Jaya Kab. Melawi; CV. Hokindo Jaya Abadi Kab. Melawi; PT. Borneo Sun, kota Singkawang - Telah melaksanakan survailen di CV. Surya Indah Kab. Kubu Raya - Telah melaksanakan review untuk PD. Kapuas Pratama, Kota Pontianak - Telah mengeluarkan keputusan sertifikasi untuk PD. Kapuas Pratama, Kota Pontianak - Telah melaksanakan sampling ulang untuk PT. Karya Suci Lestari, Kapuas Hulu; CV. Holvic Golden Kapuas, Kapus Hulu; PT. Passi Tirta Agung, Kota Singkawang dan PT. Poteng Tirta Jaya, Kota Singkawang 		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17065 di LSPro			1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan kegiatan terkait pemeliharaan mutu Lembaga Sertifikasi Produk	B01 : - Tim kegiatan telah dibentuk - Telah menyusun RPD dan ROK dan menginput ke dalam ALKI - Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengujian produk klien LSPro - Mempersiapkan kegiatan survailen oleh KAN - Melaksanakan evaluasi kelengkapan dokumen pelaksanaan asesmen ke perusahaan B02 : - Melakukan tinjauan dan revisi dokumen untuk pelaksanaan asesmen ke perusahaan - Mempersiapkan kegiatan survailen oleh KAN - Melaksanakan evaluasi kelengkapan dokumen pelaksanaan asesmen ke perusahaan		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
								B03 : - Mempersiapkan kegiatan survailen oleh KAN; Melaksanakan pemeriksaan hasil pengujian produk; Melaksanakan evaluasi kelengkapan dokumen pelaksanaan asesmen ke perusahaan		
				Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Industri			- Pembentukan Tim - Penawaran pelatihan - Persiapan Pelatihan - Pelaksanaan Pelatihan	B01 : - Pembentukan Tim telah selesai dilaksanakan dengan pengajuan SK Tim Kegiatan B02 : - Penawaran diklat HACCP bagi beberapa industry B03 : - Persiapan melaksanakan pelatihan kepada instansi/perusahaan - Pelaksanaan diklat ISO dan PPC bagi Dinas	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Penyusunan Dokumentasi Sistem Mutu Industri Kecil Menengah di Bidang pangan untuk Penerapan SNI			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan survey tahap I 4. Penyusunan dokumen SMM 	B01 : <ul style="list-style-type: none"> - Tim kegiatan telah dibentuk - Telah menyusun RPD dan ROK dan menginput ke dalam ALKI B02 : <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengkajian ulang persyaratan CPPOB dari permennoerin 75 tahun 2010 sebagai dasar penyusunan dokumen SMM IKM B03 : <ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan layout dan rencana isi dokumen sesuai persyaratan CPPOB dari permennoerin 75 tahun 2010 sebagai dasar penyusunan dokumen SMM IKM 	Terlambatnya distribusi SK kegiatan, menyebabkan kesulitan untuk mengumpulkan tim dan melaksanakan rapat koordinasi dalam menentukan alternatif lokasi kegiatan	Akan segera dilaksanakan rapat koordinasi untuk pemilihan lokasi kegiatan dan dilakukan survey tahap I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Pengembangan kompetensi SDM industri kecil menengah di Kalbar			<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim kegiatan dan identifikasi lokasi kegiatan - Persiapan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan 	B01 : <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim kegiatan dan identifikasi lokasi kegiatan B02 : <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan pengumpulan data dan informasi dari peserta diklat virtual - Bimtek ISO 9001 B03 : <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data Industri/Badan Usaha yang akan dijadikan obyek kegiatan 	-	-
				Kegiatan Pengenalan Standard Nasional Indonesia (SNI) dan Pengujian Skala Laboratorium kepada IKM Pangan di Kalbar			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim kegiatan 2. Penyusunan RPD dan ROK 3. Pelaksanaan survey tahap I 4. Persiapan materi pengenalan SNI dan Pengujian skala laboratorium 	B01 : <ul style="list-style-type: none"> - Tim kegiatan telah dibentuk - RPD dan RO telah disusun B02 : <ul style="list-style-type: none"> - Rapat penentuan tugas dan tanggung jawab tiap personil TIM kegiatan B03 : <ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data dan informasi IKM Pangan yang ada di wilayah Kalbar 	Survey tahap I belum dilaksanakan karena Target IKM pangan belum ditentukan akibat kurangnya data base IKM yang dimiliki	Segera melakukan rapat koordinasi untuk menentukan target IKM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Promosi Baristand Industri Pontianak			-	B01 : - B02 : - B03 : -	-	-
				Business Gathering Baristand Industri Pontianak			-	B01 : - B02 : - B03 : -	-	-
				Pengadaan Peralatan Laboratorium			1. Pengecekan kelengkapan data dukung dan finalisasi HPS 2. Pengajuan dokumen usulan lelang ke UKPBJ	B01 : - B02 : - Pengumpulan data dukung alat untuk penyusunan HPS B03 : - Pengumpulan data untuk penyusunan HPS - Penyusunan dokumen usulan lelang		
				Pengadaan Perlengkapan Sampling				B01 : - B02 : - B03 : -		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Pembayaran Gaji dan Tunjangan			Perhitungan dan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur	B01 : - Pembayaran gaji dan tunjangan bulan Januari 2021, pembayaran uang makan bulan Desember 2020 B02 : - Pembayaran gaji dan tunjangan bulan Februari 2021, pembayaran uang makan bulan Januari 2021 B03 : - Pembayaran gaji dan tunjangan bulan Maret 2021, pembayaran uang makan bulan Februari 2021		
				Operasional dan Pemeliharaan Kantor			Pelaksanaan operasional perkantoran	B01 : - Pelaksanaan operasional perkantoran bulan Januari B02 : - Pelaksanaan operasional perkantoran bulan Februari B03 : - Pelaksanaan operasional perkantoran bulan Maret		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Pelaksanaan, Penyusunan Program dan Rencana Kerja			<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan pengumpulan usulan program dan kegiatan tahun 2022 - Pelaksanaan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran 	<p>B01 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan pengumpulan usulan program dan kegiatan tahun 2022 <p>B02 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan penyusunan Satuan 3B dan Renja di KRISNA untuk tahun anggaran 2022 - Revisi DIPA pertama tahun anggaran 2021 <p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data usulan program dan kegiatan tahun 2022 - Revisi DIPA kedua tahun anggaran 2021 	-	-
				Reviu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Baristand Pontianak 2020-2024			<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Reviu - Pengumpulan Data Pendukung Reviu Renstra - Reviu atas Dokumen Renstra Balai 	<p>B01 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Reviu Renstra <p>B02 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data dukung dalam reviu Renstra dan kemungkinan ada perubahan Renstra Baru <p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data dukung penyusunan Review Renstra tahun 2020 sd 2024 	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
								- Reviu awal atas perubahan nomenklatur dan SOTK pada dokumen Renstra Balai		
				Monitoring Triwulan ALKI dan TAPKIN serta Penyusunan Laporan PP 39 dan Laporan Kinerjanya			<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Kinerja TW IV Tahun 2020 dan Laporan Kinerja TA 2020 2. Pengadaan bahan 3. Pengumpulan data kinerja 	<p>B01 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Laporan Kinerja TW IV Tahun 2020 dan Laporan Kinerja TA 2020 - Pengadaan bahan - Pengumpulan data kinerja bulan Januari <p>B02 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggandaan dokumen dan jilid laporan - Pengumpulan data kinerja bulan Februari 2021 <p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggandaan dokumen dan fotocopy - Pengumpulan data kinerja bulan Maret 2021 		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Baristand Pontianak			Menyiapkan bahan survei dan melaksanakan survei sebanyak 6 Responden	B01 : Menyiapkan bahan survei kepuasan masyarakat B02 : Menyiapkan bahan survei kepuasan masyarakat B03 : Melakukan survei kepuasan masyarakat kepada Responden yang telah ditetapkan	Kuesioner dan daftar responden yang belum ditetapkan	Menyiapkan kuesioner dan daftar responden untuk pelaksanaan survei
				Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi			1. Pengadaan bahan 1 2. Penyusunan laporan keuangan semester II dan Tahunan TA 2020 3. Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan	B01 : - Penggandaan laporan - Penyusunan laporan keuangan semester II dan Tahunan TA 2020 - Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan B02 : - Rekonsiliasi bulan Januari 2021 B03 : - Rekonsiliasi bulan Februari dan pengisian capaian output bulan Jan-Feb 2021 di aplikasi SAS		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Kehumasan Baristand Pontianak			Menyiapkan bahan informasi dan kehumasan	B01 : Menyiapkan bahan informasi dan kehumasan B02 : Menyiapkan bahan informasi dan kehumasan B03 : Menyiapkan bahan informasi dan kehumasan serta pengelolaan PID	-	-
				Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Baristand Pontianak			Melakukan identifikasi, analisa pemecahan masalah atau kendala dan perbaikan aplikasi SIMPEL Brisna Layanan Penguji	B01 : Melakukan identifikasi kendala penerapan aplikasi dan perbaikan aplikasi untuk layanan penguji B02 : Melakukan identifikasi kendala penerapan aplikasi dan perbaikan aplikasi untuk layanan penguji B03 : Melakukan identifikasi kendala penerapan aplikasi dan perbaikan aplikasi untuk layanan penguji dan desain layanan kalibrasi	Keterbatasan informasi dalam pengembangan aplikasi layanan kalibrasi	Melakukan koordinasi dengan pihak manajemen laboratorium Kalibrasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Penyusunan dan Penerapan SPIP Satuan Kerja Th. 2021			1. Penyusunan tim 2. Reviu dan penyusunan dokumen SPIP	B01 : - Penyusunan tim B02 : - Reviu dan penyusunan dokumen SPIP B03 : - Evaluasi dan pemantauan penerapan SPIP semester II TA 2020 dan penyusunan LKK SPIP TA 2021		
				Peningkatan Mutu Penatausahaan Kearsipan Baristand			1. Penyusunan tim 2. Penatausahaan kearsipan	B01 : - Penyusunan tim B02 : - Penatausahaan kearsipan B03 : - Melaksanakan Penataan Kearsipan berupa penataan arsip vital dan penataan arsip inaktif		
				1. Pengadaan Alat Pengolahan Data dan Komunikasi 2. Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya 3. Pengadaan Alat Pendingin			1. Survey harga dan penyedia 2. Proses pembelian dan pengiriman barang 3. Proses pengecekan dan penerimaan barang	B01 : - B02 : - Survey harga dan ketersediaan barang peralatan alat pengolah data berupa laptop, printer, scanner dan UPS		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
								<ul style="list-style-type: none"> - Pembelian peralatan kantor berupa Sofa Bed dan Lemari cabinet di Toko Emporium Pontianak - Survey harga sofa dan lemari B03 : - Pembelian laptop, printer, scanner dan UPS - Pengecekan dan penerimaan barang - Survey harga printer, PC All in one, CPU monitor dan wireless harddrive 		
				In House Training bagi SDM Balai			<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Diklat - Pelaksanaan diklat 	<ul style="list-style-type: none"> B01 : - Identifikasi kebutuhan diklat dan penyesuaian jadwal serta anggaran B02 : - Pengumpulan dan pengiriman formulir pendaftaran diklat internal bagi SDM Balai, serta melakukan penyesuaian revisi anggaran diklat B03 : - Pengumpulan data revisi diklat dan pendaftaran diklat 	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Diklat peningkatan kompetensi SDM Jasa Teknis Industri			<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Diklat - Pelaksanaan diklat 	<p>B01 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kebutuhan diklat dan penyesuaian jadwal serta anggaran <p>B02 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan diklat virtual bagi SDM laboratorium atas nama Ary Suryawinata, Maryati Saparina, Rohmatullah dan Brian <p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti diklat bagi pegawai teknis Baristand Industri Pontianak 	-	-
		2. Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di prosiding nasional	1 KTI	Penerbitan Majalah Semipopular Industri	25%	26%	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan data dan literatur - Pembentukan tim - Pelaksanaan pengelolaan operasional majalah 	<p>B01 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim, penyusunan literatur <p>B02 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan artikel, penyusunan literatur <p>B03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan artikel, penyusunan KTI prosiding 		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Triwulan I				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		3. Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi	3 KTI	Penerbitan Jurnal Biopropal Industri	26%	22%	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim - Penyusunan data dan literatur - Pendaftaran paten - Pelaksanaan pengelolaan operasional e-journal - Pendaftaran seminar/konferensi 	B01 : <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim B02 : <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan artikel dan review B03 : <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan artikel dan proses review 		
				Publikasi Karya Tulis Ilmiah Hasil Litbang			Penyusunan literatur dan KTI, penyusunan paten	B01 : <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan literatur B02 : <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan literatur untuk KTI dan paten B03 : <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan KTI (3 tema KTI tentang bahan alam, VCO dan bakteri biovanilin) dan penyusunan paten 		

Pontianak, April 2021

Kepala Balai

Agung Budi Lestari



LAMPIRAN III

Matriks ALKI Per 31 Maret 2021



Monitoring Pelaksanaan Kegiatan TA 2021

Posisi per tanggal 31 Maret 2021

Pagu anggaran pada ALKI = **Rp. 13.296.603.000**

[Realisasi Per Akun >>](#) [Daftar Kendala >>](#) [Summary Permasalahan >>](#)

No.	Kegiatan	Pagu	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	Penyelenggaraan Laboratorium Penguji	1.192.341.000	11%	5,1%	26%	27,9%
2.	Pelaksanaan Integrasi Dokumen Sistem Manajemen Mutu Baristand Industri Pontianak	79.082.000	2%	0%	10%	10%
3.	Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17025 di Laboratorium Penguji	102.050.000	4%	0%	22%	22%
4.	Penyusunan dan Pelaksanaan Dokumentasi KNAPPP untuk pranata Litbang	31.118.000	20%	0%	23%	23%
5.	Penetapan Kadar Sianida pada Air Sungai, Air Bersih dan Air Baku Secara Spektrofotometri	55.898.000	45%	30,6%	48%	40,2%
6.	Penyelenggaraan kegiatan kalibrasi	71.280.000	28%	11,0%	28%	28%
7.	Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17025 di Laboratorium Kalibrasi	75.080.000	51%	18,0%	52%	52%
8.	Penyelenggaraan Sertifikasi Produk	58.030.000	14%	13,2%	26%	26%
9.	Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17065 di Lembaga Sertifikat Produk	109.260.000	36%	0,3%	38%	38%
10.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja kepada pihak industri	42.057.000	17%	11,3%	21,7%	22%
11.	Kegiatan Kerjasama Riset dengan Industri/ Instansi Terkait	25.580.000	30%	12,6%	39%	39,5%
12.	Penyusunan Dokumentasi Sistem Mutu Industri Kecil Menengah di Bidang Pangan dalam rangka penerapan SNI	50.695.000	11%	0%	28%	19,2%
13.	Pengembangan kompetensi SDM Industri kecil menengah di Kalbar	57.777.000	8%	13,5%	15%	15%
14.	Kegiatan Pengenalan Sistem Mutu dan Pengujian Skala Laboratorium kepada IKM Pangan di Kalbar	49.300.000	13%	0%	28,7%	10,9%
15.	Promosi Baristand Industri Pontianak	17.500.000	0%	0%	0%	0%
16.	Business Gathering Baristand Industri Pontianak	50.367.000	0%	0%	0%	0%
17.	Implementasi Hasil Riset	11.689.000	32%	0%	41%	40,2%
18.	Penerapan Industri Hijau pada IKM	26.728.000	10%	0%	15%	8,5%
19.	Klinik Teknologi Berjalan Kalbar	39.212.000	12%	0,8%	13%	0,9%
20.	Pengadaan Peralatan Laboratorium	635.493.000	0%	0%	20%	21,8%
21.	Pengadaan Perlengkapan Sampling	26.700.000	0%	0%	0%	0%
22.	Pengembangan Lemon Oil Emulsified, Reconstitued Lemon Juice dan Serat Pangan dari Limbah Industri Pengolahan Lemon	224.260.000	2%	0%	7%	4,3%
23.	Layanan Perkantoran	9.454.843.000	18,7%	18,7%	20%	20%
24.	Pelaksanaan, Penyusunan Program dan Rencana Kerja	88.790.000	25%	7,7%	33,2%	33,8%
25.	Reviu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Baristand Industri Pontianak Tahun 2020 - 2024	13.780.000	15%	0%	27,7%	28,3%
26.	Monitoring Triwulan ALKI dan TAPKIN serta Penyusunan Laporan PP 39 dan Laporan Kinerjanya	34.406.000	2%	0%	29%	29%
27.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	45.441.000	8%	0%	12,5%	2%
28.	Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi	35.415.000	3%	0%	35%	35%
29.	Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Kehumasan Baristand Industri Pontianak	36.283.000	6%	0%	5,6%	6,1%
30.	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Baristand Industri Pontianak	56.159.000	30%	25,6%	25%	26,0%

31. Penyusunan dan Penerapan SPIP Satuan Kerja Th. 2021	50.033.000	6%	5,6%	21%	21%
32. Peningkatan Mutu Penatausahaan Kearsipan Baristand Industri Pontianak	38.323.000	23%	0%	19%	16,6%
33. Penerbitan e-Jurnal Biopropal Industri	44.080.000	1%	0%	22%	22,5%
34. Penerbitan Majalah Semipopular Industri	24.930.000	1%	0%	25%	26%
35. Publikasi Karya Tulis Ilmiah Hasil Litbang	35.270.000	1%	0%	30%	22%
36. Pengadaan Layanan Sarana Internal	136.943.000	10%	26,9%	36,5%	38,5%
37. Layanan Diklat Internal	170.410.000	6%	7,2%	25,5%	27%

LAMPIRAN IV

FORM MONITORING KEPEGAWAIAN

DATA PELATIHAN YANG TELAH DIIKUTI
PERIODE : JANUARI - MARET 2021

NO	NAMA	PELATIHAN	TANGGAL
1.	Rohmatulloh	Pelatihan Pengecekan Status Kaibrasi dan Verifikasi Peralatan dalam Laboratorium Penguji	22 Februari 2021
2.	Brian Wahyu	Pelatihan Pengecekan Status Kaibrasi dan Verifikasi Peralatan dalam Laboratorium Penguji	22 Februari 2021
3.	Marryati Saparina	Pelatihan Keabsahan Hasil Pengujian Kimia	22 - 23 Februari 2021
4.	Ari Suryawinata	Pelatihan Keabsahan Hasil Pengujian Kimia	22 - 23 Februari 2021
5.	M. Yuspriyanto	Diklat Lead Asessor ISO 9001:2015	15 - 19 Maret 2021

DATA PEGAWAI YANG DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT
PERIODE : JANUARI - MARET 2021

NO	NAMA	PANGKAT AWAL	PANGKAT YANG DIUSULKAN
1.	Wika Refi Arbita	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tk. I (III/b)
2.	Delly Meyana	Pengatur (II/c)	Pengatur Tk. I (II/d)
3.	Widya Widi Astuti	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata (III/c)

DATA PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
PERIODE : JANUARI - MARET 2021

NO	NAMA	PELANGGARAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
-	-	-	-

DATA MUTASI/ROTASI/PROMOSI PEGAWAI

PERIODE : JANUARI - MARET 2021

NO	NAMA	PENEMPATAN/ JABATAN LAMA	PENEMPATAN/ JABATAN BARU
1.	Retha Pascalia	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Kepala Subbagian Tata Usaha

DATA PEGAWAI YANG TELAH PENSIUN

PERIODE : JANUARI - MARET 2021

NO	NAMA	TMT. PENSIUN
-	-	-

REKAPITULASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

PERIODE : JANUARI - MARET 2021

NO	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JENJANG JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Peneliti	Peneliti Ahli Muda	4 Orang
		Peneliti Ahli Pertama	4 Orang
2.	Perekayasa	Perekayasa Ahli Muda	3 Orang
3.	Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI)	AMMI Ahli Muda	2 Orang
4.	Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL)	Pedal Penyelia	1 Orang
		Pedal Mahir	1 Orang
5.	Penguji Mutu Barang (PMB)	PMB Mahir	5 Orang
		PMB Terampil	3 Orang
6.	Arsiparis	Arsiparis Penyelia	1 Orang
7.	Teknisi Litkayasa	Teknisi Litkayasa Penyelia	1 Orang
		Teknisi Litkayasa Mahir	2 Orang
		Teknisi Litkayasa Terampil	1 Orang
8.	Perencana	Perencana Ahli Pertama	1 Orang
9.	Pranata Humas	Pranata Humas Ahli Muda	1 Orang
10.	Analisis Anggaran	Analisis Anggaran Ahli Muda	1 Orang

REKAPITULASI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
PERIODE : JANUARI - MARET 2021

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	S-3	1 Orang
2.	S-2	7 Orang
3.	S-1	17 Orang
4.	D III	12 Orang
5.	D I	1 Orang
6.	SLTA	10 Orang
7.	SLTP	1 Orang

DATA PENGADUAN/KELUHAN MASYARAKAT
PERIODE : JANUARI - MARET 2021

NO	NAMA INSTANSI	URAIAN	TINDAK LANJUT
-	-	-	-

DATA PENANGANAN GRATIFIKASI
PERIODE : JANUARI - MARET 2021

NO	NAMA INSTANSI	URAIAN	TINDAK LANJUT
-	-	-	-

DATA WHISTLEBLOWING
PERIODE : JANUARI – MARET 2021

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT
-	-	-

DATA PRESTASI
PERIODE : JANUARI – MARET 2021

NO	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN	URAIAN PENGHARGAAN
-	-	-

DATA PERUNDANGAN YANG DISUSUN
PERIODE : JANUARI – MARET 2021

NO	NAMA PERATURAN	NO PERATURAN	RUANG LINGKUP
-	-	-	-

Pontianak, April 2021

Kepala Balai



Agung Budi Lestari